

実行予算書（当初/変更）

税抜

Page. 1

どっと建設株式会社

2017/08/23

承認	確認	作成

工事	D2001001-00 県道15号線道路改良工事			営業担当者	鈴木 慎一郎	
工事場所	横浜市都筑区矢吹地内			現場代理人	林 健二	
発注者	105 (株) 横浜土木			主任技術者	林 健二	
工事設計者				監理技術者	杉山 雅博	
工事概要	道路延長350m			当初	請負金額	34,000,000
					実行予算	27,514,370
					目標利益	6,485,630
					利益率	19.08%
受注日/完成日	14/10/06 / 15/03/31	部門	土木部	変更	請負金額	39,000,000
					実行予算	27,649,970
					目標利益	11,350,030
契約工期	14/10/06 ~ 15/01/31	受注区分	官庁下請工事	利益率	29.10%	
実施工期	14/10/06 ~ 15/05/20	単価区分	自社単価			

上段：当初予算

下段：変更予算

費目	税抜金額	原価構成率	工事構成率
直接工事費	25,482,370	92.61%	74.95%
	25,617,970	92.65%	65.69%
仮設工事費	200,000	0.73%	0.59%
	200,000	0.72%	0.51%
工事費計	25,682,370	93.34%	75.54%
	25,817,970	93.37%	66.20%
現場管理費	1,832,000	6.66%	5.39%
	1,832,000	6.63%	4.70%
工事原価	27,514,370	100.00%	80.92%
	27,649,970	100.00%	70.90%
一般管理費	4,080,000		12.00%
	4,680,000		12.00%
工事純利益	2,405,630		7.08%
	6,670,030		17.10%
工事価格	34,000,000		100.00%
	39,000,000		100.00%
消費税相当額	2,720,000		
	3,120,000		
請負工事費	36,720,000		
	42,120,000		

要素	税抜金額	原価構成率	工事構成率
材料費	15,244,220	55.40%	44.84%
	15,244,220	55.13%	39.09%
労務費	3,767,750	13.69%	11.08%
	3,767,750	13.63%	9.66%
仮設機械	1,473,400	5.36%	4.33%
	1,609,000	5.82%	4.13%
外注費	4,997,000	18.16%	14.70%
	4,997,000	18.07%	12.81%
直接経費	2,032,000	7.39%	5.98%
	2,032,000	7.35%	5.21%
給与等	0		
	0		
諸経費	0		
	0		
経費	0		
	0		
工事原価	27,514,370	100.00%	80.92%
	27,649,970	100.00%	70.90%
工事利益	6,485,630		19.08%
	11,350,030		29.10%

特記事項

天候不良が予想されるため、工程管理を慎重に行います