

工事原価推移表(要素別) 税抜

どっと建設株式会社

『期間:14/11~15/04』『税選択:税抜』『要素選択:要素』『業者選択:あり』

工事	K2002003-00 栗田邸新築工事	営業担当者	林 健二
工事場所	金沢市徳丸町5-8-41	現場代理人	加藤 健一
発注者	栗田 吾郎	主任技術者	後藤 清
工事概要		部門	建築部
		受注日/完成日	14/09/22 / 15/03/31
		契約工期	14/10/05 ~ 15/03/31
		実施工期	14/10/05 ~ 15/03/31

	当初	増減	変更
請負金額	25,000,000	0	25,000,000
実行予算	19,495,050	29,950	19,525,000
一般経費	3,000,000	0	3,000,000
計	22,495,050	29,950	22,525,000
目標利益	2,504,950		2,475,000
利益率	10.02%		9.90%

要素 要素内訳	業者	予算金額 発注金額	取極外原価 取極内原価	原価金額	予算残高 発注残高	14/10 迄	14/11	14/12	15/01	15/02	15/03	15/04
	(有) サワ左官	240,000 240,000	0 240,000	240,000	0 0	0	0	0	0	0	240,000	0
	(株) 東光	1,050,000 1,050,000	0 900,000	900,000	150,000 150,000	0	0	0	0	900,000	0	0
	(株) 高橋木工所	880,000 880,000	0 880,000	880,000	0 0	0	0	880,000	0	0	0	0
	(株) 黒一内装	2,350,000 2,350,000	0 2,350,000	2,350,000	0 0	0	0	0	0	2,350,000	0	0
	(株) 米山板金工業所	230,000 0	0 0	0	230,000 0	0	0	0	0	0	0	0
	配賦業者	0	17,505 0	17,505	-17,505 0	0	0	17,505	0	0	0	0
直接経費		0	1,751 0	1,751	-1,751 0	0	0	1,751	0	0	0	0
	配賦業者	0	1,751 0	1,751	-1,751 0	0	0	1,751	0	0	0	0
給与等		0	1,167 0	1,167	-1,167 0	0	0	1,167	0	0	0	0
	配賦業者	0	1,167 0	1,167	-1,167 0	0	0	1,167	0	0	0	0
《 総合計 》		19,495,050 12,740,000	1,185,011 9,860,000	11,045,011	8,450,039 2,880,000	530,000	830,000	3,215,011	1,980,000	3,250,000	1,240,000	0