

原価配賦チェックリスト

税抜

Page. 1

2017/08/23

どっと建設株式会社

『配賦基準:2』 『配賦元期間:14/12/01~14/12/31』 『未成・完成:両方』

配賦元工事	Z2009901-00	共通配賦用
配賦業者	9903	配賦業者

配賦日付	配賦先工事名		要素内訳	配賦率	金額
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	材料費	2.30	13,815
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	材料費	0.82	4,920
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	材料費	0.45	2,692
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	材料費	6.78	40,756
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	材料費	0.97	5,835
14/12/31	K2002004-00	帝王ビル新築工事	材料費	0.06	368
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	労務費	2.30	13,815
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	労務費	0.82	4,920
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	労務費	0.45	2,692
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	労務費	6.79	40,756
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	労務費	0.97	5,835
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	機械費	1.15	6,907
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	機械費	0.41	2,460
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	機械費	0.22	1,346
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	機械費	3.40	20,378
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	機械費	0.49	2,918
14/12/31	K2002004-00	帝王ビル新築工事	機械費	0.03	184
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	外注費	6.91	41,444
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	外注費	2.46	14,761
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	外注費	1.35	8,076
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	外注費	20.38	122,270
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	外注費	2.92	17,505
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	直接経費	0.69	4,144
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	直接経費	0.25	1,476
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	直接経費	0.13	808
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	直接経費	2.04	12,227
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	直接経費	0.29	1,751
14/12/31	K2002004-00	帝王ビル新築工事	直接経費	0.02	110
14/12/31	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	その他	0.46	2,763
14/12/31	D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	その他	0.16	984
14/12/31	K2002001-00	中央駅南新築工事	その他	0.09	538
14/12/31	K2002002-00	池田町多目的ホール工事	その他	1.36	8,152
14/12/31	K2002003-00	栗田邸新築工事	その他	0.19	1,167
14/12/31	K2002004-00	帝王ビル新築工事	その他	0.01	74
《 総合計 》					600,000