

承認	確認	作成

『表示順:工事(コード)順 昇順』 『未成・完成:両方』

工事	K2002003-00	栗田邸新築工事	受注日	14/09/22		
		栗田邸新築工事	契約工期 (開始)	14/10/05		
			契約工期 (終了)	15/03/31		
フリガナ		クリタゴロウ	実施工期 (開始)	14/10/05		
工事場所		金沢市徳丸町5-8-41	実施工期 (終了)	15/03/31		
			完成日	15/03/31		
発注者	107	栗田 吾郎	工事区分			
請求先	107	栗田 吾郎	入札区分			
工事設計者			回収条件			
工事概要			検	工事状況		
			索	工事期間		
			項	工事条件6		
			目	工事条件7		
				工事条件8		
				工事条件9		
				工事条件10		
				工事種類	20	建築一式工事
				都道府県	13	石川県
				市区町村		
部門	2	建築部	請負区分	1	元請	
営業担当者	102	林 健二	単価区分	1	自社単価	
現場代理人	108	加藤 健一	一般管理费率	12.00	%	
主任技術者	106	後藤 清	工種管理	3	種別	
監理技術者			協会費	1	対象	
主任技術2			請求書発行	1	する	
監理技術2						
JV区分						
属性区分	0	標準工事				
受注区分	2	民間元請工事				
工事備考						

工事更新日 17/08/17

	金額	率
請負税込額		
入金額	27,000,000	
未収金	0	
請負税抜額		
目標利益	5,504,950	22.02 %
請負一原価	15,104,989	60.42 %
一般管理費 (当初)	3,000,000	12.00 %
費 (変更)	3,000,000	12.00 %

要素	実行予算(税抜)	工事原価(税抜)	予算残
材料費	4,600,050	835,835	3,764,215
労務費	2,460,000	5,835	2,454,165
仮設機械	0	72,918	-72,918
外注費	12,435,000	8,977,505	3,457,495
直接経費	0	1,751	-1,751
給与等	0	1,167	-1,167
諸経費	0	0	0
経費	0	0	0
合計	19,495,050	9,895,011	9,600,039

受注 (請負金額)

受注日	契約工期	完成日	税抜金額	消費税額	税込金額	摘要
14/09/22	14/10/05	15/03/31	15/03/31	25,000,000	2,000,000	27,000,000
合計			25,000,000	2,000,000	27,000,000	

日付	区分	入金予定額	摘要
14/10/05	振込	300,000	契約金
14/12/05	振込	8,000,000	中間金1
15/02/28	振込	8,000,000	中間金2
15/04/30	振込	10,700,000	完成時
合計		27,000,000	