

見込売上一覧表

どっと建設株式会社

『表示順:工事順 昇順』『対象年月:14/10』『未収金0円表示:0円も表示』

『原価0円表示:今回原価(≠0)のみ表示』『未成・完成:両方』

工事 発注者		部門 受注区分		営業担当者 現場代理人	受注日 完成日	契約工期 実施工期		請負金額 予算金額	社内延人数 外注延人数	今回進捗率 累計進捗率	今回見込売上 累計見込売上	今回工事原価 累計工事原価	現時点損益 現時点損益率
D2001001-00	県道15号線道路改良工事	1	土木部	鈴木 慎一郎	14/10/06	14/10/06	15/01/31	34,000,000	60	3.50%	1,190,000	1,004,020	185,980
105	(株)土津戸土木	3	官庁下請工事	林 健二	15/03/31	14/10/06	15/05/20	27,514,370	0	3.50%	1,190,000	1,004,020	84.37%
K2002001-00	中央駅南新築工事	2	建築部	沢井 茂喜	14/09/25	14/10/01	15/03/10	51,000,000	0	4.00%	2,040,000	1,706,600	333,400
1021	木村不動産(株)	2	民間元請工事	奥村 健	15/03/31	14/10/01	15/02/26	28,414,050	0	4.00%	2,040,000	1,706,600	83.66%
K2002003-00	栗田邸新築工事	2	建築部	林 健二	14/09/22	14/10/05	15/03/31	25,000,000	0	4.00%	1,000,000	530,000	470,000
107	栗田 吾郎	2	民間元請工事	加藤 健一	15/03/31	14/10/05	15/03/31	19,495,050	0	4.00%	1,000,000	530,000	53.00%
S2003001-00	第2工区弦下町配管布設工事	3	設備部	林 卓郎	14/09/30	14/10/01	14/12/31	8,000,000	12	4.00%	320,000	237,450	82,550
108	源歌町長	1	官公庁発注工事	高橋 次郎	14/12/31	14/10/01	14/12/27	3,930,200	0	4.00%	320,000	237,450	74.20%
V2004002-00	第一小学校2~3F電灯改修工事(進行基準)	4	電気部	小川 慎一郎	14/10/22	14/10/25	14/11/07	750,000	0	70.00%	525,000	396,000	129,000
113	(株)吉田組開発	3	官庁下請工事	岩田 敦		14/10/25	14/11/07	0	0	70.00%	525,000	396,000	75.43%
W2005001-00	国道2号線道路改良工事	5	舗装部	林 健二	14/10/01	14/10/01	15/02/28	30,000,000	2	0.10%	37,000	28,800	8,200
105	(株)土津戸土木			柴田 久雄	15/02/10	14/10/01	15/01/19	31,344,500	0	0.10%	37,000	28,800	77.84%
《 総合計 》								148,750,000	74	3.44%	5,112,000	3,902,870	1,209,130
								110,698,170	0	3.44%	5,112,000	3,902,870	76.35%