

生産性向上一覧表

千円単位

どっと建設株式会社
 『表示順:工事順 昇順』 『対象年月:14/10』
 『見込0円表示:今回見込売上(≠0)のみ表示』 『前期完成表示:前期完成は対象外』
 『未成・完成:両方』

労働生産性				
年度累計付加価値	2,263	付加価値/人(基準:11年度)	30	増減率
年度累計社内延人数	74	付加価値/人(計画)	30	1.00%
年度累計外注延人数	0	付加価値/人(年度実績)	31	1.93%

工事 発注者 部門	受注日	完成日	営業担当者 現場代理人	上段 今回 / 中段 年度累計 / 下段 累計																	
				請負	進捗率	見込売上	予算	原価	予算残	予算消化率	計画粗利	粗利	労務費	外注費	付加価値	社内延人数	外注延人数	付加価値/人	付加価値率		
D2001001-00 105 1	県道15号線道路改良工事 (株) 土津戸土木 土木部	14/10/06 14/10/06 14/10/06	15/03/31 15/01/31 15/05/20	鈴木 慎一郎 林 健二	34,000 34,000 34,000	3.50% 3.50% 3.50%	1,190 1,190 1,190		1,004 1,004 1,004				186 186 186	328 328 328	0 0 0	514 514 514	60 60 60	0 0 0	9 9 9	156.78% 156.78% 156.78%	
K2002001-00 1021 2	中央駅南新築工事 木村不動産(株) 建築部	14/09/25 14/10/01 14/10/01	15/03/31 15/03/10 15/02/26	沢井 茂喜 奥村 健	1,000 51,000 51,000	4.00% 4.00% 4.00%	2,040 2,040 2,040	27,514	1,707 1,707 1,707		26,510	3.65%	6,486	333 333 333	0 0 0	333 333 333	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	
K2002003-00 107 2	栗田邸新築工事 栗田 吾郎 建築部	14/09/22 14/10/05 14/10/05	15/03/31 15/03/31 15/03/31	林 健二 加藤 健一	0 25,000 25,000	4.00% 4.00% 4.00%	1,000 1,000 1,000	19,495	530 530 530		18,965	2.72%	5,505	470 470 470	0 0 0	460 460 460	930 930 930	0 0 0	0 0 0	202.17% 202.17% 202.17%	
S2003001-00 108 3	第2工区弦下町配管布設工事 源歌町長 設備部	14/09/30 14/10/01 14/10/01	14/12/31 14/12/31 14/12/27	林 卓郎 高橋 次郎	500 8,000 8,000	4.00% 4.00% 4.00%	320 320 320	3,930	237 237 237		3,693	6.04%	4,070	83 83 83	237 237 237	0 0 0	320 320 320	12 12 12	0 0 0	27 27 27	134.77% 134.77% 134.77%
V2004002-00 113 4	第一小学校2~3F電灯改修工事(進行基 (株) 吉田組開発 電気部	14/10/22 14/10/25 14/10/25	14/11/07 14/11/07 14/11/07	小川 慎一郎 岩田 敦	750 750 750	70.00% 70.00% 70.00%	525 525 525	0	396 396 396		-396	0.00%	750	129 129 129	0 0 0	129 129 129	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	
W2005001-00 105 5	国道2号線道路改良工事 (株) 土津戸土木 舗装部	14/10/01 14/10/01 14/10/01	15/02/10 15/02/28 15/01/19	林 健二 柴田 久雄	30,000 30,000 30,000	0.10% 0.10% 0.10%	37 37 37	31,345	29 29 29		31,316	0.09%	-1,345	8 8 8	29 29 29	0 0 0	37 37 37	2 2 2	0 0 0	19 19 19	128.47% 128.47% 128.47%
《 総合計 》				66,250	3.44%	5,112		3,903					1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%	
				148,750	3.44%	5,112		3,903					1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%	
				148,750	3.44%	5,112	110,698	3,903	106,795	3.53%	38,052	1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%		