

予算発注比較表

どっと建設株式会社

『工種選択:工種』『未成・完成:両方』『工事:D2001001-00~D2001001-00』

工事 : D2001001-00

県道 1 5号線道路改良工事

工種	業者	予算金額	発注日	注文番号	発注金額	予算発注差異	備考
直接工事費		25,482,370			20,566,620	4,915,750	
準備工		20,000			0	20,000	
	社内原価	20,000		*	0	20,000	
土工		2,070,000			1,000,000	1,070,000	
	社内原価	590,000		*	0	590,000	
	吉田生コンクリート (株)	480,000		*	0	480,000	
	清見建設 (株)	1,000,000	14/10/06	25000004	1,000,000	0	
残土処理工		338,400			35,400	303,000	
	社内原価	96,000		*	0	96,000	
	(株) ナカムラ	207,000		*	0	207,000	
	(株) レンタルドットコム	35,400	14/10/06	25000005	35,400	0	
アスファルト舗装工		3,500,000			3,500,000	0	
	西川道路 (株)	3,500,000	14/11/20	26000020	3,500,000	0	
路盤工		497,000			497,000	0	
	西川道路 (株)	497,000	14/11/20	26000020	497,000	0	
コンクリート工		19,056,970			15,534,220	3,522,750	
	社内原価	754,000		*	0	754,000	
	吉田生コンクリート (株)	15,219,000	14/11/01	26000019	15,219,000	0	
	ふかわ 株式会社	12,750		*	0	12,750	
	中川組 (株)	2,091,000		*	0	2,091,000	
	西川道路 (株)	665,000		*	0	665,000	
	川端設備	5,220	15/01/07	26000021	5,220	0	
	西山電工 (株)	310,000	14/11/01	26000023	310,000	0	
仮設費		200,000			200,000	0	
		200,000			200,000	0	
	西山電工 (株)	200,000	14/10/09	26000022	200,000	0	
現場管理費		1,832,000			0	1,832,000	
		1,832,000			0	1,832,000	
		1,832,000			0	1,832,000	
《 総 合 計 》		27,514,370			20,766,620	6,747,750	