

出来高報告書

査定日： 2015年1月31日

作成

供 給 者	212 西川道路 (株)			取 決 額	税抜金額	¥3,997,000	取決額	¥4,396,700		累計査定額	前回迄査定額	今回査定額
工 事 名	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事				消費税	¥399,700		出来高率	86.27%	37.51%	48.76%	
内 訳				支払条件	締 日	末日	支払日	翌月末	出来高金額	3,448,200	1,499,400	1,948,800
					手形率	50%	現金率	50%	支 払 率	100.00%		
					手形サイト	120日		支払査定額	3,448,200	1,499,400	1,948,800	
工事場所	横浜市都筑区矢吹地内			発注条件				調 整 額	0	0	0	
								差引工事額	3,448,200	1,499,400	1,948,800	
工 期	14/10/06 ~ 15/02/28							消 費 税	344,820	149,940	194,880	
担 当 者	水谷 智子							支払合計額	3,793,020	1,649,340	2,143,680	
注文番号	26000020-00	発注日	14/10/01					差引残高	603,680	2,747,360		

費 目 / 工 種 種 別 細 別	契 約 発 注				出来高累計		前回迄出来高		今回出来高		発注残高
	数 量	単位	単 価	金 額	率	数 量	率	数 量	率	数 量	数 量
						金 額		金 額		金 額	金 額
直接工事費		式		3,997,000	86.27%	3,448,200	37.51%	1,499,400	48.76%	1,948,800	548,800
アスファルト舗装工		式		3,500,000	90.00%	3,150,000	40.00%	1,400,000	50.00%	1,750,000	350,000
基層工(機械)車道	1,400.00	m2	2,500	3,500,000	90.00%	1,260.00 3,150,000	40.00%	560.00 1,400,000	50.00%	700.00 1,750,000	140.00 350,000
路盤工		式		497,000	60.00%	298,200	20.00%	99,400	40.00%	198,800	198,800
上層路盤工(歩道)	700.00	m2	710	497,000	60.00%	420.00 298,200	20.00%	140.00 99,400	40.00%	280.00 198,800	280.00 198,800
小 計				3,997,000	86.27%	3,448,200	37.51%	1,499,400	48.76%	1,948,800	548,800
支 払 査 定				3,997,000	100.00%	3,448,200		1,499,400		1,948,800	548,800
調 整 額						0		0		0	0
差 引 工 事 価 格				3,997,000		3,448,200		1,499,400		1,948,800	548,800
消 費 税				399,700		344,820		149,940		194,880	54,880
合 計				4,396,700		3,793,020		1,649,340		2,143,680	603,680

特記事項