

# 出来高報告一覧表(工事別)

どっと建設株式会社

『査定日:15/01/01~15/01/31』 『出来高査定:査定済』 『残高0円表示:0円明細も表示』

工事	業者	発注日	今回出来高金額	今回出来高率	今回支払率	今回支払額	累計査定金額	前回査定日
		注文番号	発注金額	累計出来高率	今回査定金額	今回調整金額	発注残高	今回査定日
D2001001-00	111	14/11/01	10,653,300	70.00%	100.00%	10,653,300	10,653,300	
県道15号線道路改良工事	吉田生コンクリート(株)	26000019-00	15,219,000	70.00%	10,653,300	0	4,565,700	15/01/31
D2001001-00	212	14/11/20	1,948,800	48.76%	100.00%	1,948,800	3,448,200	14/12/31
県道15号線道路改良工事	西川道路(株)	26000020-00	3,997,000	86.27%	1,948,800	0	548,800	15/01/31
《工事計》			12,602,100			12,602,100		
《工事計》			19,216,000		12,602,100	0		
K2002002-00	111	14/10/15	72,000	60.00%	100.00%	72,000	72,000	
池田町多目的ホール工事	吉田生コンクリート(株)	25000060-00	120,000	60.00%	72,000	0	48,000	15/01/31
K2002002-00	231	14/10/15	300,000	60.00%	100.00%	300,000	300,000	
池田町多目的ホール工事	笠山ブロック工業	25000038-00	500,000	60.00%	300,000	0	200,000	15/01/31
K2002002-00	237	14/10/15	50,000	2.08%	100.00%	50,000	50,000	
池田町多目的ホール工事	(株)柴木鉄筋	25000036-00	2,400,000	2.08%	50,000	0	2,350,000	15/01/31
K2002002-00	246	14/10/15	3,000,000	30.00%	90.00%	2,200,000	6,700,000	14/12/31
池田町多目的ホール工事	中村鉄工(株)	25000037-00	10,000,000	80.00%	2,200,000	0	3,300,000	15/01/31
《工事計》			3,422,000			2,622,000		
《工事計》			13,020,000		2,622,000	0		
《総合計》			16,024,100			15,224,100		
《総合計》			32,236,000		15,224,100	0		