

実行予算の作成

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [ナビメニュー]

ファイル(F) 見積/予算(E) 仕入/日報(G) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) マスタ(M) 拡張機能(S) レポート(B) 表示(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(U) | 業者登録 | 発注書登録 | 会社設定 | 初期設定 | メニュー名称設定 | 項目名称設定 | マスター名称設定

セキュリティ | メンテナンス | 拡張機能 | データ管理 | サポート

導入 | 見積 | 請求売上 | 予算処理 | 発注処理 | 日報管理 | 仕入 | 原価集計 | 支払管理 | 会計連動 | 見込管理 | 売掛管理 | 買掛管理 | データ分析

予算

- 工事登録
- 工種一覧登録
- 品名一覧登録
- 業者登録
- 要素内訳一覧登録

予算入力

予算一覧表

実行予算書

予算内訳書

数量集計表

建設業向け(KdwwGnkDat01) | 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 | 西暦 2020/06/03 (水) | admin | 3,41,0029

実行予算の作成（社内ルールへの整備）

どっと原価 NEO ST 建設業向け - (予算入力)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(U) | 業者登録 | 発注者登録 | 会社設定 | 初期設定 | メニュー名称設定 | 項目名称設定 | マスター名称設定

既定値編集 | 階層↑ | 階層↓ | 予算複写 | 見積参照 | 単価変更 | 数量集計 | 変更コピー | 新規

| 工事 | S19001 | - 00 | 国道242号線池田町道路改良工事 | 請負金額 | 実行予算 | 一般管理費 | 目標純利益 | 目標純利益率 |
|----|--------|------|------------------|------------|------|-------|------------|--------|
| 当初 | | | | 50,125,000 | 0 | 0 | 50,125,000 | 100.0% |
| 変更 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 確定 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

実行予算を作成する
工事を選択します

| No. | 名称 | No. | 印 | 代価数量 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要業内訳 | 業者 | 備考1 | 備考2 |
|-----|------------------|-----|---|------|----|----|----|----|------|----|-----|-----|
| 1 | 国道242号線池田町道路改良工事 | | * | | | | | | | | | |

名称1を入力します。(半角40桁)

作成日付: 20/06/03 | 作成者: admin

建設業向け(KdwnGnkDat01) | 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 | 西暦 2020/06/03 (水) | admin | 3,41,0029

実行予算の作成（社内ルールへの整備）

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [予算入力]
Page: 1
XXXX年7月21日

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) | マイメニュー(O) 業者登録 発注者登録 会社設定

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー

既定値編集 階層↑ 階層↓ 予算複製 見積参照

工事 S19001 - 00 国道242号線池田町道路改良工 税率 59.0%

税選択 税抜

明細 予算書

ツリー表示 種別 階層表示 次階層のみ 項目表示 当初/変更 税額表示 しない 当初確定 変更確定

| No. | 印刷 | 取引区分 | コード | 名称 | 税処理 | 代価数量 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----|-------------------------------------|------|------------------|---------------------|-----|------|-------|----|----------|---------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | オペレータ | 1 | | 10.00 | 人 | 15,500.0 | 155,000 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | ハック外山積0.80m3平積0.6m3 | 1 | 外税 | 10.00 | 人 | 20,000.0 | 200,000 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | 追加工事 | 1 | 外税 | 20.00 | 日 | 16,400.0 | 328,000 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0001-000001 | 材料費 | 1 | 外税 | 5.00 | 日 | 50,000.0 | 250,000 |
| * | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | | | | 1.00 | 式 | 2,000.0 | 2,000 |

| 名称/種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----------|------------|-------------|
| 標準主体工事 | 1 | 式 | | 16,000,000 | |
| 仮設工事 | 1 | 式 | | 624,000 | |
| 除雪機 | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 仮設トレー | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 仮設トイレ | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 簡易水洗トイレ | 1.00 | 式 | | 20,000 | 0 御支給お断りします |
| 動力発電機 | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 仮設水道管 (引込費高) | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 排水 他一式 | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 仮設照明 | 1.00 | 式 | | 24,000 | |
| 生材処分費 | 1.00 | 式 | | 100,000 | |
| シフトボックス設置 | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 仕上り | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 外部足場 | 1.00 | 式 | | 100,000 | |
| 内部足場 | 1.00 | 式 | | 50,000 | |
| 養生 | 1.00 | 式 | | 100,000 | |
| 仮設工事 | 1 | 式 | | 2,133,500 | |
| 標準高基礎 | 100.00 | m | 10,000.0 | 1,000,000 | |
| 基礎コンクリート | 25.00 | m3 | 14,000.0 | 350,000 | |

実行予算の内訳は見積データから作成することや手入力が可能です。雛形の予算書を作っておくことも可能。

| No. | 印刷 | 取引区分 | コード | 名称 | 税処理 | 代価数量 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----|-------------------------------------|------|------------------|---------------------|-----|------|-------|----|----------|---------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | オペレータ | 1 | | 10.00 | 人 | 15,500.0 | 155,000 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | ハック外山積0.80m3平積0.6m3 | 1 | 外税 | 10.00 | 人 | 20,000.0 | 200,000 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | 追加工事 | 1 | 外税 | 20.00 | 日 | 16,400.0 | 328,000 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0001-000001 | 材料費 | 1 | 外税 | 5.00 | 日 | 50,000.0 | 250,000 |
| * | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | | | | 1.00 | 式 | 2,000.0 | 2,000 |

御見積書

東川建設 株式会社 御中

下記のとおり御見積り申し上げます。

工事件名 南川邸新築工事
 工事場所 金沢市高島3-5-8
 工事概要 木造2階建て住宅
 工事期間 〇〇〇/〇〇/21 ~ 〇〇〇/〇〇/21
 支払条件 工事引渡時全額支払
 有効期間 90日間有効

どっと建設株式会社
〒920-8203
石川県金沢市柳月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-253-9400
FAX 076-253-9407
担当: 山口 明夫

見積金額 **¥27,648,826.-**

工事価格 ¥24,000,000.-
 法定福利費 ¥1,135,296.-
 工事総額 ¥25,135,296.-
 消費税等 19% ¥2,513,530.-

更新日付: 18/12/19 11:40 更新者: admin

建設業向け(KdwGnkDat01) 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 西暦 2020/06/03 (水) admin 3,41.0029

実行予算の作成（社内ルールへの整備）

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [予算入力]

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(U) | 業者登録 | 発注者登録 | 会社設定 | 初期設定 | メニュー名称設定 | 項目名称設定 | マスター名称設定

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

既定値編集 階層↑ 階層↓ 予算複写 見積参照 単価変更 数量集計 変更へコピー

| 工事 | S19001 | 00 | 国道242号線池田町道路改良工事 | 請負金額 | 実行予算 | 一般管理費 |
|----|--------|----|------------------|------------|-------------|-------|
| 当初 | | | | 50,125,000 | 129,330,500 | 0 |
| 変更 | | | | 50,125,000 | 129,844,000 | 0 |
| 確定 | | | | 50,125,000 | 129,844,000 | 0 |

確定 でデータロックが可能

初期確定 変更確定

| No. | 名称 | No. | 印刷 | 取引区分 | コード | 名称 | 税処理 | 代価数量 | 数量 | 単位 | 上段:当初 / 下段:変更(最終) | 単価 | 金額 | 要需内訳 | 業者 | 備考1 | 備考2 |
|-----|------------------|-----|-------------------------------------|------|------------------|----------------------|-----|------|-------|----|-------------------|---------|-------|----------|----|-----|-----|
| 1 | 国道242号線池田町道路改良工事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 直接工事費 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | オペレータ | 1 | | 10.00 | 人 | 15,500.0 | 155,000 | 10000 | 材料費 | | | |
| 3 | 土工 | | | | | | 外税 | | 10.00 | 人 | 20,000.0 | 200,000 | 117 | コーン建材(株) | | | |
| 4 | バックホウ掘削機運込 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | バックホウ山積0.80m3平積0.6m3 | 1 | | 15.00 | 日 | 16,400.0 | 246,000 | 10000 | 材料費 | | | |
| 5 | バックホウ掘削機押土 | | | | | | 外税 | | 20.00 | 日 | 16,400.0 | 328,000 | 117 | コーン建材(株) | | | |
| 6 | タンクトラック運搬 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0999-009999 | 追加工事 | 1 | | | 日 | | | 10000 | 材料費 | | | |
| 7 | 残土処理工 | | | | | | 外税 | | 5.00 | 日 | 50,000.0 | 250,000 | 117 | コーン建材(株) | | | |
| 8 | タンクトラック運搬 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0000-0001-000001 | 材料費 | 1 | | 1.00 | 式 | 2,000.0 | 2,000 | 10000 | 材料費 | | | |
| 9 | 路盤工 | | | | | | 外税 | | | | | 0 | 112 | ミワ管工 | | | |
| 10 | 上層路盤工(歩道) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | アスファルト舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 基層工(機械)車道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | コンクリート工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 人力打設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | コンクリートポンプ車打設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 養生工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 仮設費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 共通仮設費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 仮設費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 値引 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 代価入力例 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | コンクリート工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 人力打設 | | | | | | | | | | | | | | | | |

品名をマスター登録しておくことで
以下2つのルールが構築できます

- ①社内統一コード
- ②単価の標準化

更新日付: 18/12/19 11:40 | 更新者: admin
建設業向け(KdwGnkDat01) | 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 | 西暦 2020/06/03(水) | admin | 3,41,0029

実行予算の作成 (様式の標準化)

実行予算総括表

ひとつと建設株式会社

税抜 Page. 1

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|----|
| 工事 | D2001001-00 | 国道15号線道路改良工事 | | |
| 発注者 | 105 (株) 横浜土木 | 官庁下請工事 | 請負 | |
| 工事場所 | 横浜市都筑区矢吹地内 | | 実行 | |
| 現場代理人 | 林 健二 | 受注日 | XX/10/06 | 一般 |
| 営業担当者 | 鈴木 慎一郎 | 完成予定日 | XXXX/3/31 | |
| 工事概要 | 道路延長350m | | 目標 | 利 |

| 費目 | 工種 | 単位 | 当初実行 |
|-------|-----------|----|------------|
| 直接工事費 | 準備工 | 式 | |
| 直接工事費 | 土工 | 式 | 2.0 |
| 直接工事費 | 残土処理工 | 式 | 3 |
| 直接工事費 | アスファルト舗装工 | 式 | 3.6 |
| 直接工事費 | 路盤工 | 式 | 4 |
| 直接工事費 | コンクリート工 | 式 | 19.0 |
| | 《小計》 | | 25.4 |
| 仮設費 | | 式 | 2 |
| | 《小計》 | | 2 |
| 現場管理費 | | 式 | 1,832,000 |
| | 《小計》 | | 1,832,000 |
| 合計 | | | 27,514,370 |

| 要素 | 業者 | 当初実行予算 | 増減 | 変更実行予算 |
|------|---------------|------------|---------|------------|
| 材料費 | 吉田生コンクリート (株) | 15,239,000 | 0 | 15,239,000 |
| 材料費 | 川端設備 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| | 《小計》 | 15,244,220 | 0 | 15,244,220 |
| 労務費 | 社内原価 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 |
| 労務費 | ふかわ 株式会社 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 労務費 | 中川組 (株) | 2,091,000 | 0 | 2,091,000 |
| 労務費 | (株) ナカムラ | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 労務費 | 西山電工 (株) | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 《小計》 | 3,767,750 | 0 | 3,767,750 |
| 仮設機械 | 社内原価 | 696,000 | 64,000 | 760,000 |
| 仮設機械 | ふかわ 株式会社 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| 仮設機械 | (株) ナカムラ | 72,000 | 48,000 | 120,000 |
| 仮設機械 | (株) レンタルドットコム | 35,400 | 23,600 | 59,000 |
| | 《小計》 | 1,473,400 | 135,600 | 1,609,000 |
| 外注費 | 西川道路 (株) | 3,997,000 | 0 | 3,997,000 |
| 外注費 | 清見建設 (株) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 《小計》 | 4,997,000 | 0 | 4,997,000 |
| 直接経費 | 社内原価 | 1,832,000 | 0 | 1,832,000 |
| 直接経費 | 西山電工 (株) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 《小計》 | 2,032,000 | 0 | 2,032,000 |

| | |
|---------------|-----------|
| ・現場代理人コメント記入欄 | ・提案事項等記入欄 |
|---------------|-----------|

工事原価推移表 (業者別)

税抜

Page. 1
XXXX/09/14

| 業者 | 予算金額 発注金額 | 取極外原価 取極内原価 | 原価金額 | 予算残高 発注残高 | XX/10迄 | XX/11 | XX/12 | XX/01 | XX/02 | XX/03 | XX/04 |
|--------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| 0 (未定) | 6,755,050 | 0 | 0 | 6,755,050 | | | | | | | |
| 117 コーン建材 (株) | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 210 (株) 光電気 | 1,190,000 | 450,000 | 2,300,000 | 740,000 | | | 2,300,000 | | | | |
| 218 アルミ建材工業 | 1,000,000 | 0 | 450,000 | 1,190,000 | | | | 450,000 | | | |
| 223 (株) 池本組 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | | 1,000,000 | | |
| 224 (有) アイコーボレーション | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | | 190,000 | | | | | |
| 224 (有) アイコーボレーション | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | | | | | | | |
| 224 (有) アイコーボレーション | 340,000 | 0 | 340,000 | 0 | | 340,000 | | | | | |
| 224 (有) アイコーボレーション | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | | | | | | | |
| 228 (株) 大野タイ尔 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | | | | | | | |
| 228 (株) 大野タイ尔 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | | | | | | | |
| 230 小松工務店 (株) | 830,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | 当切 | 増減 | 変更 |
|------|------------|--------|------------|
| 返済金額 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 実行予算 | 19,495,050 | 29,950 | 19,525,000 |
| 一般経費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 計 | 22,495,050 | 29,950 | 22,525,000 |
| 日標準益 | 2,504,950 | | 2,475,000 |
| 利益率 | 10.02% | | 9.90% |

| 行 | 工種 / 品名 | 業者 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素 | 備考 |
|----|-------------------|----------|-------|----|-----------|------------|----------|----|
| | 直接工事費 | | | 式 | | 25,482,370 | | |
| 1 | 準備工 | | | 式 | | 25,617,970 | | |
| 2 | 測量* | 社内原価 | 1.00 | 式 | 20,000.0 | 20,000 | 材料費 | |
| 3 | 土工 | | 1.00 | 式 | 20,000.0 | 20,000 | | |
| 4 | バックホウ掘削積込 | | 1.00 | 式 | 590,000 | 590,000 | | |
| 5 | オペレータ | | 1.00 | 式 | 590,000 | 590,000 | | |
| 6 | バックホウ 0.35m3 No.4 | 社内原価 | 20.00 | 人 | 15,000.0 | 300,000 | 労務費 | |
| 7 | バックホウ 0.35m3 | | 20.00 | 人 | 15,000.0 | 300,000 | | |
| 8 | バックホウ 0.35m3 | | 10.00 | 日 | 9,000.0 | 90,000 | 機械費 | |
| 9 | バックホウ 0.35m3 | | 10.00 | 日 | 9,000.0 | 90,000 | | |
| 10 | バックホウ 0.35m3 | 社内原価 | 10.00 | 日 | 20,000.0 | 200,000 | 機械掛料(重機) | |
| 11 | バックホウ 0.35m3 | | 10.00 | 日 | 20,000.0 | 200,000 | | |
| 12 | バックホウ 0.35m3 | | 1.00 | 式 | 480,000 | 480,000 | | |
| 13 | バックホウ 0.35m3 | | 1.00 | 式 | 480,000 | 480,000 | | |
| 14 | バックホウ 0.35m3 | 社内原価 | 12.00 | 人 | 15,000.0 | 180,000 | 労務費 | |
| 15 | バックホウ 0.35m3 | | 12.00 | 人 | 15,000.0 | 180,000 | | |
| 16 | バックホウ 0.35m3 | 社内原価 | 12.00 | 日 | 25,000.0 | 300,000 | 機械掛料(車両) | |
| 17 | バックホウ 0.35m3 | | 12.00 | 日 | 25,000.0 | 300,000 | | |
| 18 | バックホウ 0.35m3 | 清見建設 (株) | 1.00 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 19 | バックホウ 0.35m3 | | 1.00 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 20 | バックホウ 0.35m3 | 清見建設 (株) | 10.00 | m3 | 50,000.0 | 500,000 | 外注費 | |
| 21 | バックホウ 0.35m3 | | 10.00 | m3 | 50,000.0 | 500,000 | | |
| 22 | バックホウ 0.35m3 | 清見建設 (株) | 10.00 | m3 | 50,000.0 | 500,000 | 外注費 | |
| 23 | バックホウ 0.35m3 | | 10.00 | m3 | 50,000.0 | 500,000 | | |
| 24 | 残土処理工 | | | 式 | | 338,400 | | |
| 25 | 残土処理 | | | 式 | | 474,000 | | |
| 26 | 残土処理 | | 1.00 | 式 | 338,400 | 338,400 | | |
| 27 | 残土処理 | | 1.00 | 式 | 474,000 | 474,000 | | |

収支見込の管理方法

どっと原価 NEO ST 建設業向け - (ナビメニュー)

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ライブ/印刷(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) 業者登録 発注者登録 会社設定 初期設定 メニュー名称設定 項目名称設定 マスター名称設定

売掛管理 買掛管理 データ分析 セキュリティ メンテナンス 拡張機能 データ管理 サポート

導入 見積 請求売上 予算処理 発注処理 日報管理 仕入 原価集計 支払管理 会計連動 見込管理

入力データ

工事登録
業者登録
工種一覧登録
品名一覧登録
要素内訳一覧登録

予算入力 入金伝票入力
発注入力 仕入伝票入力
仕入伝票入力₁ 仕入伝票入力₂

収支見込管理

収支見込入力
↓
収支見込管理表

工事ごとに今後の追加予定原価を入力することができます

追加予定原価や追加予定受注額を反映した工事の一覧が確認できます

建設業向け(KdwGnkDat01) 会計期間 2014/01/01～2014/12/31 西暦 2020/06/03 (水) admin | 3.41.0029

収支見込の管理方法

収支見込詳細表

どっと建設株式会社

XXXX/09/30

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 工事 | K2002003-00 | 栗田邸新築工事 |
| 発注者 | 107 栗田 吾郎 | |
| 部門 | 建築部 | 現場代理人 加藤 健一 |
| 契約工期 | XX/10/05 | ～ XX/03/31 |
| 実施工期 | XX/10/05 | ～ XX/03/31 |

| | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 請負金額(税抜) | 請負金額(税込) | 予算/原価 | 粗利 | 率 |
| 当初金額 | 25,000,000 | 27,000,000 | 19,495,050 | 5,504,950 | 22.0% |
| 増減金額 | 0 | 0 | 29,950 | -29,950 | |
| 合計 | 25,000,000 | 27,000,000 | 19,495,050 | 5,504,950 | 22.0% |
| 最終予想 | 25,000,000 | 27,000,000 | 23,550,061 | 1,449,939 | 5.8% |

| | | |
|-----|-------|------------|
| 出来高 | 出来高率 | 83.00% |
| | 出来高金額 | 20,750,000 |
| 回収 | 今回入金 | 5,400,000 |
| | 入金累計 | 19,224,000 |
| | 未収入金 | 7,776,000 |

| 年月 | XXXX年1月 | 工種別 | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| 名称 | 当初予算 | 増減予算 | 確定予算 ① | 発注金額 ② | 取決内原価 ③ | 取決外原価 ④ | 既原価 ⑤=③+④ | 予算残高 ①-⑤ | 追加予想原価 ⑥ | 最終予想原価 ⑦=②+④+⑥ | 最終予算残高 ①-⑦ | |
| 直接工事費 | 19,495,050 | 0 | 19,495,050 | 12,740,000 | 5,370,000 | 3,750,050 | 9,120,050 | 10,375,000 | 7,025,000 | 23,515,050 | -4,020,000 | |
| 仮設工事 | 530,000 | 0 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 0 | |
| 足場及び組立 | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | |
| 清掃費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | |

収支見込詳細表 [注文番号別]

どっと建設株式会社

XXXX/09/30

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 工事 | K2002003-00 | 栗田邸新築工事 |
| 発注者 | 107 栗田 吾郎 | |
| 部門 | 建築部 | 現場代理人 加藤 健一 |
| 契約工期 | XX/10/05 | ～ XX/03/31 |
| 実施工期 | XX/10/05 | ～ XX/03/31 |

工種ごと、注文書番号ごとに
今後発生する追加予想原価を入力し
収支予測が可能

| | | |
|-----|-------|------------|
| 出来高 | 出来高率 | 83.00% |
| | 出来高金額 | 20,750,000 |
| 回収 | 今回入金 | 5,400,000 |
| | 入金累計 | 19,224,000 |
| | 未収入金 | 7,776,000 |

| 年月 | XXXX年1月 | 工種/注文番号別 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 名称 | 注文番号 | 発注日 | 当初予算 | 増減予算 | 確定予算 ① | 発注金額 ② | 取決内原価 ③ | 取決外原価 ④ | 既原価 ⑤=③+④ | 予算残高 ①-⑤ | 追加予想原価 ⑥ | 最終予想原価 ⑦=②+④+⑥ | 最終予算残高 ①-⑦ |
| 直接工事費 | | | 19,495,050 | 0 | 19,495,050 | 12,740,000 | 5,370,000 | 3,750,050 | 9,120,050 | 10,375,000 | 7,025,000 | 23,515,050 | -4,020,000 |
| 仮設工事 | | | 530,000 | 0 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 0 |
| 足場及び組立 | | | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 0 |
| | 取極外 | | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 |
| | 25000016-00 | XX/09/23 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | -190,000 | 0 | 190,000 | -190,000 |
| 清掃費 | | | 270,000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 |
| | 取極外 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25000017-00 | XX/09/23 | 270,000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 |
| 運搬費 | | | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| | 取極外 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

建設業向け 経営実務セミナー

ご清聴ありがとうございました。

「中小建設業の資金繰り表の作成ポイント」
セミナーご参加者全員へメールにて
後日、無料配布させていただきます。



—ゆとりある企業づくりをサポートする—

株式会社建設ドットウェブ



建設業向け 経営実務セミナー

次回もご参加お待ちしております

第4回「これでできる！事業計画の作成事例」

建設業独自の視点で捉えた限界利益管理による事業計画作成で
社員全員参加によるモチベーションの高い経営管理手法を紹介します。



—ゆとりある企業づくりをサポートする—

株式会社建設ドットウェブ



実行予算の作成方法と 収支見込管理の実践

～どっと原価NEOを利用した例～

受注工事の登録

どっと原価 NEO ST 建設業向け - (ナビメニュー)

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) システム(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | **業者登録** | **発注者登録** | **会社設定** | **初期設定** | **メニュー名称設定** | **項目名称設定** | **マスター名称設定**

売掛管理 | 買掛管理 | データ分析 | セキュリティ | メンテナンス | 拡張機能 | データ管理 | サポート

導入 | 見積 | 請求売上 | 予算処理 | **発注処理** | 日報管理 | 仕入 | 原価集計 | 支払管理 | 会計連動 | 見込管理

マスター

会社設定
環境設定
初期設定
メニュー名称設定
マスター名称設定
項目名称設定
各種区分設定
帳票出力環境

業者登録 | 発注者登録 | **工事登録** | 部門一覧登録 | データ受入
汎用データ受入

社員登録 | 機械登録 | 品名一覧登録 | 銀行一覧登録

要素内訳一覧登録 | 工種一覧登録 | 部門グループ登録 | カレンダー

残高確認

工事残高登録 | 売掛残高登録 | 買掛残高登録 | 売掛残高一覧表 | 買掛残高一覧表

工事の登録をします

建設業向け(KdwGnkDat01) | 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 | 西暦 2020/05/15 (金) | admin | 3.41.0029

受注工事の登録

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [工事登録]

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) 業者登録 発注者登録 会社設定 初期設定 メニュー名称設定 項目名称設定 マスター名称設定

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 閉じる ガイド 出力

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

| | |
|-------|-------------|
| 請負税抜額 | 100,000,000 |
| 請負消費税 | 8,000,000 |
| 請負税込額 | 108,000,000 |

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入金予定 JV情報 個別権限 労災保険 データ分析

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|---|----------|----------|
| 名称 | 池田町多目的ホール建設工事 | 受注日 | 14/10/14 | | |
| 略称 | 池田町多目的ホール工事 | 契約工期(開始) | 14/10/22 | 契約工期(終了) | 15/10/30 |
| フリガナ | ケンカョウモクドク | 実施工期(開始) | 14/10/22 | 実施工期(終了) | 15/10/30 |
| 工事場所 | 池田町南川地内 | 完成日 | / / | | |
| 発注者 | 104 北秋田市土木事務所 | 見積番号 | | | |
| 請求先 | 104 北秋田市土木事務所 | 属性区分 | 0 標準工事 | | |
| 工事設計者 | 株式会社 大空設計事務所 | 受注区分 | 1 官公庁発注工事 | | |
| 工事概要 | 集会場 鉄骨造平屋(機械室一部2階) | 売上基準 | 0 完成基準 進捗率 % | | |
| 部門 | 2 建築部 | JV区分 | | | |
| 営業 | 108 加藤 健一 | 請求対象工事 | 1 する | | |
| 現場代理人 | 102 林 健二 | 協会費 | 1 対象 | | |
| 社員1 | 103 杉山 雅博 | 工事備考 | | | |
| 社員2 | | リンク先フォルダー | C:\Program Files (x86)\KD\W\DotGenkaNEO 開 | | |
| 社員3 | | | 開 | | |
| 社員4 | | | | | |

工事名を入力します。(半角 100桁)

更新日付: 19/06/19 16:58 更新者: admin

建設業向け(KdwGnkDat01) 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 西暦 2020/05/15 (金) admin 3.41.0029

工事情報の詳細を
入力します

受注工事の登録

どっと原価 NEO ST 建設業向け - (工事登録)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) 業者登録 発注者登録 会社設定 初期設定 メニュー名称設定 項目名称設定 マスター名称設定

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 閉じる ガイド 出力

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

| 請負税抜額 | 請負消費税 | 請負税込額 |
|-------------|-----------|-------------|
| 100,000,000 | 8,000,000 | 108,000,000 |

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入金予定 JV情報 個別権限 労災保険 データ分析

工事種別 20 建築一式工事

都道府県名 5 秋田県

市区町村名 5201 秋田市

請負区分 1 元請

収支見込区分 4 業者別

一般管理費率 5.0 %

工種管理区分 3 種別

検索項目

| 検索項目 | 既定値 | 複写 | 閉じる |
|--------|-----|----|-----|
| 工事条件1 | 1 | | |
| 工事条件2 | 1 | | |
| 工事条件3 | 2 | | |
| 工事条件4 | 1 | | |
| 工事条件5 | 1 | | |
| 工事条件6 | | | |
| 工事条件7 | | | |
| 工事条件8 | | | |
| 工事条件9 | | | |
| 工事条件10 | | | |

補助項目1 補助単位1

補助項目2 補助単位2

補助項目3 補助単位3

補助項目4 補助単位4

オーバーチ

更新日付: 20/05/15 1:16 更新者: admin

建設業向け(KdwGnkDat01) 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 西暦 2020/05/15 (金) admin 3.41.0029

工事経歴書の自動作成機能が付いています

工事を集計するキーワードを自由に設定可能 (最大10個)

受注工事の登録

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [工事登録]

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | 業者登録 | 発注者登録 | 会社設定 | 初期設定 | メニュー名称設定 | 項目名称設定 | マスター名称設定

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 キャンセル 列幅解除 閉じる リセット 出力

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

| | 請負税抜額 | 請負消費税 | 請負税込額 |
|--|-------------|-----------|-------------|
| | 100,000,000 | 8,000,000 | 108,000,000 |

| | 受注日 | 契約日 | 契約工期(開始) | 契約工期(終了) | 完成予定日 | 引渡日 | 完成日 | 税処理 | 請負金額 | 請負税抜額 | 請負消費税 |
|-----|----------|-----|----------|----------|----------|-----|-----|------|------------|------------|-----------|
| 当初 | 14/10/14 | | 14/10/22 | 15/10/30 | 15/10/30 | | | 1 外税 | 60,000,000 | 60,000,000 | 4,800,000 |
| 追加1 | 14/12/01 | | 14/12/18 | 15/10/30 | | | | 1 外税 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3,200,000 |

請負金額などの情報を入力します

受注日を入力します。

建設業向け(KdwGnkDat01)

更新日付: 19/06/19 16:58 | 更新者: admin

会計期間 2014/01/01~2014/12/31 | 西暦 2020/05/15 (金) | admin | 3.41.0029

受注工事の登録

どっと原価 NEO ST 建設業向け - [工事登録]

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 キャンセル 列幅解除 閉じる リセット 出力

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

| 基本情報1 | 基本情報2 | 請求情報 | 予算実績 | 入金予定 | JV情報 | 個別権限 | 労災保険 | データ分析 | | | | |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|-------|------|-------|------|------------|------------|-----------|
| | | 受注日 | 契約日 | 契約工期(開始) | 契約工期(終了) | 完成予定日 | 引渡日 | 完成日 | 税処理 | 請負金額 | 請負税抜額 | 請負消費税 |
| 当初 | 14/10/14 | | 14/10/22 | 15/10/30 | 15/10/30 | | | | 1 外税 | 60,000,000 | 60,000,000 | 4,800,000 |
| 追加1 | 14/12/01 | | 14/12/18 | 15/10/30 | | | | | 1 外税 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3,200,000 |

請求情報

| 請負税抜額 | 請負消費税 | 請負税込額 |
|-------------|-----------|-------------|
| 100,000,000 | 8,000,000 | 108,000,000 |

編集

受注日を入力します。

更新日付: 19/06/19 16:58 更新者: admin

建設業向け(KdwGnkDat01) 会計期間 2014/01/01~2014/12/31 西暦 2020/05/15 (金) admin 3.41.0029

完成日を基準に完成工事・未成工事の管理が可能