

出来高報告書

査定日：2021年12月31日

作成

供給者	212 西川道路 (株)	取 決 額	税抜金額	¥3,997,000	取 決 額	¥4,396,700		累計査定額	前回迄査定額	今回査定額		
工事名	D2001001-00 県道15号線道路改良工事 その1		支払条件	消費税		¥399,700	支払日	翌月末	出来高率	42.49%	21.24%	21.24%
内 訳				縮 日		末日	現金率	50%	出来高金額	1,698,200	849,100	849,100
工事場所	横浜市都筑区矢吹地内			手形率		50%	手形率	50%	支 払 率	100.00%		
工期	21/10/06 ~ 22/01/31	発 注 条 件	手形サイト	120日			支払査定額	1,698,200	849,100	849,100		
担当者	水谷 智子		発注条件	発注者支払方法に準じる			調整額	0	0	0		
注文番号	26000020-00 発注日 21/11/20			月末締切翌月25日支払 請求書翌月4日必着			差引工事額	1,698,200	849,100	849,100		
				現金 50% 手形 50%			消費税	169,820	84,910	84,910		
			支払総額100万円未満は現金100%			支払合計額	1,868,020	934,010	934,010			
			毎月末出来高金額の90%を支払 請求時出来高調書添付			差引残高	2,528,680	3,462,690				

費目 / 工種 種別 細別	契 約 発 注				出来高累計		前回迄出来高		今回出来高		発注残高
	数量	単位	単 価	金 額	率	数 量 金 額	率	数 量 金 額	率	数 量 金 額	数 量 金 額
直接工事費		式		3,997,000	42.49%	1,698,200	21.24%	849,100	21.24%	849,100	2,298,800
アスファルト舗装工		式		3,500,000	40.00%	1,400,000	20.00%	700,000	20.00%	700,000	2,100,000
基層工(機械)車道	1.00	式	3,500,000	3,500,000	40.00%	1,400,000	20.00%	700,000	20.00%	700,000	2,100,000
路盤工		式		497,000	60.00%	298,200	30.00%	149,100	30.00%	149,100	198,800
上層路盤工(歩道)	1.00	式	497,000	497,000	60.00%	298,200	30.00%	149,100	30.00%	149,100	198,800
小 計				3,997,000	42.49%	1,698,200	21.24%	849,100	21.24%	849,100	2,298,800
支 払 査 定				3,997,000	100.00%	1,698,200		849,100		849,100	2,298,800
調 整 額						0		0		0	0
差 引 工 事 価 格				3,997,000		1,698,200		849,100		849,100	2,298,800
消 費 税				399,700		169,820		84,910		84,910	229,880
合 計				4,396,700		1,868,020		934,010		934,010	2,528,680

特記事項
