予算一覧表

税抜

どっと建設株式会社

2017/08/24

『対象金額:当初』『未成・完成:両方』『工事:S2003001-00～X2008003-00』

工事	発注者	受注日	請負金額	当初予算金額 変更予算金額	当初確定日 変更確定日	一般管理費	目標粗利益 目標純利益	粗利益率 純利益率
S2003001-00 第２工区川瀬町配管布設工事	108 新見市長	14/09/30	8,000,000	3,930,200 3,930,200	13/01/10 15/03/26	800,000	4,069,800 3,269,800	50.87% 40.87%
S2003002-00 第３工区川瀬町粗地区下水道工事	104 北秋田市土木事務所	15/03/10	12,500,000	6,550,000 6,550,000	14/08/23	1,875,000	5,950,000 4,075,000	47.60% 32.60%
S2003003-00 横浜市中区天池町維持修繕工事	105 （株）横浜土木		0	6,042,000 6,042,000	14/08/13	0	-6,042,000 -6,042,000	
S2003003-01 横浜市中区天池町維持修繕工事	105 （株）横浜土木	14/10/02	8,500,000	6,042,000 6,042,000	14/08/13 14/08/13	595,000	2,458,000 1,863,000	28.92% 21.92%
S2003003-02 横浜市中区天池町維持修繕工事（追加変更	105 （株）横浜土木	14/10/01	400,000	277,398		28,000	400,000 372,000	100.00% 93.00%
V2004001-00 優秀大教育学部改修仮設電気工事	103 佐賀市役所土木課	14/10/15	8,000,000	3,752,350	14/01/30	800,000	4,247,650 3,447,650	53.10% 43.10%
V2004006-00 山田邸電気工事	112 ミワ開発（株）	14/10/01	1,000,000	99,500 99,500	13/05/01	0	900,500 900,500	90.05% 90.05%
W2005001-00 国道２号線道路改良工事	105 （株）横浜土木	14/10/01	37,000,000	31,344,500	16/04/20	1,850,000	5,655,500 3,805,500	15.29% 10.29%
W2005002-00 池田町役場前道路工事	101 東川建設（株）	14/10/01	15,000,000	9,908,434	13/02/20	1,200,000	5,091,566 3,891,566	33.94% 25.94%
X2008003-00 松阪総合７７７ビル維持管理	106 松阪開発公団	14/10/01	1,200,000	21,900	13/11/01	0	1,178,100 1,178,100	98.18% 98.18%
《 総 合 計 》			91,600,000	67,968,282 22,663,700			23,909,116 16,761,116	26.10% 18.30%