工事別原価科目集計表

税抜

どっと建設株式会社

『期間:14/12/01～14/12/31』『税選択:税抜』『未成・完成:完成』

2018/05/30

工事番号		P0000001-00	P0000002-00	P0000003-00	S2003001-00	S2003003-01	W2005002-00	【 合 計 】
工事名		第一高校増設工事	第二高校増設工事	第三高校増設工事	第2工区川瀬町配管布設工事	横浜市中区天池町維持修繕工事	池田町役場前道路工事	
発注者番号		101	101	101	108	105	101	
発注者名		東川建設(株)	東川建設(株)	東川建設(株)	新見市長	(株)横浜土木	東川建設(株)	
契約日								
実施工期		14/01/01 ～ 15/12/31	14/01/01 ～ 15/12/31	14/01/01 ～ 15/12/31	14/10/01 ～ 14/12/27	14/10/05 ～ 14/12/29	14/11/01 ～ 14/12/20	
請負金額		70,000,000	70,000,000	70,000,000	8,000,000	8,500,000	15,000,000	
出来高		66.12%	63.28%	57.96%	92.83%	58.99%	119.97%	
1212-0000	未成材料仕入高	10,900,000	8,100,000	5,000,000	1,211,409	2,898,890	5,943,918	34,054,217
1221-0000	未成賃金手当	33,600,000	34,440,000	34,160,000	1,420,724	510,340	323,074	104,454,138
1231-0000	未成外注加工費	0	0	0	505,503	8,969	5,247,522	5,761,994
1241-0000	未成機械等経費	0	0	0	10,917	1,495	3,337	15,749
1242-0000	未成機械等損料	0	0	0	624,000	195,000	35,820	854,820
1269-0000	未成雑費	0	0	0	550	897	2,002	3,449
	【合計】	44,500,000	42,540,000	39,160,000	3,773,103	3,615,591	11,555,673	145,144,367