予算発注依頼比較表

どっと建設株式会社

2017/08/22

『工種選択:工種』『未成・完成:両方』『工事:D2001001-00～D2001001-00』

工事　: D2001001-00　　県道１５号線道路改良工事

工種	業者	予算金額	依頼日	依頼番号	発注依頼金額	予算発注依頼差異	備考
直接工事費		25,482,370			19,221,220	6,261,150	
準備工		20,000			0	20,000	
	社内原価	20,000		*	0	20,000	
土工		2,070,000			0	2,070,000	
	社内原価	590,000		*	0	590,000	
	吉田生コンクリート（株）	480,000		*	0	480,000	
	清見建設（株）	1,000,000		*	0	1,000,000	
残土処理工		338,400			0	338,400	
	社内原価	96,000		*	0	96,000	
	（株）ナカムラ	207,000		*	0	207,000	
	（株）レンタルドットコム	35,400		*	0	35,400	
アスファルト舗装工		3,500,000			3,500,000	0	
	西川道路（株）	3,500,000	14/10/06	2-00	3,500,000	0	
路盤工		497,000			497,000	0	
	西川道路（株）	497,000	14/10/06	2-00	497,000	0	
コンクリート工		19,056,970			15,224,220	3,832,750	
	社内原価	754,000		*	0	754,000	
	吉田生コンクリート（株）	15,219,000	14/10/06	1-00	15,219,000	0	
	ふかわ　株式会社	12,750		*	0	12,750	
	中川組（株）	2,091,000		*	0	2,091,000	
	西川道路（株）	665,000		*	0	665,000	
	川端設備	5,220	14/10/06	3-00	5,220	0	
	西山電工（株）	310,000			0	310,000	
仮設費		200,000			200,000	0	
		200,000			200,000	0	
	西山電工（株）	200,000	14/10/06	4-00	200,000	0	
現場管理費		1,832,000			0	1,832,000	
		1,832,000			0	1,832,000	
		1,832,000			0	1,832,000	
《　総　合　計　》		27,514,370			19,421,220	8,093,150	