仕入集計表(要素別)

どっと建設株式会社

2017/08/22

『業者:217～224』『立替先の表示:すべて表示する』『属性:通常』『未成・完成:両方』

業者		工事		要素内訳		金額	消費税	税込金額
217	西山電工（株）	D2001001-00	県道１５号線道路改良工事	20000	労務費	310,000	24,800	334,800
	《 工 事 計 》					310,000	24,800	334,800
	《 業 者 計 》					310,000	24,800	334,800
223	（株）池太組	K2002005-00	吉田邸新築工事	40000	外注費	100,000	8,000	108,000
	《 工 事 計 》					100,000	8,000	108,000
223	（株）池太組	K2002006-00	前川邸新築工事	10000	材料費	50,000	4,000	54,000
223	（株）池太組	K2002006-00	前川邸新築工事	40000	外注費	50,000	4,000	54,000
	《 工 事 計 》					100,000	8,000	108,000
	《 業 者 計 》					200,000	16,000	216,000
224	（有）アイコーポレーション	K2002005-00	吉田邸新築工事	10000	材料費	30,000	2,400	32,400
224	（有）アイコーポレーション	K2002005-00	吉田邸新築工事	40000	外注費	240,000	19,200	259,200
	《 工 事 計 》					270,000	21,600	291,600
	《 業 者 計 》					270,000	21,600	291,600
《 総 合 計 》						26,273,435	2,094,674	28,368,109