機械稼働表

どっと建設株式会社

2017/08/24

『期間:14/12/01～14/12/31』『機械:102～102』『未成・完成:両方』

機械　: 102　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 4t No.222-3044

作業日	工事		自社（h）	自社（日）	未利用（日）	未利用（日）	備考
14/12/01 (月)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/02 (火)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/03 (水)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/04 (木)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/10 (水)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/11 (木)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/15 (月)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/16 (火)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/18 (木)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
14/12/19 (金)	S2003001-00	第２工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
《 総 合 計 》			0.00	10.00	0.00	0.00	