仮設出庫状況表(品名別)

どっと建設株式会社

2014/08/15

『期間:14/06/01～14/07/31』『未成・完成:両方』

品名	0800-0021-000101	鳥居枠	W=1200

工事		前回迄数量	今回出庫数	今回入庫数	出庫残数	販売数	廃棄数	損失数
K2002001-00	中央駅南新築工事	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
K2002002-00	池田町多目的ホール工事	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
K2002004-00	帝王ビル新築工事	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
《 総 合 計 》		350.00	100.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00

仮設出庫状況表(品名別)

どっと建設株式会社

2014/08/15

『期間:14/06/01～14/07/31』『未成・完成:両方』

品名	0800-0021-000102	鳥居枠	W=900

工事		前回迄数量	今回出庫数	今回入庫数	出庫残数	販売数	廃棄数	損失数
K2002001-00	中央駅南新築工事	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
《 総 合 計 》		0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

仮設出庫状況表(品名別)

どっと建設株式会社

2014/08/15

『期間:14/06/01～14/07/31』『未成・完成:両方』

品名	0800-0021-000105	鋼製布枠	518

工事		前回迄数量	今回出庫数	今回入庫数	出庫残数	販売数	廃棄数	損失数
K2002001-00	中央駅南新築工事	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
《 総 合 計 》		0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

仮設出庫状況表(品名別)

どっと建設株式会社

2014/08/15

『期間:14/06/01～14/07/31』『未成・完成:両方』

品名	0800-0021-000110	階段	

工事		前回迄数量	今回出庫数	今回入庫数	出庫残数	販売数	廃棄数	損失数
K2002001-00	中央駅南新築工事	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
《 総 合 計 》		0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00