ゆとりある企業づくりをサポートする
株式会社建設ドットウェブ

原価管理システム

# どっと原価NEOシリーズ

# 帳表サンプル集

Sample Collection of Ledger Report

LT／ST／EX／クラウド

## 【一部抜粋版】

全ページ版をご希望の方は
建設ドットウェブHP「資料請求」より
お申し込みください。

スマートフォン・タブレットにも連携！

サーバー不要！クラウドにも対応！

簡単＆充実機能で
原価管理と働き方を
しっかりサポート！

〈対応業種〉項目名称変更機能で
個別受注型製造業にも対応

| | |
|---|---|
| 建設業 | 総合建設、土木、とび、舗装、造園、建築、内装、リフォーム、設備、電気、防水、塗装、基礎、鉄筋、型枠、板金、さく井、その他建設業 |
| その他 | 測量コンサルタント、設計コンサルタント、受託開発ソフトウェア、広告宣伝、ビルメンテナンス、メンテナンスサービス、機械器具設置、その他個別受注製造・施工業全般 |

# 目　次

2019年5月1日現在


| オプション等 | メニュー | 帳表名 | 出力形式 | ページ | シリーズ | | | 標準印字サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LT | ST/EX | クラウド | A4 | A3 |
| 見積作成 | 見積予算 | 見積書 | 表紙明細様式 | 1～2 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 複合様式 | 3 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 見積原価明細書 | | 4 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 見積一覧表 | | 4 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 基本モジュール | | 実行予算書 | | 5 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 実行予算総括表 | | 6 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 予算内訳書 | | 7 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 予算一覧表 | | 8 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 数量集計表 | 品名別 | 8 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工種別 | 8 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 発注管理 | | 発注依頼書 | | 9 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 発注依頼一覧表 | | 10 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注依頼明細一覧表 | | 10 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 予算発注依頼比較表 | | 10 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注依頼契約条件書 | | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 注文書 | 1式様式 | 11 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 明細様式 | 12 | ○ | ○ | ○ | 横/縦 | |
| | | 発注契約条件書 | | 13 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注一覧表 | | 13 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注明細一覧表 | | 13 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注業者査定表 | 工事別 | 14 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 業者別 | 14 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 予算発注比較表 | | 15 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 出来高報告書 | | 16 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 出来高報告一覧表 | 工事別 | 17 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 業者別 | 17 | × | ○ | ○ | 横 | |
| 基本モジュール | 仕入日報 | 仕入伝票一覧表 | | 18 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕入明細一覧表 | | 18 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕入集計表 | 業者別 | 19 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | | 工事別 | 19 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 要素別 | 19 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕入明細集計・分析表 | | 20 | ○ | ○ | ○ | フリー | |
| 日報管理 | | 原価日報 | | 21 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 日報確認表 | | 22 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 出面管理表 | 全社 | 23 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 工事別 | 23 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 出勤明細表 | | 24 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 出面帳 | | 24 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 労務管理表 | 社員別 | 25 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 25 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 機械稼働表 | | 26 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 機械管理表 | 機械別 | 26 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 26 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 基本モジュール | 原価集計 | 受注工事一覧表 | 工事別 | 27 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 受注日別 | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 部門別 | 27 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 発注者別 | 27 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 工事別原価管理表 | 実行予算管理表 | 28 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | | 29～30 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 発注者別原価管理表 | | 31 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 部門別原価管理表 | | 31 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 工事担当別原価管理表 | | 32 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 営業担当別原価管理表 | | 32 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 受注完成高推移表 | 受注区分別 | 33 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 部門別 | 33 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 工事台帳 | 日付別 | 34 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 要素別日付順 | 34 | ○ | ○ | ○ | 横 | |




※記載された内容は予告なしに変更することをご了承下さい。

# 目　次

2019年5月1日現在

| オプション等 | メニュー | 帳表名 | 出力形式 | ページ | シリーズ | | | 標準印字サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LT | ST/EX | クラウド | A4 | A3 |
| 基本モジュール | 原価集計 | 工事台帳 | 要素別 | 35 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 業者別 | 35 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 工種別 | 36 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 工事別原価科目集計表 | | 36 | ○ | ○ | ○ | フリー | |
| | | 工事原価推移表 | 工種別 | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 工種別（12ヶ月） | 37～38 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 要素別 | 39 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 要素別（12ヶ月） | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 業者別 | 39 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 業者別（12ヶ月） | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 工事経歴書 | | 40 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 売上仕入分析表 | 6ヶ月 | 41 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 12ヶ月 | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| 原価配賦 | | 原価配賦チェックリスト | | 42 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| 基本モジュール | 請求入金 | 売上伝票一覧表 | | 43 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 売上明細一覧表 | | 43 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 入金伝票一覧表 | | 44 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 入金明細一覧表 | | 44 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 受取手形明細表 | | 44 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 請求書 | 納品書形式 | 45 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 請求先別 | 46 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 46 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 請求一覧表 | 請求先別 | 47 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 47 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 回収予定日別 | 47 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 営業担当者別 | 48 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 48 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 売掛残高一覧表 | 発注者別 | 49 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 49 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 請求先別 | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 部門別 | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 売上元帳 | 発注者別 | 50 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 請求先別 | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 工事回収管理表 | 回収予定表（6ヶ月） | 51 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 回収予定表（12ヶ月） | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 回収実績表 | 51 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 売上入金推移表 | 発注者別 | 52 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | 52 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 請求先別 | ― | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 売上明細集計・分析表 | | 53 | ○ | ○ | ○ | フリー | |
| | 支払会計 | 支払伝票一覧表 | | 54 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 支払明細一覧表 | | 54 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | 仕入日報 | 買掛残高一覧表 | | 55 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕入支払推移表 | | 55 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕入元帳 | | 56 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 支払管理 | 支払会計 | 支払査定表 | 業者別 | 57 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 部門別 | 57 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工事別 | ― | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 支払査定内訳表 | | 58 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 支払報告書 | | 59 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 支払通知書 | | 60 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 立替金明細書 | | 60 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 銀行振込一覧表 | | 61 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 銀行振込依頼書 | | 61 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 支払手形明細表 | | 62 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 控除内訳表 | | 62 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 立替明細一覧表 | | 62 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | FBデータ作成 | | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |



※記載された内容は予告なしに変更することをご了承下さい。

# 目　次

2019年5月1日現在


| オプション等 | メニュー | 帳表名 | 出力形式 | ページ | シリーズ LT | シリーズ ST/EX | シリーズ クラウド | 標準印字サイズ A4 | 標準印字サイズ A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払管理 手形小切手発行 | 支払会計 | 支払手形発行 | | 62 | × | ○ | ○ | ー | ー |
| | | 小切手発行 | | 62 | × | ○ | ○ | ー | ー |
| 会計連動 | 支払会計 | 仕訳データ確認表 | （会計ソフト連携用） | 63 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仕訳データ受入リスト | （会計ソフト連携用） | 63 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 日報管理 | 仕入日報 | 勤怠データ確認表 | （給与ソフト連携用） | 63 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| 基本モジュール | 導入 | 業者一覧表 | 業者一覧表 | 64 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 業者支払情報 | 64 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 業者タックシール | 10面／シート | 64 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 業者評価表 | 製品納入業者 | 65 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | | 施工業者 | 65 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 発注者一覧表 | 発注者一覧表 | 66 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 回収情報 | 66 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 発注者タックシール | 10面／シート | – | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 社員情報 | | 67 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 社員一覧表 | | 67 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 社員資格台帳 | | 68 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 資格免許一覧表 | | 68 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 機械一覧表 | | 69 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 保有設備一覧表 | | 69 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 工事一覧表 | | 70 | ○ | ○ | ○ | 横 | |
| | | 工事情報 | | 70 | ○ | ○ | ○ | 縦 | |
| | 原価集計 | 収支見込管理表 | | 71～72 | × | ○ | ○ | | 横 |
| | | 収支見込詳細表 | | 73 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 注文番号別 | 73 | × | ○ | ○ | 横 | |
| 工事進行基準 | | 工事進行基準一覧表 | | 74 | × | ○ | ○ | | 横 |
| JV管理 | 拡張機能 | JV出資金請求書 | | 75 | × | ○ | ○ | 縦 | |
| | | JV出資金一覧表 | | 75 | × | ○ | ○ | 縦 | |
| | | JV出資金請求明細表 | 業者別 | 76 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 工種別 | 76 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 要素内訳別 | 76 | × | ○ | ○ | 横 | |
| 労災保険 | | 労災保険一覧表 | | 77 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 一括有期事業報告書 | | 77 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 一括有期事業総括表 | | 78 | × | ○ | ○ | 縦 | |
| 仮設資材管理 | | 仮設入庫明細一覧表 | | 79 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仮設出庫明細一覧表 | | 79 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仮設出庫状況表 | 工事別 | 79 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 品名別 | 79 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仮設売上集計表 | | 80 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仮設在庫一覧表 | | 80 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 仮設在庫元帳 | | 80 | × | ○ | ○ | 横 | |
| 基本モジュール | データ分析 | 見込売上一覧表 | | 81 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 生産性向上一覧表 | | 81 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 生産性向上推移表 | | 82 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 受注分析表 | 部門別 | 83 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 営業担当者別 | 83 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | | 工事担当別 | 83 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| | | 受注推移表 | | 84 | ○ | ○ | ○ | | 横 |
| アフター管理 | 拡張機能 | 引合一覧表 | 営業担当者別 | 85 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 顧客別 | 85 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | アフター一覧表(業者別) | 業者別 | 86 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 顧客別 | 86 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 処理別 | 87 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 業者履歴一覧表 | | 87 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 定期点検一覧表 | 顧客別 | 88 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | | 実施担当別 | 88 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 顧客台帳 | | 89 | × | ○ | ○ | 縦 | |
| | | 顧客一覧表 | | 89 | × | ○ | ○ | 横 | |
| | | 顧客タックシール | 10面／シート | – | × | ○ | ○ | 縦 | |


※記載された内容は予告なしに変更することをご了承下さい。

# 見積書(表紙明細様式)〈A4横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 見積作成 | ○ | ○ | ○ | − |



No. 20080310-01

## 御 見 積 書

Page. 1
XXXX年7月24日

東川建設 株式会社 御中

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名： 前川邸新築工事

**御見積金額 ¥27, 648, 826. −**

工事価格 ¥24, 000, 000. −
法定福利費 ¥1, 135, 296. − (=労務費総額×法定保険料率 (19. 801%) )
工事総額 ¥25, 135, 296. −
消費税額 ¥2, 513, 530. − 消費税率 10 %

工事場所 金沢市高畠3−5−8
工事概要 木造2階建住宅
工事期限 XXXX/10/21 ～ XXXX/1/31
支払条件 工事引渡時全額支払
有効期限 90日間有効
備 考

どっと建設株式会社
〒 920−8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076−225−8400 FAX 076−225−8407

担当

## 内 訳 書

Page. 2
件名：前川邸新築工事
XXXX年7月24日

| | 名 称 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 建築主体工事 | | | 1式 | | 16, 608, 550 | |
| B | 電気設備工事 | | | 1式 | | 1, 800, 000 | |
| C | 給排水衛生設備工事 | | | 1式 | | 1, 500, 000 | |
| D | ガス設備工事 | | | 1式 | | 500, 000 | |
| E | 空調設備工事 | | | 1式 | | 2, 000, 000 | |
| F | 屋外付帯工事 | | | 1式 | | 1, 800, 000 | |
| G | 諸経費 | | | 1式 | | 147, 034 | |
| | 値引 | | | 1式 | | −355, 584 | |
| H | 法定福利費 | | | 1式 | | 1, 135, 296 | |
| | 雇用保険料 | | 1. 00 | 式 | | 46, 080 | |
| | 厚生年金保険料 | | 1. 00 | 式 | | 518, 400 | |
| | 健康保険料 | | 1. 00 | 式 | | 570, 816 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 【 合 計 】 | | | | | 25, 135, 296 | |

最大6階層までの見積作成が可能です。再見積にも対応します(枝番管理対応)。法定福利費の計上は選択により非計上も可能です。
Excelフリー機能により印刷レイアウトを編集でき、指定見積書などにも対応可能です。

# 見積書(複合様式)〈A4縦〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 見積作成 | ○ | ○ | ○ | − |



No. 20080310-01

## 御見積書

Page. 1
XXXX年7月24日

東川建設　株式会社　御中

下記の通り御見積り申し上げます。

どっと建設株式会社
〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
担当者： 山口　明夫

| 担当 |
|---|
| |

工事件名　前川邸新築工事
工事場所　金沢市高畠3-5-8
工事概要　木造2階建住宅
工事期限　XXXX/10/21　～ XXXX/1/31
支払条件　工事引渡時全額支払
有効期限　90日間有効

**見積金額　¥27, 648, 826. −**

| | |
|---|---|
| 工事価格 | ¥24, 000, 000. − |
| 法定福利費 | ¥1, 135, 296. − |
| 工事総額 | ¥25, 135, 296. − |
| 消費税等　10 % | ¥2, 513, 530. − |

| 名称／規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築主体工事 | | 1式 | | 16, 608, 550 | |
| 仮設工事 | | 1式 | | 624, 000 | |
| 準備費<br>平板及び高低測量他一式 | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 仮囲い費<br>シート | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 仮設トイレ費<br>簡易水洗トイレリース | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 仮設電力費（引込費共）<br>動力電灯　他一式 | 1.00 | 式 | | 0 | 御支給お願いします |
| 仮設水道費（引込費共）<br>用水　他一式 | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 揚重運搬費<br>4tユニック・5tクレーン | 1.00 | 式 | | 24, 000 | |
| 発生材処分費<br>コンテナボックス設置 | 1.00 | 式 | | 100, 000 | |
| 墨出し<br>仕上げ | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 外部足場<br>ピケ足場　架払 | 1.00 | 式 | | 100, 000 | |
| 内部足場<br>脚立 | 1.00 | 式 | | 50, 000 | |
| 警備費<br>通常警備 | 1.00 | 式 | | 100, 000 | |
| 基礎工事 | | 1式 | | 2, 133, 500 | |
| 無筋布基礎<br>W=800 | 100.00 | m | 10, 000.0 | 1, 000, 000 | |
| 基礎コンクリート<br>21-12-20 | 25.00 | m3 | 14, 000.0 | 350, 000 | |

最大6階層までの見積作成が可能です。再見積にも対応します（枝番管理対応）。法定福利費の計上は選択により非計上も可能です。
Excelフリー機能により印刷レイアウトを編集でき、指定見積書などにも対応可能です。

# 実行予算書〈A4縦〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 基本モジュール | ○ | ○ | ○ | ー |



## 実行予算書（当初/変更）

税抜　　Page. 1

どっと建設株式会社　　XXXX/08/23

| 承　認 | 確　認 | 作　成 |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | D2001001-00<br>県道１５号線道路改良工事 | | | | 営業担当者 | 鈴木　慎一郎 | |
| | | | | | 現場代理人 | 林　健二 | |
| 工事場所 | 横浜市都筑区矢吹地内 | | | | 主任技術者 | 林　健二 | |
| 発注者 | 105　(株) 横浜土木 | | | | 監理技術者 | 杉山　雅博 | |
| 工事設計者 | | | | | 当初 | 請負金額 | 34,000,000 |
| 工事概要 | 道路延長350m | | | | | 実行予算 | 27,514,370 |
| | | | | | | 目標利益 | 6,485,630 |
| | | | | | | 利益率 | 19.08% |
| | | | | | 変更 | 請負金額 | 39,000,000 |
| 受注日／完成日 | xx/10/06 ／ | xx/03/31 | 部門 | 土木部 | | 実行予算 | 27,649,970 |
| 契約工期 | xx/10/06 ～ | xx/01/31 | 受注区分 | 官庁下請工事 | | 目標利益 | 11,350,030 |
| 実施工期 | xx/10/06 ～ | xx/05/20 | 単価区分 | 自社単価 | | 利益率 | 29.10% |

上段：当初予算
下段：変更予算

| 費目 | 税抜金額 | 原価構成率 | 工事構成率 |
|---|---|---|---|
| 直接工事費 | 25,482,370 | 92.61% | 74.95% |
| | 25,617,970 | 92.65% | 65.69% |
| 仮設工事費 | 200,000 | 0.73% | 0.59% |
| | 200,000 | 0.72% | 0.51% |
| 工事費計 | 25,682,370 | 93.34% | 75.54% |
| | 25,817,970 | 93.37% | 66.20% |
| 現場管理費 | 1,832,000 | 6.66% | 5.39% |
| | 1,832,000 | 6.63% | 4.70% |
| 工事原価 | 27,514,370 | 100.00% | 80.92% |
| | 27,649,970 | 100.00% | 70.90% |
| 一般管理費 | 4,080,000 | | 12.00% |
| | 4,680,000 | | 12.00% |
| 工事純利益 | 2,405,630 | | 7.08% |
| | 6,670,030 | | 17.10% |
| 工事価格 | 34,000,000 | | 100.00% |
| | 39,000,000 | | 100.00% |
| 消費税相当額 | 2,720,000 | | |
| | 3,120,000 | | |
| 請負工事費 | 36,720,000 | | |
| | 42,120,000 | | |

| 要素 | 税抜金額 | 原価構成率 | 工事構成率 |
|---|---|---|---|
| 材料費 | 15,244,220 | 55.40% | 44.84% |
| | 15,244,220 | 55.13% | 39.09% |
| 労務費 | 3,767,750 | 13.69% | 11.08% |
| | 3,767,750 | 13.63% | 9.66% |
| 仮設機械 | 1,473,400 | 5.36% | 4.33% |
| | 1,609,000 | 5.82% | 4.13% |
| 外注費 | 4,997,000 | 18.16% | 14.70% |
| | 4,997,000 | 18.07% | 12.81% |
| 直接経費 | 2,032,000 | 7.39% | 5.98% |
| | 2,032,000 | 7.35% | 5.21% |
| 給与等 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 諸経費 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 経費 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 工事原価 | 27,514,370 | 100.00% | 80.92% |
| | 27,649,970 | 100.00% | 70.90% |
| 工事利益 | 6,485,630 | | 19.08% |
| | 11,350,030 | | 29.10% |

特記事項
天候不良が予想されるため、工程管理を慎重に行います

最大4階層の実行予算作成が可能です。当初･変更予算にも対応しています。一般管理費は、率または金額で設定できます。
見積書から実行予算書に複写して作成することも可能です。

# 注文書（1式様式）〈A4横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 発注管理 | ○ | ○ | ○ | － |



## 注　文　書

様式第1

XXXX年10月15日

（下請負人）
住　所 兵庫県神戸市垂水区多聞台3-1-11
氏　名 株式会社　池太組　御中

（元請負人）
住　所　石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
氏　名　どっと建設株式会社　印

下記のとおり注文いたしますから、お引受の際は別紙注文請書をご提出下さい。なお、注文内容内訳はお見積書のとおりです。
下請負契約の場合、この注文書に記載のない条件については、工事下請（基本）契約約款の定めによります。ただし、立替払などがあるときは、工事支払金と相殺することがあります。なお、金額欄の工事価格には解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用がある場合にはその費用を含みます。
物品の売買契約の場合は、裏面記載のとおりです。

| 担当者印 | | | |
|---|---|---|---|

| コード番号 | K2002002-00 | 見積番号 | 25000029-00 | 金額 | 支払条件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文内容 | | | | 請負代金額 円<br>1,397,000<br>うち 工事価格<br>1,270,000<br>取引に係る消費税及び地方消費税の額<br>127,000 | 前払金 円 | 部分金 | 出来高・納入額の % | |
| 件名 | 池田町多目的ホール建設工事 | | | | 部分払完成払 | 現金 50% | 手形 50% | サイト 120日 |
| 場所 | 池田町南川地内 | | | | 履行遅滞の遅延利息(注) | 年 3.6% 14.6% | 過払の返還利息 | 年 3.6% |
| 建設リサイクル法の対象建設工事に該当の有無 | | | | ■ 該当する　□ 該当しない<br>該当する場合は別紙（Ⅰ～Ⅲ）に記入する | 運送 受注者負担 | 運送 注文者負担 | 労災保険 受注者加入 | 労災保険 注文者加入 |
| 工期・納期 | | | | 請求締切 | 支払 | | かし担保期間 | |
| 至急・即納 | (自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日<br>XX/10/22 ～ XX/10/30 | | | 毎月 末日 | 翌月末払い | ○ | － | － | ○ | まで |

（注）特定建設業者でない個人又は資本の額が建設業法施行令第7条の2に定める金額未満の業者との契約の完成払いにおいては、完成検査に合格した日又は引渡しの日から起算して50日を経過した日からの率は14.6%とする〔建設業法第24条の5第4項〕。

## 注　文　請　書

様式第2

令和　年　月　日

（元請負人）
住　所 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
氏　名 どっと建設株式会社　御中

印紙

（下請負人）
住　所
氏　名　印

貴注文を下記条項承諾のうえお受けします。だたし、金額欄の工事価格には解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用がある場合にはその費用を含みます。

なお、この契約の履行に当たっては、工事下請（基本）、契約約款、裏面記載の物品の売買契約条件を遵守します。

| 担当者印 | | |
|---|---|---|

| コード番号 | K2002002-00 | 見積番号 | 25000029-00 | 金額 | 支払条件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文内容 | | | | 請負代金額 円<br>1,397,000<br>うち 工事価格<br>1,270,000<br>取引に係る消費税及び地方消費税の額<br>127,000 | 前払金 円 | 部分金 | 出来高・納入額の % | |
| 件名 | 池田町多目的ホール建設工事 | | | | 部分払完成払 | 現金 50% | 手形 50% | サイト 120日 |
| 場所 | 池田町南川地内 | | | | 履行遅滞の遅延利息(注) | 年 3.6% 14.6% | 過払の返還利息 | 年 3.6% |
| 建設リサイクル法の対象建設工事に該当の有無 | | | | ■ 該当する　□ 該当しない<br>該当する場合は別紙（Ⅰ～Ⅲ）に記入する | 運送 受注者負担 | 運送 注文者負担 | 労災保険 受注者加入 | 労災保険 注文者加入 |
| 工期・納期 | | | | 請求締切 | 支払 | | かし担保期間 | |
| 至急・即納 | (自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日<br>XX/10/22 ～ XX/10/30 | | | 毎月 末日 | 翌月末払い | ○ | － | － | ○ | まで |

（注）特定建設業者でない個人又は資本の額が建設業法施行令第7条の2に定める金額未満の業者との契約の完成払いにおいては、完成検査に合格した日又は引渡しの日から起算して50日を経過した日からの率は14.6%とする〔建設業法第24条の5第4項〕。

発注業者への注文書です。実行予算書や発注依頼書を複写し、簡単に注文書が作成可能です。複写せず、新たに作成することも可能です。
業者の支払条件は、業者登録内容を自動表示し修正も可能です。

# 注文書(明細様式)〈A4横/縦〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 発注管理 | ○ | ○ | ○ | − |



## 注文内訳書

Page. 1
XXXX年11月1日

どっと建設株式会社
注文番号 : 26000019-00
業者 : 111 吉田生コンクリート (株)
工事 : D2001001-00 県道１５号線道路改良工事

| 工種 品名 | 規格 | 税区分 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 消費税 | 税込金額 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) | 生ｺﾝ(普通)16-8-25(20) | 外税 | 520.00 | m3 | 11,400.0 | 5,928,000 | 592,800 | 6,520,800 | 10.0% |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) | 生ｺﾝ(普通)16-8-25(20) | 外税 | 815.00 | m3 | 11,400.0 | 9,291,000 | 929,100 | 10,220,100 | 10.0% |
| 《総合計 | | | | | | | | | |

## 注文書

〒 592-8346
大阪府堺市西区浜寺公園町3-16
浜寺公園町ランド211

吉田生コンクリート　株式会社
御中

〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
どっと建設株式会社

| 承認 | 承認 | 承認 | 担当 |
|---|---|---|---|
| | | | |

発注者支払方法に準じる
月末締切翌月２５日支払　請求書翌月４日必着
現金　50%　　手形　50%
支払総額１００万円未満は現金100%

| | |
|---|---|
| 工事番号 | D2001001-00 |
| 工事 | 令和ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事 |
| 発注内容 | 人力打設 |
| 施工/納入場所 | 横浜市都筑区矢吹地内 |
| 工　期 | ～ |
| 引　渡 | |

| | |
|---|---|
| 注文日付 | XXXX年11月1日 |
| 注文No. | 26000019-00 |
| 注文金額（税込み） | 16,740,900 |
| 注文金額（税抜き） | 15,219,000 |
| 消費税 | 1,521,900 |

| 工種／品名 | 内訳／規格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) | 生ｺﾝ(普通)16-8-25(20) | 520.00 | m3 | 11,400.0 | 5,928,000 | 10.0% |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) | 生ｺﾝ(普通)16-8-25(20) | 815.00 | m3 | 11,400.0 | 9,291,000 | 10.0% |

注文明細です。単価･金額を印刷しない形式も可能です。業者への見積依頼などに活用いただけます。縦･横の様式を選択可能です。

[仕入／日報 → 買掛管理 → 買掛残高一覧表/仕入支払推移表] [レポート → 仕入 → 買掛残高一覧表/仕入支払推移表]

# 買掛残高一覧表/仕入支払推移表〈A4横〉

対応オプション 基本モジュール

| LT | ST/EX | クラウド |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

集計条件 業者締日/会社締日

## 買掛残高一覧表

Page. 1
XXXX/06/15

どっと建設株式会社
『表示順:業者(ｺｰﾄﾞ)順　昇順』『期間:XX/05～XX/05』『業者:111～最後』

| 業者 | | 前月残高 | 当月支払金額 | 繰越残高 | 当月仕入金額 | 当月消費税 | 当月仕入総額 | 当月残高 | 締日 | 支払条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 吉田生コンクリート（株） | 4,638,707 | 4,638,707 | 0 | 3,500,000 | 350,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 112 | ミワ管工 | 260,787 | 260,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 113 | 松岡（株） | 0 | 0 | 0 | 24,076 | 1,926 | 26,002 | 26,002 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 118 | 金沢地区生コンクリート協同組合 | 9,180 | 0 | 9,180 | 0 | 0 | 0 | 9,180 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 210 | （株）光電気 | 2,860 | 0 | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 211 | 中川組（株） | 178,200 | 178,200 | 0 | 555,000 | 44,400 | 599,400 | 599,400 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 212 | 西川道路（株） | 4,316,760 | 0 | 4,316,760 | 0 | 0 | 0 | 4,316,760 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 213 | 浦島鋼材（株） | 0 | 0 | 0 | 823,526 | 65,882 | 889,408 | 889,408 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 214 | （株）ナカムラ | 0 | 0 | 0 | 1,515,000 | 121,200 | 1,636,200 | 1,636,200 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 215 | 清見建設（株） | 0 | 0 | 0 | 1,325,000 | 106,000 | 1,431,000 | 1,431,000 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 218 | アルミ建材工業 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 221 | （有）大川商店 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | 408,000 | 5,508,000 | 5,508,000 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 223 | （株）池太組 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |
| 224 | （有）アイコーポレーション | 6,800 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 |

仕入業者ごとの買掛残高を一覧で確認できます。業者締／社内締（決算日）2通りで作成可能です。

## 仕入支払推移表

Page. 1
XXXX/08/25

どっと建設株式会社
『表示順:業者(ｺｰﾄﾞ)順　昇順』『期間:XX/10～XX/09』『業者:218～232』
上段:仕入金額／中段:支払金額／下段:残高

| 業者 | 前月まで | XX/10 | XX/11 | XX/12 | XX/01 | XX/02 | XX/03 | XX/04 | XX/05 | XX/06 | XX/07 | XX/08 | XX/09 | 年間合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 0 | 0 | 0 | 1,836,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,916,000 | 2,916,000 |
| アルミ建材工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 2,916,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 1,836,000 |
| 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508,000 | 5,508,000 |
| （有）大川商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508,000 | 5,508,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 0 | 205,200 | 216,000 | 5,508,000 | 0 | 1,371,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300,800 | 7,300,800 |
| （株）池太組 | 0 | 0 | 205,200 | 216,000 | 5,508,000 | 0 | 1,371,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300,800 | 7,300,800 |
| | 0 | 205,200 | 216,000 | 5,508,000 | 0 | 1,371,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 0 | 367,200 | 291,600 | 2,309,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 3,507,948 | 3,507,948 |
| （有）アイコーポレーシ | 0 | 0 | 367,200 | 291,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 1,198,800 | 1,198,800 |
| | 0 | 367,200 | 291,600 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,849,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 | 2,309,148 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| （株）大野タイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 0 | 1,474,200 | 129,600 | 572,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 3,202,200 | 3,202,200 |
| アサテック（株） | 0 | 0 | 1,474,200 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 | 2,629,800 | 2,629,800 |
| | 0 | 1,474,200 | 129,600 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 1,598,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 | 572,400 |
| 228 | 0 | 0 | 2,008,800 | 0 | 1,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,790,800 | 3,790,800 |
| （株）上川建設 | 0 | 0 | 0 | 2,008,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008,800 | 2,008,800 |
| | 0 | 0 | 2,008,800 | 0 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1,782,000 |
| 229 | 0 | 0 | 0 | 1,489,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,184,000 | 0 | 0 | 0 | 6,673,320 | 6,673,320 |

仕入と支払の推移を6ヶ月間の推移で確認できます。支払は実績／予定の2通りを切り替えて表示することが可能です。

# 原価日報〈A4縦〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 日報管理 | ○ | ○ | ○ | − |



## 原価日報

どっと建設株式会社

Page. 1
XXXX/09/13

| 承　認 | 確　認 | 作　成 |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | XX/10/20　(月) | 天気 | 曇り | 気温 | 最高: 18.0　最低: 10.0 | 作成者 | 102 林　健二 |
| 工事 | D2001001-00 | 県道１５号線道路改良工事 | | | | 発注者 | 105 (株) 横浜土木 |
| 契約 | XX/10/06 | ～ | XX/01/31 | 実施 | XX/10/06 | ～ | XX/05/20 |

| 項目名 | 実行予算 | | | 本日出来高 | | | 本日原価 | | 予算－原価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 金額 | 出来高率 | 金額 | 消化率 | 金額 |
| 直接工事費 | | 式 | 25,482,370 | 0.13 | 2,075,775 | 8.15% | 1,259,200 | 4.94% | 24,223,170 |
| 土工 | | 式 | 2,070,000 | 0.08 | 44,250 | 2.14% | 59,200 | 2.86% | 2,010,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 1.00 | 式 | 590,000 | 0.08 | 44,250 | 7.50% | 59,200 | 10.03% | 530,800 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削押土 | 1.00 | 式 | 480,000 | 0.00 | 0 | | 0 | | 480,000 |
| コンクリート工 | | 式 | 19,056,970 | 0.05 | 2,031,525 | 10.66% | 1,200,000 | 6.30% | 17,856,970 |
| 人力打設 | 1.00 | 式 | 8,019,000 | 0.05 | 400,950 | 5.00% | 1,200,000 | 14.96% | 6,819,000 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 | 1.00 | 式 | 10,870,500 | 0.00 | 1,630,575 | 15.00% | 0 | | 10,870,500 |
| 《　合　　計　》 | | | 27,514,370 | 0.13 | 2,075,775 | 7.54% | 1,259,200 | 4.58% | 25,438,595 |

| 《　工事合計　》 | 実行予算 | | 累計出来高 | | | 累計原価 | | 予算－原価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27,514,370 | 0.38 | 2,501,695 | 9.09% | 1,508,960 | 5.48% | 26,005,410 |

【原価内訳】

| 品名 | 要素内訳 | 仕入先／業者 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 材料費 | 吉田生コンクリート（株） | 1.00 | 式 | 100,000.0 | 100,000 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) | 材料費 | 吉田生コンクリート（株） | 100.00 | m3 | 11,000.0 | 1,100,000 |
| 《 要 素 内 訳 計 》 | | | | | | 1,200,000 |
| 《　合　　計　》 | | | | | | 1,200,000 |

【労務内訳】

| 社員 | 開始時刻 | 終了時刻 | 作業時刻 | 就業内(h) | 普通残業(h) | 深夜残業(h) | 早出残業(h) | 休日(h) | 手当１(日) | 手当２(回) | 手当３(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林　健二 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.0 | | | | | | | |
| 中村　正人 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.0 | | | | | | | |
| 西川　隆宏 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.0 | | | | | | | |
| 松嶋　七雄 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.0 | | | | | | | |
| 岡村　信吾 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.0 | | | | | | | |
| 《　合　　計　》 | | | | 40.0 | | | | | | | |

【機械内訳】

| 機械 | 自社　(h) | | 自社　(日) | | 未利用　(日) | | 未利用　(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3 (7215) | | 0 | 1.00 | 20,000 | | 0 | | 0 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3 (9143) | | 0 | 1.00 | 20,000 | | 0 | | 0 |
| 《　合　　計　》 | 0.00 | 0 | 2.00 | 40,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

【摘要】

ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込

日報入力することで印刷できます。本日出来高（作業進捗状況）を数量または金額で入力することが可能です。（必要ない場合は省略可能）
請負金額－仕入額（原価）＝粗利、実行予算－仕入額（原価）＝予算残、出来高額－仕入額（原価）＝出来高差異の3つがリアルタイムに把握できます。

# 出勤明細表／出面帳〈A4横〉

対応オプション 日報管理

| LT | ST/EX | クラウド |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

集計条件 －

## 出勤明細表

Page. 1

どっと建設株式会社　　XXXX/09/01

期間：　XX/12/01　～ XX/12/31　　氏名（　104 柴田　久雄　）

| 日付 | 工事 | 開始時刻 | 終了時刻 | 就労時間 | 就業内 | 普通残業 | 深夜残業 | 早出残業 | 休日 | 手当１ | 手当２ | 手当３ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX/12/01（月） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/02（火） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/03（水） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/04（木） | 国道２号線道路改良工事 | 8:00 | 19:00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | | | | | | | |
| XX/12/05（金） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/07（日） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | | | | | 8.00 | | | | |
| XX/12/08（月） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/09（火） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/10（水） | 国道２号線道路改良工事 | 8:00 | 12:00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| XX/12/11（木） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/15（月） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/16（火） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/18（木） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| XX/12/19（金） | 第２工区川瀬町配管布設工事 | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |

日報入力や勤怠入力で登録した社員ごとの出面（勤怠）データを出勤した日のみ１ヶ月分一覧表示します。一日に複数の工事がある場合は、複数行表示されます。

## 出面帳

Page. 1

期間：　XX/12/01 ～　XX/12/31　　XXXX/08/31

氏名：　104 柴田　久雄　　社員区分：社員　　部門：建築部　　＊：法定休日　＋：所定休日

| | 日付 | 開始時刻 | 終了時刻 | 就労時間 | 就業内 | 普通残業 | 深夜残業 | 早出残業 | 休日 | 手当１ | 手当２ | 手当３ | 工事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XX/12/01（月） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/02（火） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/03（水） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/04（木） | 8:00 | 19:00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | | | | | | | 国道２号線道路改良工事 | |
| | XX/12/05（金） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| ＋ | XX/12/06（土） | | | | | | | | | | | | | |
| ＊ | XX/12/07（日） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 0.00 | | | | 8.00 | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/08（月） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/09（火） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/10（水） | 8:00 | 12:00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | 国道２号線道路改良工事 | |
| | XX/12/11（木） | 8:00 | 17:00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 第２工区川瀬町配管布設工事 | |
| | XX/12/12（金） | | | | | | | | | | | | | |
| ＋ | XX/12/13（土） | | | | | | | | | | | | | |

日報入力や勤怠入力で登録した社員ごとの出面（勤怠）データを出勤した時間帯別に１ヶ月分全て一覧表示します。一日に複数の工事に出勤した場合、工事名称欄に複数表示されます。

# 工事別原価管理表(実行予算管理表)〈A3横〉

| 対応オプション | | | |
|---|---|---|---|
| 基本モジュール | LT | ST/EX | クラウド |
| | ○ | ○ | ○ |

| 集計条件 |
|---|
| − |

## 工事別原価管理表

税抜

Page. 1
XXXX/01/10

どっと建設株式会社
『表示順:発注者順　昇順』『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

| 工事<br>発注者 | | 部門<br>受注区分 | 営業担当者<br>現場代理人 | 受注日<br>実施開始日 | 完成日<br>実施終了日 | 今回請負金額<br>累計請負金額 | 実行予算額<br>一般管理費 | 目標利益<br>目標利益率 | 目標純利益<br>目標純利益率 | 今回原価金額<br>累計原価金額 | 予算残高<br>消化率 | 実質利益<br>利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2001002-00 | 豊頃川改修護岸２工区 | 土木部 | 鈴木　慎一郎 | XX/09/20 | | 0 | 15,925,342 | 8,074,658 | 6,874,658 | 461,961 | 15,463,381 | 23,538,039 |
| 101 | 東川建設（株） | 官庁下請工事 | 柴田　久雄 | XX/10/01 | XX/06/20 | 24,000,000 | 1,200,000 | 33.64% | 28.64% | 461,961 | 2.90% | 98.08% |
| K2002006-00 | 前川邸新築工事 | 建築部 | 山口　明夫 | XX/10/07 | | 0 | 20,702,810 | 3,297,190 | 3,297,190 | 2,358 | 20,236,452 | 23,533,642 |
| 101 | 東川建設（株） | その他 | | | | 24,000,000 | 0 | 13.74% | 13.74% | 466,358 | 2.25% | 98.06% |
| K2002012-00 | 前田邸改築工事 | 建築部 | 林　健二 | XX/10/01 | XX/11/30 | 0 | 0 | 600,000 | 558,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 101 | 東川建設（株） | その他 | 田中　博 | XX/10/01 | XX/11/30 | 600,000 | 42,000 | 100.00% | 93.00% | 0 | | 100.00% |
| | 《発注者計》 | | | | | 0 | 36,628,152 | 11,971,848 | 10,729,848 | 464,319 | 35,699,833 | 47,671,681 |
| | | | | | | 48,600,000 | 1,242,000 | 24.63% | 22.08% | 928,319 | 2.53% | 98.09% |
| K2002002-00 | 池田町多目的ホール工事 | 建築部 | 加藤　健一 | XX/03/15 | | 0 | 78,396,000 | 21,604,000 | 16,604,000 | 244,539 | 78,151,461 | 99,755,461 |
| 104 | 北秋田市土木事務所 | 官公庁発注工事 | 林　健二 | XX/10/22 | XX/10/30 | 100,000,000 | 5,000,000 | 21.60% | 16.60% | 244,539 | 0.31% | 99.76% |
| | 《発注者計》 | | | | | 0 | 78,396,000 | 21,604,000 | 16,604,000 | 244,539 | 78,151,461 | 99,755,461 |
| | | | | | | 100,000,000 | 5,000,000 | 21.60% | 16.60% | 244,539 | 0.31% | 99.76% |
| D2001001-00 | 県道１５号線道路改良工事 | 土木部 | 鈴木　慎一郎 | XX/10/06 | XX/03/31 | 0 | 27,514,370 | 11,485,630 | 6,805,630 | 82,888 | 5,306,182 | 16,791,812 |
| 105 | （株）横浜土木 | 官庁下請工事 | 水谷　智子 | XX/10/06 | XX/05/20 | 39,000,000 | 4,680,000 | 29.45% | 17.45% | 22,208,188 | 80.71% | 43.06% |
| | 《発注者計》 | | | | | 0 | 27,514,370 | 11,485,630 | 6,805,630 | 82,888 | 5,306,182 | 16,791,812 |
| | | | | | | 39,000,000 | 4,680,000 | 29.45% | 17.45% | 22,208,188 | 80.71% | 43.06% |
| K2002003-00 | 栗田邸新築工事 | 建築部 | 林　健二 | XX/09/22 | XX/03/31 | 0 | 19,495,050 | 5,504,950 | 2,504,950 | 3,215,011 | 12,319,989 | 17,824,939 |
| 107 | 栗田　吾郎 | 民間元請工事 | 加藤　健一 | XX/10/05 | XX/03/31 | 25,000,000 | 3,000,000 | 22.02% | 10.02% | 7,175,061 | 36.80% | 71.30% |
| | 《発注者計》 | | | | | 0 | 19,495,050 | 5,504,950 | 2,504,950 | 3,215,011 | 12,319,989 | 17,824,939 |
| | | | | | | 25,000,000 | 3,000,000 | 22.02% | 10.02% | 7,175,061 | 36.80% | 71.30% |
| K2002005-00 | 吉田邸新築工事 | 建築部 | 後藤　清 | XX/09/26 | XX/01/31 | 0 | 20,082,360 | 3,917,640 | 2,717,640 | 5,818,123 | 9,308,977 | 13,226,617 |

## 工事別原価管理表

税抜

Page. 1
XXXX/01/10

どっと建設株式会社
『表示順:部門順　昇順』『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

| 工事<br>発注者 | | 部門<br>受注区分 | 営業担当者<br>現場代理人 | 受注日<br>実施開始日 | 完成日<br>実施終了日 | 今回請負金額<br>累計請負金額 | 実行予算額<br>一般管理費 | 目標利益<br>目標利益率 | 目標純利益<br>目標純利益率 | 今回原価金額<br>累計原価金額 | 予算残高<br>消化率 | 実質利益<br>利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2001001-00 | 県道１５号線道路改良工事 | 土木部 | 鈴木　慎一郎 | XX/10/06 | XX/03/31 | 0 | 27,514,370 | 11,485,630 | 6,805,630 | 82,888 | 5,306,182 | 16,791,812 |
| 105 | （株）横浜土木 | 官庁下請工事 | 水谷　智子 | XX/10/06 | XX/05/20 | 39,000,000 | 4,680,000 | 29.45% | 17.45% | 22,208,188 | 80.71% | 43.06% |
| D2001002-00 | 豊頃川改修護岸２工区 | 土木部 | 鈴木　慎一郎 | XX/09/20 | | 0 | 15,925,342 | 8,074,658 | 6,874,658 | 461,961 | 15,463,381 | 23,538,039 |
| 101 | 東川建設（株） | 官庁下請工事 | 柴田　久雄 | XX/10/01 | XX/06/20 | 24,000,000 | 1,200,000 | 33.64% | 28.64% | 461,961 | 2.90% | 98.08% |
| | 《部門計》 | | | | | 0 | 43,439,712 | 19,560,288 | 13,680,288 | 544,849 | 20,769,563 | 40,329,851 |
| | | | | | | 63,000,000 | 5,880,000 | 31.05% | 21.71% | 22,670,149 | 52.19% | 64.02% |
| K2002001-00 | 中央駅南新築工事 | 建築部 | 沢井　茂喜 | XX/09/25 | XX/03/31 | 0 | 28,414,050 | 22,585,950 | 16,465,950 | 16,152 | 23,908,798 | 46,494,748 |
| 1021 | 木村不動産（株） | 民間元請工事 | 奥村　健 | XX/10/01 | XX/02/26 | 51,000,000 | 6,120,000 | 44.29% | 32.29% | 4,505,252 | 15.86% | 91.17% |
| K2002002-00 | 池田町多目的ホール工事 | 建築部 | 加藤　健一 | XX/03/15 | | 0 | 78,396,000 | 21,604,000 | 16,604,000 | 244,539 | 78,151,461 | 99,755,461 |
| 104 | 北秋田市土木事務所 | 官公庁発注工事 | 林　健二 | XX/10/22 | XX/10/30 | 100,000,000 | 5,000,000 | 21.60% | 16.60% | 244,539 | 0.31% | 99.76% |
| K2002003-00 | 栗田邸新築工事 | 建築部 | 林　健二 | XX/09/22 | XX/03/31 | 0 | 19,495,050 | 5,504,950 | 2,504,950 | 3,215,011 | 12,319,989 | 17,824,939 |
| 107 | 栗田　吾郎 | 民間元請工事 | 加藤　健一 | XX/10/05 | XX/03/31 | 25,000,000 | 3,000,000 | 22.02% | 10.02% | 7,175,061 | 36.80% | 71.30% |
| K2002004-00 | 帝王ビル新築工事 | 建築部 | 杉山　雅博 | XX/10/05 | XX/06/30 | 2,000,000 | 1,426,000 | 18,574,000 | 16,174,000 | 2,207 | 802,793 | 19,376,793 |
| 1021 | 木村不動産（株） | 民間元請工事 | 西川　謙二 | | | 20,000,000 | 2,400,000 | 92.87% | 80.87% | 623,207 | 43.70% | 96.88% |
| K2002005-00 | 吉田邸新築工事 | 建築部 | 後藤　清 | XX/09/26 | XX/01/31 | 0 | 20,082,360 | 3,917,640 | 2,717,640 | 5,818,123 | 9,308,977 | 13,226,617 |
| 113 | （株）吉田組開発 | 民間元請工事 | 杉山　雅博 | | | 24,000,000 | 1,200,000 | 16.32% | 11.32% | 10,773,383 | 53.65% | 55.11% |
| K2002006-00 | 前川邸新築工事 | 建築部 | 山口　明夫 | XX/10/07 | | 0 | 20,702,810 | 3,297,190 | 3,297,190 | 2,358 | 20,236,452 | 23,533,642 |
| 101 | 東川建設（株） | その他 | | | | 24,000,000 | 0 | 13.74% | 13.74% | 466,358 | 2.25% | 98.06% |
| K2002012-00 | 前田邸改築工事 | 建築部 | 林　健二 | XX/10/01 | XX/11/30 | 0 | 0 | 600,000 | 558,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 101 | 東川建設（株） | その他 | 田中　博 | XX/10/01 | XX/11/30 | 600,000 | 42,000 | 100.00% | 93.00% | 0 | | 100.00% |

工事ごとに実行予算と原価・予算消化率・利益状況が確認できます。(上段:発注者順／下段:部門順)

# 工事台帳(日付別・要素別日付順)〈A4横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 基本モジュール | ○ | ○ | ○ | ー |

## 工事台帳(日付別)

どっと建設株式会社　　Page. 1　　xxxx/08/22

『期間:xx/11/01～xx/11/30』『全期間対象:OFF』

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | K2002001-00 | 営業担当者 | 沢井　茂喜 | 実行予算 | 28,414,050 |
| | 中央駅南新築工事 | 現場代理人 | 奥村　健 | 目標利益 | 22,585,950 |
| 工事場所 | 石川県金沢市駅西4丁目1213-5 | 主任技術者 | 奥村　健 | 目標利益率 | 44.29% |
| 発注者 | 木村不動産（株） | 監理技術者 | | 一般管理費 | 6,120,000 |
| 工事概要 | タイプ2ＬＤＫ．３ＬＤＫ | 部門 | 建築部 | 目標純利益 | 16,465,950 |
| | 世帯数3+2世帯 | 工事原価 | 4,489,100 | 目標純利益率 | 32.29% |
| 受注日/完成日 | xx/09/25 ／ xx/03/31 | 請負額－原価 | 46,510,900 | 入金額 | 5,400,000 |
| 契約工期 | xx/10/01 ～ xx/03/10 | 実質利益率 | 91.20% | 未収入金 | 49,680,000 |
| 実施工期 | xx/10/01 ～ xx/02/26 | 消化率 | 15.80% | 回収率 | 9.80% |

| 受注（請負金額） | | | |
|---|---|---|---|
| 日付 | 税抜金額 | 消費税額 | 税込金額 |
| xx/09/25 | 50,000,000 | 4,000,000 | 54,000,000 |
| xx/10/01 | 1,000,000 | 80,000 | 1,080,000 |
| 合計 | 51,000,000 | 4,080,000 | 55,080,000 |

| 日付<br>伝票番号 | 品名<br>規格<br>業者 | 数量・単位<br>要素内訳 | 単価<br>材料費<br>直接経費 | 税抜金額<br>労務費<br>給与等 | 消費税<br>仮設機械<br>諸経費 | 区分 | 税率<br>外注費<br>経費 | 費目<br>工種<br>種別 | 備考1<br>備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 《　繰越残高　》 | | | 1,706,600 | 136,528 | | | | |
| | | | 1,706,600 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| xx/11/30 | 廃棄物処理費 | 10.00 個 | 30,000.0 | 300,000 | 24,000 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | ボードコンテナ | | 300,000 | 0 | 0 | | 0 | 直接仮設工事 | |
| 211 | 冨資源開発 | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 廃棄物処理費 | |
| xx/11/30 | 廃棄物処理費 | 25.00 個 | 20,000.0 | 500,000 | 40,000 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | ゴミコンテナ | | 500,000 | 0 | 0 | | 0 | 直接仮設工事 | |
| 211 | 冨資源開発 | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 廃棄物処理費 | |
| xx/11/30 | 外注経費 | 1.00 式 | 2,500.0 | 2,500 | 200 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | 仮囲い | | 2,500 | 0 | 0 | | 0 | 直接仮設工事 | |
| 212 | （有）シマダ工業 | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | その他 | |
| xx/11/30 | 木造基礎 | 1.00 式 | 1,560,000.0 | 1,560,000 | 124,800 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | 連続基礎 | | 1,560,000 | 0 | 0 | | 0 | 土工事 | |
| 213 | （株）上川建設 | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 土工事一式 | |
| xx/11/30 | 土工 | 1.00 式 | 300,000.0 | 300,000 | 24,000 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | 残土処分 | | 300,000 | 0 | 0 | | 0 | 土工事 | |
| 213 | （株）上川建設 | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 土工事一式 | |
| xx/11/30 | 外注経費 | 1.00 式 | 120,000.0 | 120,000 | 9,600 | 外税 | 8.0% | 建築主体工事 | |
| | 根切・ゴミ処分 | | 120,000 | 0 | 0 | | 0 | 地業工事 | |
| 214 | アサテック（株） | 材料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ハツリ工 | |
| | | | | 2,782,500 | 222,600 | | | | |
| | | | 2,782,500 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 《 月 計 》 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 4,489,100 | 359,128 | | | | |
| | | | 4,489,100 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 《 総 合 計 》 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |

## 工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社　　Page. 1　　xxxx/08/22

『期間:xx/11/01～xx/12/31』『全期間対象:OFF』

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | K2002005-00 | 営業担当者 | 後藤　清 | 実行予算 | 20,082,360 |
| | 吉田邸新築工事 | 現場代理人 | 杉山　雅博 | 目標利益 | 3,917,640 |
| 工事場所 | 金沢市高畠３－５－８ | 主任技術者 | 杉山　雅博 | 目標利益率 | 16.32% |
| 発注者 | （株）吉田組開発 | 監理技術者 | 柴田　久雄 | 一般管理費 | 1,200,000 |
| 工事概要 | 木造２階建住宅 | 部門 | 建築部 | 目標純利益 | 2,717,640 |
| | | 工事原価 | 10,773,383 | 目標純利益率 | 11.32% |
| 受注日/完成日 | xx/09/26 ／ xx/01/31 | 請負額－原価 | 13,226,617 | 入金額 | 12,960,000 |
| 契約工期 | xx/10/01 ～ xx/01/31 | 実質利益率 | 55.11% | 未収入金 | 12,960,000 |
| 実施工期 | ～ | 消化率 | 53.65% | 回収率 | 50.00% |

| 受注（請負金額） | | | |
|---|---|---|---|
| 日付 | 税抜金額 | 消費税額 | 税込金額 |
| xx/09/26 | 24,000,000 | 1,920,000 | 25,920,000 |
| 合計 | 24,000,000 | 1,920,000 | 25,920,000 |

| 日付<br>要素 | 品名<br>業者 | 費目<br>工種 | 種別<br>要素内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 税抜金額<br>消費税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 《　繰越残高　》 | | | | | | 0<br>0 |
| xx/11/30<br>材料費 | 仮設電力費（引込費共）<br>（有）アイコーポレーション | 建築主体工事<br>仮設工事 | 材料費 | 1.00 | 式 | 30,000.0 | 30,000<br>2,400 |
| xx/12/31<br>材料費 | 材料費<br>配賦業者 | （省略） | 材料費 | 1.00 | 式 | 11,837.0 | 11,837<br>947 |
| | 《 要 素 内 訳 計 》 | | | | | | 41,837<br>3,347 |
| | 《 要 素 計 》 | | | | | | 41,837<br>3,347 |
| xx/12/31<br>労務費 | 労務費<br>配賦業者 | （省略） | 労務費 | 1.00 | 式 | 11,837.0 | 11,837<br>947 |
| | 《 要 素 内 訳 計 》 | | | | | | 11,837<br>947 |
| | 《 要 素 計 》 | | | | | | 11,837<br>947 |
| xx/12/31<br>仮設機械 | 機械費<br>配賦業者 | （省略） | 機械費 | 1.00 | 式 | 5,919.0 | 5,919<br>473 |
| | 《 要 素 内 訳 計 》 | | | | | | 5,919<br>473 |
| | 《 要 素 計 》 | | | | | | 5,919<br>473 |
| xx/11/30<br>外注費 | 外部足場<br>（株）池太組 | 建築主体工事<br>仮設工事 | 外注費 | 1.00 | 式 | 70,000.0 | 70,000<br>5,600 |
| xx/11/30<br>外注費 | 内部足場<br>（株）池太組 | 建築主体工事<br>仮設工事 | 外注費 | 1.00 | 式 | 30,000.0 | 30,000<br>2,400 |
| xx/11/30<br>外注費 | 準備費<br>（有）アイコーポレーション | 建築主体工事<br>仮設工事 | 外注費 | 1.00 | 式 | 30,000.0 | 30,000<br>2,400 |
| xx/11/30<br>外注費 | 仮囲い費<br>（有）アイコーポレーション | 建築主体工事<br>仮設工事 | 外注費 | 1.00 | 式 | 30,000.0 | 30,000<br>2,400 |

日報・仕入伝票入力した原価履歴を数量・単価・金額・利益状況で確認できます。日付順・要素別日付順での印刷に対応します。
また、受注履歴も確認できます。

[原価集計 → 工事原価推移表] [レポート → 原価集計 → 工事原価推移表]

# 工事原価推移表(要素別・業者別)〈A3横〉

対応オプション 基本モジュール

| LT | ST/EX | クラウド |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

集計条件 業者部門/支払予定日

## 工事原価推移表(要素別)　税抜

Page. 1
XXXX/09/14

どっと建設株式会社
『期間:xx/11～xx/04』『税選択:税抜』『要素選択:要素』『業者選択:あり』

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | K2002003-00 | 営業担当者 | 林　健二 | | |
| | 栗田邸新築工事 | 現場代理人 | 加藤　健一 | | |
| 工事場所 | 金沢市徳丸町５－８－４１ | 主任技術者 | 後藤　清 | | |
| 発注者 | 栗田　吾郎 | 部門 | 建築部 | | |
| 工事概要 | | 受注日／完成日 | xx/09/22 | / | xx/03/31 |
| | | 契約工期 | xx/10/05 | ～ | xx/03/31 |
| | | 実施工期 | xx/10/05 | ～ | xx/03/31 |

| | 当初 | 増減 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 請負金額 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 実行予算 | 19,495,050 | 29,950 | 19,525,000 |
| 一般経費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 計 | 22,495,050 | 29,950 | 22,525,000 |
| 目標利益 | 2,504,950 | | 2,475,000 |
| 利益率 | 10.02% | | 9.90% |

| 要素<br>要素内訳 | 業者 | 予算金額<br>発注金額 | 取極外原価<br>取極内原価 | 原価金額 | 予算残高<br>発注残高 | xx/10 迄 | xx/11 | xx/12 | xx/01 | xx/02 | xx/03 | xx/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | | 4,600,050 | 705,835 | | 3,064,215 | | | | | | | |
| | | 2,230,000 | 830,000 | 1,535,835 | 1,400,000 | 0 | 0 | 5,835 | 1,530,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2,600,050 | 0 | | 2,600,050 | | | | | | | |
| | (未定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1,400,000 | 700,000 | | 700,000 | | | | | | | |
| | (株) 東光 | 1,400,000 | 0 | 700,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600,000 | 0 | | -230,000 | | | | | | | |
| | (株) 米山板金工業所 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,835 | | -5,835 | | | | | | | |
| | 配賦業者 | 0 | 0 | 5,835 | 0 | 0 | 0 | 5,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 労務費 | | 2,460,000 | 5,835 | | 2,454,165 | | | | | | | |

要素(材料費や外注費など)ごとの業者別の実行予算と発注額、原価実績との差異を確認できます。比較的長期間の工事の管理に対応し、6ヶ月間または12ヶ月間の原価発生推移が表示されます。

## 工事原価推移表(業者別)　税抜

Page. 1
XXXX/09/14

どっと建設株式会社
『期間:xx/11～xx/04』『税選択:税抜』『品名選択:なし』『日付選択:仕入日』

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | K2002003-00 | 営業担当者 | 林　健二 | | |
| | 栗田邸新築工事 | 現場代理人 | 加藤　健一 | | |
| 工事場所 | 金沢市徳丸町５－８－４１ | 主任技術者 | 後藤　清 | | |
| 発注者 | 栗田　吾郎 | 部門 | 建築部 | | |
| 工事概要 | | 受注日／完成日 | xx/09/22 | / | xx/03/31 |
| | | 契約工期 | xx/10/05 | ～ | xx/03/31 |
| | | 実施工期 | xx/10/05 | ～ | xx/03/31 |

| | 当初 | 増減 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 請負金額 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 実行予算 | 19,495,050 | 29,950 | 19,525,000 |
| 一般経費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 計 | 22,495,050 | 29,950 | 22,525,000 |
| 目標利益 | 2,504,950 | | 2,475,000 |
| 利益率 | 10.02% | | 9.90% |

| | 業者 | 予算金額<br>発注金額 | 取極外原価<br>取極内原価 | 原価金額 | 予算残高<br>発注残高 | xx/10 迄 | xx/11 | xx/12 | xx/01 | xx/02 | xx/03 | xx/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (未定) | 6,755,050 | 0 | | 6,755,050 | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | コーン建材 (株) | 2,300,000 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | (株) 光電気 | 1,190,000 | 450,000 | | 740,000 | | | | | | | |
| | | 1,190,000 | 0 | 450,000 | 1,190,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | アルミ建材工業 | 1,000,000 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 223 | (株) 池太組 | 190,000 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | (有) アイコーポレーション | 340,000 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | (株) 大野タイル | 140,000 | 0 | | 140,000 | | | | | | | |
| | | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 小松工務店 (株) | 830,000 | 0 | | 0 | | | | | | | |

業者別の実行予算と発注額、原価実績との差異を確認できます。比較的長期間の工事の管理に対応し、6ヶ月間または12ヶ月間の原価発生推移が表示されます。

[原価集計 → 工事経歴書] [レポート → 原価集計 → 工事経歴書]

# 工事経歴書〈A4横〉

| 対応オプション | | | 集計条件 |
|---|---|---|---|
| 基本モジュール | LT | ST/EX | クラウド | |
| | ○ | ○ | ○ | ー |

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）　　（用紙Ａ４）

## 工　事　経　歴　書

（建設工事の種類）　土木一式工事　（ ○ 税込 ・ 税抜 ）

| 注文者 | 元請又は下請の別 | JVの別 | 工事名 | 工事現場のある都道府県及び市区町村名 | 配置技術者 | | | 請負代金の額 | | 工期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 氏名 | 主任技術者又は監理技術者の別（該当箇所にレ印を記載） | | | うち、○ PC 法面処理 鋼橋上部 | 着工年月 | 完成又は完成予定年月 |
| | | | | | | 主任技術者 | 監理技術者 | | | | |
| 株式会社横浜土木 | 元請 | | 令和XX年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事 | 神奈川県 | 林　健二<br>杉山　雅博 | レ | レ | 42,120 千円 | 0 千円 | 令和XX年10月 | 令和XX年03月 |
| 東川建設　株式会社 | 下請 | | 二級河川　豊頃川　広域基幹河川改修工事<br>豊頃護岸工第２工区 | 石川県 | 柴田　久雄 | レ | | 25,920 千円 | 0 千円 | 令和XX年10月 | 令和XX年06月 |

| | | | | うち　元請工事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小　計 | 2 件 | 68,040 千円 | 0 千円 | 42,120 千円 | 0 千円 |
| 合　計 | 0 件 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |

工事登録の工事経歴書項目に入力することで作成できます。官公庁届出用書類です。

# 請求書（請求先別・工事別）〈A4横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 基本モジュール | ○ | ○ | ○ | － |



請求書

Page. 1

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木　御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
みずほ銀行東京営業部
（当座） 12345678
登録番号 T8700110005901

105

| ご請求締日 | ご請求No. | 担当者 |
|---|---|---|
| XXXX/10/31 | 605 | 山口　明夫 |

| 前回ご請求額 | 今回ご入金額 | 入金調整額 | 繰越残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 売上額内訳 | 調整額内訳 | 消費税内訳 |
|---|---|---|---|
| 10% | 1,725,000 | 0 | 172,500 |
| 8% | 4,000,000 | 0 | 320,000 |
| -% | 0 | 0 | 0 |

| 今回売上額 | 今回調整額 | 消費税等 | 今回ご請求額 |
|---|---|---|---|
| 5,725,000 | 0 | 492,500 | 6,217,500 |

| No.／日付 | 伝票番号 | 工事名／品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2001001-00 | 1 | 令和ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事 | | | | | | |
| XX/10/30 | 1 | 工事代金　※経過措置適用工事 | 1.00 | 式 | 4,000,000.0 | 4,000,000 | 8.0% | |
| | | 《工事計》 | | | （税抜） | 4,000,000 | | |
| | | | | | （消費税） | 320,000 | | |
| Z2009003-00 | 1064 | 物販売上 | | | | | | |
| XX/10/31 | 1064 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 10.00 | 個 | 128,000.0 | 1,280,000 | 10.0% | |
| XX/10/31 | 1064 | U型側溝（自由勾配型） | 5.00 | 個 | 89,000.0 | 445,000 | 10.0% | |
| | | 《工事計》 | | | （税抜） | 1,725,000 | | |

請求書（請求先別）：売上伝票入力した全ての明細が一括で表示される一括請求タイプです。



請求書

Page. 1

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木　御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
みずほ銀行東京営業部
（当座） 12345678
登録番号 T8700110005901

105

| ご請求締日 | ご請求No. | 担当者 |
|---|---|---|
| XXXX/10/31 | 605 | 山口　明夫 |

| 前回ご請求額 | 今回ご入金額 | 入金調整額 | 繰越残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 売上額内訳 | 調整額内訳 | 消費税内訳 |
|---|---|---|---|
| 10% | 1,725,000 | 0 | 172,500 |
| 8% | 4,000,000 | 0 | 320,000 |
| -% | 0 | 0 | 0 |

| 今回売上額 | 今回調整額 | 消費税等 | 今回ご請求額 |
|---|---|---|---|
| 5,725,000 | 0 | 492,500 | 6,217,500 |

| No.／日付 | 項目名／品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額(税込) | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2001001-00 | 令和ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事 | | | | 4,320,000 | | |
| Z2009003-00 | 物販売上 | | | | 1,897,500 | | |

毎度お引き立て

請求内訳

Page. 2

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木　御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
みずほ銀行東京営業部
（当座） 12345678
登録番号 T8700110005901

105

| 工事名 | 令和ＸＸ年度地域総合整備事業　県土幹線１５号線道路改良工事 | | |
|---|---|---|---|
| D2001001-00 | ご請求締日 | ご請求No. | 担当者 |
| | XXXX/10/31 | 605 | 山口　明夫 |

| 前回ご請求額 | 今回ご入金額 | 入金調整額 | 繰越残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 売上額内訳 | 調整額内訳 | 消費税内訳 |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 | 0 | 0 |
| 8% | 4,000,000 | 0 | 320,000 |
| -% | 0 | 0 | 0 |

| 今回売上額 | 今回調整額 | 消費税等 | 今回ご請求額 |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 0 | 320,000 | 4,320,000 |

| No.／日付 | 伝票番号 | 項目名／品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX/10/30 | 1 | 工事代金　※経過措置適用工事 | 1.00 | 式 | 4,000,000.0 | 4,000,000 | 8.0% | |
| | | 《工事計》 | | | （税抜） | 4,000,000 | | |
| | | | | | （消費税） | 320,000 | | |

毎度お引き立て

請求内訳

Page. 3

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木　御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
みずほ銀行東京営業部
（当座） 12345678
登録番号 T8700110005901

105

| 工事名 | 物販売上 | | |
|---|---|---|---|
| Z2009003-00 | ご請求締日 | ご請求No. | 担当者 |
| | XXXX/10/31 | 605 | 山口　明夫 |

| 前回ご請求額 | 今回ご入金額 | 入金調整額 | 繰越残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 売上額内訳 | 調整額内訳 | 消費税内訳 |
|---|---|---|---|
| 10% | 1,725,000 | 0 | 172,500 |
| 8% | 0 | 0 | 0 |
| -% | 0 | 0 | 0 |

| 今回売上額 | 今回調整額 | 消費税等 | 今回ご請求額 |
|---|---|---|---|
| 1,725,000 | 0 | 172,500 | 1,897,500 |

| No.／日付 | 伝票番号 | 項目名／品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX/10/31 | 1064 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 10.00 | 個 | 128,000.0 | 1,280,000 | 10.0% | |
| XX/10/31 | 1064 | U型側溝（自由勾配型） | 5.00 | 個 | 89,000.0 | 445,000 | 10.0% | |
| | | 《工事計》 | | | （税抜） | 1,725,000 | | |
| | | | | | （消費税） | 172,500 | | |

請求書（工事別）：合計請求＋請求内訳（工事毎）タイプです。

# 支払査定内訳表〈A3横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド |
|---|---|---|---|
| 支払管理 | ○ | ○ | ○ |

| 集計条件 |
|---|
| 業者締日 |

## 支払査定内訳表

どっと建設株式会社

『表示順:部門順　昇順』『対象年月:XX/11～XX/11』

Page. 1

XXXX/12/15

| 業者区分<br>業　者　名 | 工　事　名 | 営業担当者<br>現場代理人 | 伝票番号 | 今回支払予定額<br>消費税 | 今回支払<br>予定額計 | 控除内訳<br>相殺 | 協会費 | 協会費2 | 値引 | 諸控除 | 諸控除2 | 差引支払額 | 支払内訳<br>手形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 材料関係<br>吉田生コンクリート（株） | D2001001-00<br>県道１５号線道路改良工事 | 鈴木　慎一郎<br>林　健二 | | 15, 219, 000<br>1, 217, 520 | 16, 436, 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 436, 520 | 8, 210, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 15, 219, 000<br>1, 217, 520 | 16, 436, 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 436, 520 | 8, 210, 000 |
| 115 材料関係<br>（株）成和産業　北陸営業所 | K2002004-00<br>帝王ビル新築工事 | 杉山　雅博<br>西川　謙二 | | 621, 000<br>49, 680 | 670, 680 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665, 680 | 0 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 621, 000<br>49, 680 | 670, 680 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665, 680 | 0 |
| 116 材料関係<br>（株）金五郎商店 | K2002005-00<br>吉田邸新築工事 | 後藤　清<br>杉山　雅博 | | 4, 282, 260<br>342, 580 | 4, 624, 840 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 619, 840 | 4, 619, 840 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 4, 282, 260<br>342, 580 | 4, 624, 840 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 619, 840 | 4, 619, 840 |
| 211 外注関係<br>中川組（株） | K2002005-00<br>吉田邸新築工事 | 後藤　清<br>杉山　雅博 | | 303, 000<br>17, 040 | 320, 040 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319, 140 | 0 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 303, 000<br>17, 040 | 320, 040 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319, 140 | 0 |
| 215 外注関係<br>清見建設（株） | D2001001-00<br>県道１５号線道路改良工事 | 鈴木　慎一郎<br>林　健二 | | 1, 000, 000<br>80, 000 | 1, 080, 000 | 0 | 3, 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 076, 800 | 530, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 1, 000, 000<br>80, 000 | 1, 080, 000 | 0 | 3, 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 076, 800 | 530, 000 |
| 216 外注関係<br>川端設備 | S2003001-00<br>第２工区川瀬町配管布設工事 | 林　卓郎<br>高橋　次郎 | | 71, 175<br>5, 694 | 76, 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76, 869 | 0 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 71, 175<br>5, 694 | 76, 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76, 869 | 0 |
| 217 外注関係<br>西山電工（株） | D2001001-00<br>県道１５号線道路改良工事 | 鈴木　慎一郎<br>林　健二 | | 310, 000<br>24, 800 | 334, 800 | 0 | 1, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333, 800 | 0 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 310, 000<br>24, 800 | 334, 800 | 0 | 1, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333, 800 | 0 |
| 223 外注関係<br>（株）池太組 | K2002005-00<br>吉田邸新築工事 | 後藤　清<br>杉山　雅博 | | 100, 000<br>8, 000 | 108, 000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107, 700 | 0 |
| 223 外注関係<br>（株）池太組 | K2002006-00<br>前川邸新築工事 | 山口　明夫 | | 100, 000<br>8, 000 | 108, 000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107, 700 | 0 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 200, 000<br>16, 000 | 216, 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215, 400 | 0 |
| 224 外注関係<br>（有）アイコーポレーション | K2002005-00<br>吉田邸新築工事 | 後藤　清<br>杉山　雅博 | | 270, 000<br>21, 600 | 291, 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290, 800 | 200, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 270, 000<br>21, 600 | 291, 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290, 800 | 200, 000 |
| 226 外注関係<br>アサテック（株） | K2002001-00<br>中央駅南新築工事 | 沢井　茂喜<br>奥村　健 | | 120, 000<br>9, 600 | 129, 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129, 300 | 100, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 120, 000<br>9, 600 | 129, 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129, 300 | 100, 000 |
| 228 外注関係<br>（株）上川建設 | K2002001-00<br>中央駅南新築工事 | 沢井　茂喜<br>奥村　健 | | 1, 860, 000<br>148, 800 | 2, 008, 800 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 003, 800 | 1, 000, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 1, 860, 000<br>148, 800 | 2, 008, 800 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 003, 800 | 1, 000, 000 |
| 232 外注関係<br>小松工務店（株） | K2002003-00<br>栗田邸新築工事 | 林　健二<br>加藤　健一 | | 830, 000<br>66, 400 | 896, 400 | 0 | 2, 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893, 800 | 620, 000 |
| 《 業 者 計 》 | | | | 830, 000<br>66, 400 | 896, 400 | 0 | 2, 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893, 800 | 620, 000 |
| 《 総 合 計 》 | | | | 25, 086, 435<br>1, 999, 714 | 27, 086, 149 | 0 | 24, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27, 061, 749 | 15, 279, 840 |

仕入伝票入力後に締日・支払予定日で支払予定額を集計した上で、支払査定（業者別・工事別の査定や注文No.ごとでの支払予定）が行えます。値引きや相殺、手形金額も入力可能です。（支払査定表との選択となり併用はできません。）

# 支払通知書/立替金明細書〈A4横〉

| 対応オプション | LT | ST/EX | クラウド | 集計条件 |
|---|---|---|---|---|
| 支払管理 | ○ | ○ | ○ | 業者締日 |

## 支払通知書

Page : 1
XXXX/01/20

〒950-2253
新潟県新潟市西区木山3-15-8

西山電工　株式会社　御中

217

どっと建設株式会社
〒920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407

| 振込銀行名 | 三井住友銀行 | 預金種目 | 当座 |
|---|---|---|---|
| 振込支店名 | 東京営業部 | 口座番号 | 0333333 |

支払予定日　XXXX/01/31

| 支払金額 | 控除内訳 | | | | | 差引支払金額 | 支払内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 相殺 | 協会費 | 値引 | 諸控除 | 諸控除2 | | 現金 | 振込 | 手数料 | 手形 | 郵送料 |
| 756,000 | 94,160 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 659,940 | 0 | 339,076 | 864 | 320,000 | 0 |

| 工事番号 | 工事 | 支払繰越額 | 請求金額 | 支払金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| V2004003-00 | 県医師会共同ビル新築工事(電気設備工事) | 0 | 700,000 | 700,000 | |
| 税抜合計額 | | 0 | 700,000 | 700,000 | |
| 消費税合計額 | | 0 | 56,000 | 56,000 | |
| 税込合計額 | | 0 | 756,000 | 756,000 | |

払業者に対して、支払予定内容を事前に通知するために使用します。業者毎に印刷の有無を設定することも可能です。
印刷レイアウトはExcelで編集できますので、独自の書式などにも対応することが可能です。

## 立替金明細書

Page : 1
XXXX/01/20

〒950-2253
新潟県新潟市西区木山3-15-8

西山電工　株式会社　御中

どっと建設株式会社
〒920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

XX/01/31 支払分　217

| 工事／業者 | 工種 | 項目 | 税区分 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 税込金額 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2004003-00 ：県医師会共同ビル新築工事(電気設備工<br>119 ： (株) 早田倉庫　金沢支店 | 電灯コンセント設備 | 金属電線管 | 外税 | 100.00 | 本 | 346.0 | 34,600 | 38,060 | 10.0% |
| V2004003-00 ：県医師会共同ビル新築工事(電気設備工<br>119 ： (株) 早田倉庫　金沢支店 | 電灯コンセント設備 | 金属電線管 | 外税 | 100.00 | 本 | 510.0 | 51,000 | 56,100 | 10.0% |
| 《 小 計 》 | | | | | | | 85,600 | 94,160 | |
| 《 総 合 計 》 | | | | | | | | 94,160 | |
| | | | | | | | (内消費税 10%) | 8,560 | |
| | | | | | | | (内消費税 8%軽) | 0 | |
| | | | | | | | (内消費税 8%) | 0 | |

立替入力した相殺明細を支払先に通知するために利用します。Excelフリー機能により印刷レイアウトをExcelで作成･修正できます。