

## 工事情報


平成 18年11月20日

承認	確認	作成

工事名称(コード) 18010001-00			
平成18年度団体営中山間地域総合整備事業		県土幹線〇〇号線道路改良工事	
(略称)	県道〇〇号線道路改良工事 ケンドウマルコウ	受注完成	平成18年1月6日
工事場所	土津戸市矢吹地内	発注者	土津戸土木事務所
工事概要	道路延長350m	設計者	
		工期	平成18年1月6日 ~ 平成18年4月28日

管 理 部 門	土木部	設計担当者	林 健二
J V 区 分	単独	主任技術者	杉山 雅博
営 業 担 当 者	鈴木 慎一郎	監理技術者	
工 事 担 当 者	林 健二	技術者補	
備 考			

請負金額(税抜)	39,000,000
(消費税)	1,950,000
請負金額(税込)	40,950,000



	予算	原価	予算消化率
材料費	15,224,220	1,026,000	7%
労務費	4,677,750	2,012,400	43%
機械費	1,990,200	1,365,300	69%
外注費	5,497,000	5,222,000	95%
現場経費	1,212,000	316,000	26%
その他	0	0	-
合計	28,601,170	9,941,700	35%
粗利	10,398,830	29,058,300	

## 【受注・変更履歴】

受注日	契約工期		完成日	税抜金額	消費税額	税込金額	摘 要
18/01/06	18/01/06	18/04/28		34,000,000	1,700,000	35,700,000	
18/02/28	18/01/06	18/04/28		5,000,000	250,000	5,250,000	
合 計				39,000,000	1,950,000	40,950,000	

## 【入金予定】

日 付	入金区分	入 金 額	摘 要
18/01/31	振込	8,400,000	前受金
18/04/28	振込	20,500,000	
18/05/31	振込	12,050,000	
合 計		40,950,000	

## 【回収実績】

入 金 額	10,500,000
未 収 金	30,450,000