

工事部長	責任者	現場代理人

『累計分』

日付	平成18年 2月17日(金)	天気	曇	気温	最高: 8.0 最低: 1.0	作成者	12:林 健二
工事名	18010001-00:県道 号線道路改良工事			注文者	101:土津戸土木事務所		
契約	18/01/06 ~ 18/04/28			実施	18/01/06 ~ 18/04/28		

工事合計	実行予算		累計出来高		累計原価		予算-原価
	1.0	28,601,170	0.0	0	9,460,500	33.1%	19,140,670
摘要 人力打設 (施工日数 : 28.0日)							

【原価内訳】

品名	要素	仕入先/業者	数量	単位	単価	金額
生コ(普通)18-8-40	材料費	吉田生コンクリート(株)	15.0	m3	11,400	171,000
材料費 計						171,000
労務費	労務費	社内原価	2.0	人		56,000
作業員	労務費	社内原価	1.0	人		13,600
労務費 計						69,600
ブルドーザ	機械費	社内原価	1.0	日	24,000	24,000
ダンプトラック	機械費	社内原価	1.0	日	24,000	24,000
機械費 計						48,000
合 計						288,600

【労務内訳】

社員名	開始時刻	終了時刻	作業時間	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)			
12:林 健二	08:00	17:00	0.00	8.00							
13:杉山 雅博	08:00	17:00	0.00	8.00							
154:中村 正人	08:00	17:00	0.00	8.00							
合 計				24.00							

【機械内訳】

機 械 名	自社(h)		自社(日)				
	数量	金額	数量	金額			
103:ブルドーザ 6t No.567-0188			1.0	24,000			
203:ダンプトラック4t C			1.0	24,000			
合 計				48,000			