

工事別原価管理表

税抜

どっと建設株式会社

『表示順:部門順 昇順』 『期間:14/12/01~14/12/31』 『税選択:税抜』

『売上区分:受注額』 『累計額対象:総累計』

| 工事発注者 | 部門 受注区分 | 営業担当者 現場代理人 | 受注日 実施開始日 | 完成日 実施終了日 | 今回請負金額 累計請負金額 | 実行予算額 一般管理費 | 目標利益 目標利益率 | 目標純利益 目標純利益率 | 今回原価金額 累計原価金額 | 予算残高 消化率 | 実質利益 利益率 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| D2001001-00 105 | 県道 1 5 号線道路改良工事 (株) 横浜土木 | 土木部 官庁下請工事 | 鈴木 慎一郎 14/10/06 | 15/03/31 15/05/20 | 0 39,000,000 | 27,514,370 4,680,000 | 11,485,630 29.45% | 6,805,630 17.45% | 82,888 22,208,188 | 5,306,182 80.71% | 16,791,812 43.06% |
| D2001002-00 101 | 豊頃川改修護岸 2 工区 東川建設 (株) | 土木部 官庁下請工事 | 鈴木 慎一郎 14/09/20 柴田 久雄 14/10/01 | 15/06/20 | 0 24,000,000 | 15,925,342 1,200,000 | 8,074,658 33.64% | 6,874,658 28.64% | 461,961 461,961 | 15,463,381 2.90% | 23,538,039 98.08% |
| 《 部 門 計 》 | | | | | 0 63,000,000 | 43,439,712 5,880,000 | 19,560,288 31.05% | 13,680,288 21.71% | 544,849 22,670,149 | 20,769,563 52.19% | 40,329,851 64.02% |
| K2002001-00 1021 | 中央駅南新築工事 木村不動産 (株) | 建築部 民間元請工事 | 沢井 茂喜 14/09/25 奥村 健 14/10/01 | 15/03/31 15/02/26 | 0 51,000,000 | 28,414,050 6,120,000 | 22,585,950 44.29% | 16,465,950 32.29% | 16,152 4,505,252 | 23,908,798 15.86% | 46,494,748 91.17% |
| K2002002-00 104 | 池田町多目的ホール工事 北秋田市土木事務所 | 建築部 官公庁発注工事 | 加藤 健一 14/03/15 林 健二 14/10/22 | 15/10/30 | 0 100,000,000 | 78,396,000 5,000,000 | 21,604,000 21.60% | 16,604,000 16.60% | 244,539 244,539 | 78,151,461 0.31% | 99,755,461 99.76% |
| K2002003-00 107 | 栗田邸新築工事 栗田 吾郎 | 建築部 民間元請工事 | 林 健二 14/09/22 加藤 健一 14/10/05 | 15/03/31 15/03/31 | 0 25,000,000 | 19,495,050 3,000,000 | 5,504,950 22.02% | 2,504,950 10.02% | 3,215,011 7,175,061 | 12,319,989 36.80% | 17,824,939 71.30% |
| K2002004-00 1021 | 帝王ビル新築工事 木村不動産 (株) | 建築部 民間元請工事 | 杉山 雅博 14/10/05 西川 謙二 | 15/06/30 | 2,000,000 20,000,000 | 1,426,000 2,400,000 | 18,574,000 92.87% | 16,174,000 80.87% | 2,207 623,207 | 802,793 43.70% | 19,376,793 96.88% |
| K2002005-00 113 | 吉田邸新築工事 (株) 吉田組開発 | 建築部 民間元請工事 | 後藤 清 14/09/26 杉山 雅博 | 15/01/31 | 0 24,000,000 | 20,082,360 1,200,000 | 3,917,640 16.32% | 2,717,640 11.32% | 5,818,123 10,773,383 | 9,308,977 53.65% | 13,226,617 55.11% |
| K2002006-00 101 | 前川邸新築工事 東川建設 (株) | 建築部 その他 | 山口 明夫 14/10/07 | | 0 24,000,000 | 20,702,810 0 | 3,297,190 13.74% | 3,297,190 13.74% | 2,358 466,358 | 20,236,452 2.25% | 23,533,642 98.06% |
| K2002012-00 101 | 前田邸改築工事 東川建設 (株) | 建築部 その他 | 林 健二 14/10/01 田中 博 14/10/01 | 14/11/30 14/11/30 | 0 600,000 | 0 42,000 | 600,000 100.00% | 558,000 93.00% | 0 0 | 0 0 | 600,000 100.00% |
| 《 部 門 計 》 | | | | | 2,000,000 244,600,000 | 168,516,270 17,762,000 | 76,083,730 31.11% | 58,321,730 23.84% | 9,298,390 23,787,800 | 144,728,470 14.12% | 220,812,200 90.27% |
| 《 総 合 計 》 | | | | | 2,000,000 307,600,000 | 211,955,982 23,642,000 | 95,644,018 31.09% | 72,002,018 23.41% | 9,843,239 46,457,949 | 165,498,033 21.92% | 261,142,051 84.90% |