

工事台帳(日付別)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/11/30』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002001-00 中央駅南新築工事	営業担当者	沢井 茂喜	実行予算	28,414,050	受注(請負金額)			
工事場所	石川県金沢市駅西4丁目1213-5	現場代理人	奥村 健	目標利益	22,585,950	日付	税抜金額	消費税額	税込金額
発注者	木村不動産(株)	主任技術者	奥村 健	目標利益率	44.29%	14/09/25	50,000,000	4,000,000	54,000,000
工事概要	タイプ2LDK・3LDK 世帯数3+2世帯	監理技術者		一般管理費	6,120,000	14/10/01	1,000,000	80,000	1,080,000
受注日/完成日	14/09/25 / 15/03/31	部門	建築部	目標純利益	16,465,950				
契約工期	14/10/01 ~ 15/03/10	工事原価	4,489,100	目標純利益率	32.29%				
実施工期	14/10/01 ~ 15/02/26	請負額-原価	46,510,900	入金額	5,400,000				
		実質利益率	91.20%	未収入金	49,680,000				
		消化率	15.80%	回収率	9.80%	合計	51,000,000	4,080,000	55,080,000

日付 伝票番号	品名 規格 業者	数量・単位 要素内訳	単価 材料費 直接経費	税抜金額 労務費 給与等	消費税 仮設機械 諸経費	区分	税率	費目 工種 種別	備考1	備考2
						外注費 経費				
	《 繰越残高 》			1,706,600	136,528					
			1,706,600 0	0 0	0 0		0			
14/11/30	廃棄物処理費 ボードコンテナ 211 富資源開発	10.00 個 材料費	30,000.0 0	300,000 0	24,000 0	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 廃棄物処理費		
14/11/30	廃棄物処理費 ゴミコンテナ 211 富資源開発	25.00 個 材料費	20,000.0 0	500,000 0	40,000 0	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 廃棄物処理費		
14/11/30	外注経費 仮囲い 212 (有)シマダ工業	1.00 式 材料費	2,500.0 0	2,500 0	200 0	外税	8.0%	建築主体工事 直接仮設工事 その他		
14/11/30	木造基礎 連続基礎 213 (株)上川建設	1.00 式 材料費	1,560,000.0 0	1,560,000 0	124,800 0	外税	8.0%	建築主体工事 土工事 土工事一式		
14/11/30	土工 残土処分 213 (株)上川建設	1.00 式 材料費	300,000.0 0	300,000 0	24,000 0	外税	8.0%	建築主体工事 土工事 土工事一式		
14/11/30	外注経費 根切・ゴミ処分 214 アサテック(株)	1.00 式 材料費	120,000.0 0	120,000 0	9,600 0	外税	8.0%	建築主体工事 地業工事 ハツリ工		
	《 月 計 》		2,782,500 0	0 0	222,600 0		0			
	《 総 合 計 》		4,489,100 0	0 0	359,128 0		0			