

工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/12/31』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00 吉田邸新築工事	営業担当者 後藤 清	現場代理人 杉山 雅博	実行予算 20,082,360	受注(請負金額)		
					日付	税抜金額	消費税額
工事場所	金沢市高島3-5-8	主任技術者 杉山 雅博	目標利益率 16.32%	14/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
発注者	(株)吉田組開発	監理技術者 柴田 久雄	一般管理費 1,200,000				
工事概要	木造2階建住宅	部門 建築部	目標純利益 2,717,640				
		工事原価 10,773,383	目標純利益率 11.32%				
受注日/完成日	14/09/26 / 15/01/31	請負額-原価 13,226,617	入金額 12,960,000				
契約工期	14/10/01 ~ 15/01/31	実質利益率 55.11%	未収入金 12,960,000				
実施工期	~	消化率 53.65%	回収率 50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000

日付要素	品名業者	費目工種	種別要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税
	《 繰越残高 》						0 0
14/11/30 材料費	仮設電力費(引込費共) (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	材料費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/12/31 材料費	材料費 配賦業者	(省略)	材料費	1.00	式	11,837.0	11,837 947
	《 要素内訳計 》						41,837 3,347
	《 要素計 》						41,837 3,347
14/12/31 労務費	労務費 配賦業者	(省略)	労務費	1.00	式	11,837.0	11,837 947
	《 要素内訳計 》						11,837 947
	《 要素計 》						11,837 947
14/12/31 仮設機械	機械費 配賦業者	(省略)	機械費	1.00	式	5,919.0	5,919 473
	《 要素内訳計 》						5,919 473
	《 要素計 》						5,919 473
14/11/30 外注費	外部足場 (株)池太組	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	70,000.0	70,000 5,600
14/11/30 外注費	内部足場 (株)池太組	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/11/30 外注費	準備費 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/11/30 外注費	仮囲い費 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400

工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/12/31』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00 吉田邸新築工事	営業担当者 後藤 清	現場代理人 杉山 雅博	実行予算 20,082,360	受注(請負金額)		
					日付	税抜金額	消費税額
工事場所	金沢市高島3-5-8	主任技術者 杉山 雅博	目標利益率 16.32%	14/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
発注者	(株)吉田組開発	監理技術者 柴田 久雄	一般管理費 1,200,000				
工事概要	木造2階建住宅	部門 建築部	目標純利益 2,717,640				
		工事原価 10,773,383	目標純利益率 11.32%				
受注日/完成日	14/09/26 / 15/01/31	請負額-原価 13,226,617	入金額 12,960,000				
契約工期	14/10/01 ~ 15/01/31	実質利益率 55.11%	未収入金 12,960,000				
実施工期	~	消化率 53.65%	回収率 50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000

日付要素	品名業者	費目工種	種別要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税
14/11/30 外注費	仮設トイレ費 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/11/30 外注費	仮設水道費(引込費共) (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/11/30 外注費	揚重運搬費 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600
14/11/30 外注費	発生材処分費 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	70,000.0	70,000 5,600
14/11/30 外注費	墨出し (有)アイコーポレーション	建築主体工事 仮設工事	外注費	1.00	式	30,000.0	30,000 2,400
14/11/30 外注費	根切 中川組(株)	建築主体工事 土工事	外注費	1.00	式	90,000.0	90,000 7,200
14/11/30 外注費	栗石敷 中川組(株)	建築主体工事 土工事	外注費	20.00	m3	7,000.0	140,000 4,000
14/11/30 外注費	残土処分 中川組(株)	建築主体工事 土工事	外注費	10.00	m3	4,800.0	48,000 3,840
14/11/30 外注費	ポリフィルム敷き 中川組(株)	建築主体工事 土工事	外注費	100.00	m2	250.0	25,000 2,000
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	1.50	m3	80,000.0	120,000 9,600
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	0.50	m3	80,000.0	40,000 3,200
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	m3	250,000.0	250,000 20,000
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	3.50	m3	80,000.0	280,000 22,400
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	5.00	m3	70,000.0	350,000 28,000
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	3.00	m3	80,000.0	240,000 19,200

工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/12/31』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00 吉田邸新築工事	営業担当者 後藤 清	現場代理人 杉山 雅博	実行予算 20,082,360	受注(請負金額)			
					日付	税抜金額	消費税額	税込金額
工事場所	金沢市高島3-5-8	主任技術者 杉山 雅博	目標利益	3,917,640	14/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
発注者	(株)吉田組開発	監理技術者 柴田 久雄	目標利益率	16.32%				
工事概要	木造2階建住宅	部門	一般管理費	1,200,000				
		建築部	目標純利益	2,717,640				
		工事原価	目標純利益率	11.32%				
受注日/完成日	14/09/26 / 15/01/31	請負額-原価	入金額	12,960,000				
契約工期	14/10/01 ~ 15/01/31	実質利益率	未収入金	12,960,000				
実施工期	~	消化率	回収率	50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000

日付要素	品名業者	費目工種	種別要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	3.00	m3	80,000.0	240,000 19,200
14/11/30 外注費	構造材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	3.50	m3	80,000.0	280,000 22,400
14/11/30 外注費	構造材 加工 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	124.60	m2	12,000.0	1,495,200 119,616
14/11/30 外注費	釘・金物等 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	124.60	m2	1,100.0	137,060 10,964
14/11/30 外注費	造作材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	250,000.0	250,000 20,000
14/11/30 外注費	造作材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	400,000.0	400,000 32,000
14/11/30 外注費	造作材 (株)金五郎商店	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	200,000.0	200,000 16,000
14/12/31 外注費	無筋布基礎 (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	100.00	m	8,500.0	850,000 68,000
14/12/31 外注費	基礎コンクリート (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	25.00	m3	13,000.0	325,000 26,000
14/12/31 外注費	基礎コンクリート型枠組立 (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	25.00	m3	3,000.0	75,000 6,000
14/12/31 外注費	アンカーボルト (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	50.00	本	180.0	9,000 720
14/12/31 外注費	床下換気口 (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	10.00	箇所	4,500.0	45,000 3,600
14/12/31 外注費	ポリフィルム敷き (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	100.00	m3	250.0	25,000 2,000
14/12/31 外注費	基礎パッキン (株)久元建築	建築主体工事 基礎工事	外注費	100.00	箇所	500.0	50,000 4,000
14/12/31 外注費	床の間材 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600

工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/12/31』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00 吉田邸新築工事	営業担当者 後藤 清	現場代理人 杉山 雅博	実行予算 20,082,360	受注(請負金額)				
					日付	税抜金額	消費税額	税込金額	
工事場所	金沢市高島3-5-8	主任技術者	杉山 雅博	目標利益	3,917,640	14/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
発注者	(株)吉田組開発	監理技術者	柴田 久雄	目標利益率	16.32%				
工事概要	木造2階建住宅	部門	建築部	一般管理費	1,200,000				
		工事原価	10,773,383	目標純利益	2,717,640				
受注日/完成日	14/09/26 / 15/01/31	請負額-原価	13,226,617	目標純利益率	11.32%				
契約工期	14/10/01 ~ 15/01/31	実質利益率	55.11%	入金額	12,960,000				
実施工期	~	消化率	53.65%	未収入金	12,960,000				
				回収率	50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000

日付要素	品名業者	費目工種	種別要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税
14/12/31 外注費	床の間材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600
14/12/31 外注費	床の間材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600
14/12/31 外注費	床の間材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600
14/12/31 外注費	床の間材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	式	20,000.0	20,000 1,600
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	2.00	枚	2,000.0	4,000 320
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	70.00	枚	1,400.0	98,000 7,840
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	2.00	枚	2,000.0	4,000 320
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	5.00	枚	800.0	4,000 320
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	200.00	枚	300.0	60,000 4,800
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	50.00	枚	300.0	15,000 1,200
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	50.00	枚	1,400.0	70,000 5,600
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	90.00	m2	8,500.0	765,000 61,200
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	10.00	枚	1,000.0	10,000 800
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	1.00	枚	6,300.0	6,300 504
14/12/31 外注費	建材 (有) アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	5.00	枚	1,000.0	5,000 400

工事台帳(要素別日付順)

どっと建設株式会社

『期間:14/11/01~14/12/31』 『全期間対象:OFF』

工事	K2002005-00 吉田邸新築工事	営業担当者 後藤 清	実行予算 20,082,360	受注(請負金額)			
				日付	税抜金額	消費税額	税込金額
工事場所	金沢市高島3-5-8	現場代理人 杉山 雅博	目標利益 3,917,640	14/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
発注者	(株)吉田組開発	主任技術者 杉山 雅博	目標利益率 16.32%				
工事概要	木造2階建住宅	監理技術者 柴田 久雄	一般管理費 1,200,000				
		部門 建築部	目標純利益 2,717,640				
		工事原価 10,773,383	目標純利益率 11.32%				
受注日/完成日	14/09/26 / 15/01/31	請負額-原価 13,226,617	入金額 12,960,000				
契約工期	14/10/01 ~ 15/01/31	実質利益率 55.11%	未収入金 12,960,000				
実施工期	~	消化率 53.65%	回収率 50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000

日付要素	品名業者	費目工種	種別要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税
14/12/31 外注費	大工手間 (有)アイコーポレーション	建築主体工事 木工事	外注費	124.60	m2	8,000.0	996,800 79,744
14/12/31 外注費	木製建具工事 アルミ建材工業	建築主体工事 木製建具工事	外注費	1.00	式	500,000.0	500,000 40,000
14/12/31 外注費	金属製建具工事 アルミ建材工業	建築主体工事 金属製建具工事	外注費	1.00	式	1,200,000.0	1,200,000 96,000
14/12/31 外注費	左官工事 アサテック(株)	建築主体工事 左官工事	外注費	1.00	式	210,000.0	210,000 16,800
14/12/31 外注費	塗装工事 アサテック(株)	建築主体工事 塗装工事	外注費	1.00	式	320,000.0	320,000 25,600
14/12/31 外注費	外注費 配賦業者	(省略)	外注費	1.00	式	35,512.0	35,512 2,841
	《要素内訳計》						10,707,872 849,429
	《要素計》						10,707,872 849,429
14/12/31 直接経費	現場経費 配賦業者	(省略)	直接経費	1.00	式	3,551.0	3,551 284
	《要素内訳計》						3,551 284
	《要素計》						3,551 284
14/12/31 給与等	一般経費 配賦業者	(省略)	その他	1.00	式	2,367.0	2,367 189
	《要素内訳計》						2,367 189
	《要素計》						2,367 189
	《総合計》						10,773,383 854,669