

# 発注依頼一覧表

どっと建設株式会社

『表示順:工事順 昇順』 『期間:14/09/01~14/12/31』 『業者:111~210』

業者	依頼番号 依頼日	工事	工 期 納 期	依頼内容 支払条件	金額 消費税	依頼金額	備 考
111	1-00	D2001001-00	~	人力打設	15,219,000	16,436,520	
吉田生コンクリート (株)	14/10/06	県道15号線道路改良工事			1,217,520		
《 工 事 計 》					15,219,000	16,436,520	
111	19011001-00	D2001002-00	~		2,381,000	2,562,520	
吉田生コンクリート (株)	14/09/01	豊頃川改修護岸2工区	15/06/30	発注者支払方法に準じる	181,520		
113	19011002-00	D2001002-00	14/10/01 ~ 15/06/30		888,426	956,300	
松岡 (株)	14/09/01	豊頃川改修護岸2工区		発注者支払方法に準じる	67,874		
113	19011005-00	D2001002-00	14/10/01 ~ 15/06/30		584,000	616,640	
松岡 (株)	14/09/01	豊頃川改修護岸2工区		発注者支払方法に準じる	32,640		
114	19011006-00	D2001002-00	~		7,190,820	7,676,485	
松開発産業 (株)	14/09/01	豊頃川改修護岸2工区	15/06/30	発注者支払方法に準じる	485,665		
《 工 事 計 》					11,044,246	11,811,945	
210	19040002-00	K2002001-00	14/01/01 ~ 15/03/20		800,000	864,000	
(株) 光電気	14/09/01	中央駅南新築工事		発注者支払方法に準じる	64,000		
《 工 事 計 》					800,000	864,000	
210	19040025-00	V2004001-00	~		2,862,350	3,091,338	
(株) 光電気	14/09/01	優秀大教育学部改修仮設電気工事	14/11/30	発注者支払方法に準じる	228,988		
210	19040026-00	V2004001-00	14/10/22 ~ 14/12/31		340,000	367,200	
(株) 光電気	14/09/01	優秀大教育学部改修仮設電気工事		発注者支払方法に準じる	27,200		
《 工 事 計 》					3,202,350	3,458,538	
119	19990001-00	Z2009999-00	~		915,000	988,200	
(株) 早田倉庫 金沢支店	14/09/01	その他業務	14/04/11	発注者支払方法に準じる	73,200		
《 工 事 計 》					915,000	988,200	
《 総 合 計 》					31,180,596	33,559,203	
					2,378,607		