

発注依頼明細一覧表

どっと建設株式会社

『表示順:工事順 昇順』 『期間:14/01/01~15/01/01』 『発注依頼番号:1-00~4-00』

依頼日 依頼番号	業者 工事	品名 規格	数 量	単 位	金 額	消費税	依頼金額	納 期
14/10/06 1-00	111 D2001001-00	吉田生コンクリート (株) 県道 1 5 号線道路改良工事	生コンクリート(普通) 生コン(普通)16-8-25(20)	520.00	m3	5,928,000	474,240	6,402,240
14/10/06 1-00	111 D2001001-00	吉田生コンクリート (株) 県道 1 5 号線道路改良工事	生コンクリート(普通) 生コン(普通)16-8-25(20)	815.00	m3	9,291,000	743,280	10,034,280
14/10/06 2-00	212 D2001001-00	西川道路 (株) 県道 1 5 号線道路改良工事	アスファルト舗装工	1,400.00	m2	3,500,000	280,000	3,780,000
14/10/06 2-00	212 D2001001-00	西川道路 (株) 県道 1 5 号線道路改良工事	路盤工	700.00	m2	497,000	39,760	536,760
14/10/06 3-00	216 D2001001-00	川端設備 県道 1 5 号線道路改良工事	クラッシュラン C-40	1.80	m3	5,220	417	5,637
14/10/06 4-00	217 D2001001-00	西山電工 (株) 県道 1 5 号線道路改良工事	仮設費 仮設電力設備	1.00	式	200,000	16,000	216,000
《 工 事 計 》						19,421,220	1,553,697	20,974,917
《 総 合 計 》						19,421,220	1,553,697	20,974,917