

# 発注業者査定表(業者別)

どっと建設株式会社

『表示順:注文番号順 昇順』 『期間:14/09/01~14/12/31』

業者 : 111

吉田生コンクリート(株)

工事	注文No. 発注日	発注金額	前回まで 仕入累計額	発注残高	今回仕入額	支払査定額	備考
D2001002-00 豊頃川改修護岸2工区	25000009-00 14/09/22	2,295,100	0	2,295,100	0		
K2002002-00 池田町多目的ホール工事	25000060-00 14/10/15	19,100	0	19,100	0		
K2002004-00 帝王ビル新築工事	25000062-00 14/10/06	668,000	0	668,000	0		
K2002002-00 池田町多目的ホール工事	25000065-00 14/10/15	4,286,000	0	4,286,000	0		
D2001001-00 県道15号線道路改良工事	26000019-00 14/11/01	15,219,000	0	15,219,000	15,219,000		
《 総合計 》		22,487,200	0	22,487,200	15,219,000		