

出面管理表(工事別)

どっと建設株式会社

『期間:14/10/01~14/10/31』 『未成・完成:両方』

工事 : D2001001-00 県道15号線道路改良工事

社員 社員区分	項目	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)	10/15 (水)	10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)				
102 林 健二 9 その他	就業内 普通残業 深夜残業															8.00 0.00 0.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00				11.00	88.00 0.00 0.00				
103 杉山 雅博 9 その他	就業内 普通残業 深夜残業											4.00																						1.00	4.00 0.00 0.00			
109 田中 信二 1 社員	就業内 普通残業 深夜残業																											8.00		8.00				2.00	16.00 0.00 0.00			
111 田中 博 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業											4.00																						1.00	4.00 0.00 0.00			
112 渡辺 宏 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業															8.00		8.00	8.00															3.00	24.00 0.00 0.00			
113 山田 健太郎 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業															8.00		8.00	4.00															3.00	20.00 0.00 0.00			
114 佐藤 一郎 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業															4.00		8.00	8.00																3.00	20.00 0.00 0.00		
115 石原 次郎 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業																															8.00			1.00	8.00 0.00 0.00		
116 中村 正人 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業															4.00		4.00	4.00		8.00	8.00	8.00		8.00	8.00								8.00	52.00 0.00 0.00			
117 西川 隆宏 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業																				8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		4.00	4.00					8.00	56.00 0.00 0.00			
118 松嶋 七雄 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業																				8.00	8.00	8.00		8.00	4.00		4.00	4.00	8.00		8.00		9.00	60.00 0.00 0.00			
119 岡村 信吾 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業																				8.00	8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00	8.00				8.00	64.00 0.00 0.00			
120 矢部 正則 2 作業員	就業内 普通残業 深夜残業																											8.00	8.00	8.00		8.00				4.00	32.00 0.00 0.00	
《 総 合 計 》	就業内 普通残業 深夜残業	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	8.00 0.00 0.00	36.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	40.00 0.00 0.00	40.00 0.00 0.00	40.00 0.00 0.00	8.00 0.00 0.00	40.00 0.00 0.00	36.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	32.00 0.00 0.00	62.00	448.00 0.00 0.00				

出面管理表(工事別)

どっと建設株式会社

『期間:14/10/01~14/10/31』 『未成・完成:両方』

工事 : S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事

社員 社員区分	項目	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)	10/15 (水)	10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)			
104 柴田 久雄 9 その他	就業内 普通残業 深夜残業	7.50	7.50	7.50	7.50		7.50	7.50	7.50	7.50					7.50	7.50	7.50	7.50																12.00	90.00 0.00 0.00		
《 総 合 計 》	就業内 普通残業 深夜残業	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	7.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00	90.00 0.00 0.00				

出面管理表(工事別)

どっと建設株式会社

『期間:14/10/01~14/10/31』 『未成・完成:両方』

工事 : W2005001-00 国道2号線道路改良工事

社員 社員区分	項目	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)	10/15 (水)	10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)		
104 柴田 久雄 9 その他	就業内 普通残業 深夜残業					7.50							7.50																				2.00	15.00 0.00 0.00		
《 総 合 計 》	就業内 普通残業 深夜残業	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.00 0.00 0.00		