

実行予算総括表

税抜

Page. 1

どっと建設株式会社

2017/08/31

承認	確認	作成

工事	D2001001-00 県道15号線道路改良工事			当初	変更	
発注者	105	(株)横浜土木	官庁下請工事	請負金額	34,000,000	39,000,000
工事場所	横浜市都筑区矢吹地内			実行予算	27,514,370	27,649,970
現場代理人	林 健二	受注日	14/10/06	一般管理費	4,080,000	4,680,000
営業担当者	鈴木 慎一郎	完成予定日	2015/3/31	計	31,594,370	32,329,970
工事概要	道路延長350m			目標利益	2,405,630	6,670,030
				利益率	7.08%	17.10%

費目	工種	単位	当初実行予算	増 減	変更実行予算
直接工事費	準備工	式	20,000	0	20,000
直接工事費	土工	式	2,070,000	0	2,070,000
直接工事費	残土処理工	式	338,400	135,600	474,000
直接工事費	アスファルト舗装工	式	3,500,000	0	3,500,000
直接工事費	路盤工	式	497,000	0	497,000
直接工事費	コンクリート工	式	19,056,970	0	19,056,970
《 小 計 》			25,482,370	135,600	25,617,970
仮設費		式	200,000	0	200,000
《 小 計 》			200,000	0	200,000
現場管理費		式	1,832,000	0	1,832,000
《 小 計 》			1,832,000	0	1,832,000
合 計			27,514,370	135,600	27,649,970

要素	業者	当初実行予算	増 減	変更実行予算
材料費	吉田生コンクリート (株)	15,239,000	0	15,239,000
材料費	川端設備	5,220	0	5,220
《 小 計 》		15,244,220	0	15,244,220
労務費	社内原価	1,224,000	0	1,224,000
労務費	ふかわ 株式会社	7,750	0	7,750
労務費	中川組 (株)	2,091,000	0	2,091,000
労務費	(株)ナカムラ	135,000	0	135,000
労務費	西山電工 (株)	310,000	0	310,000
《 小 計 》		3,767,750	0	3,767,750
仮設機械	社内原価	696,000	64,000	760,000
仮設機械	ふかわ 株式会社	670,000	0	670,000
仮設機械	(株)ナカムラ	72,000	48,000	120,000
仮設機械	(株)レンタルドットコム	35,400	23,600	59,000
《 小 計 》		1,473,400	135,600	1,609,000
外注費	西川道路 (株)	3,997,000	0	3,997,000
外注費	清見建設 (株)	1,000,000	0	1,000,000
《 小 計 》		4,997,000	0	4,997,000
直接経費	社内原価	1,832,000	0	1,832,000
直接経費	西山電工 (株)	200,000	0	200,000
《 小 計 》		2,032,000	0	2,032,000

・現場代理人コメント記入欄	・提案事項等記入欄
---------------	-----------