

工事別原価管理表

税抜

どっと建設株式会社

『表示順:工事順 昇順』『期間:14/04/01~14/12/31』『税選択:税抜』

『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

左:今回金額 / 右:累計金額

部門	工事発注者 受注区分	受注日 実施開始日 営業担当者	完成日 実施終了日 現場代理人	請負金額			売上金額		入金額 請負-入金	原価金額		材料費 労務費 仮設機械	外注費 直接経費 給与等	諸経費 経費	
				上段:税抜 /	中段:消費税 /	下段:税込	請負-原価 利率率								
D2001001-00 105 土木部	県道 1 5 号線道路改良工事 (株) 横浜土木 官庁下請工事	14/10/06 14/10/06 鈴木 慎一郎	15/03/31 15/05/20 林 健二	39,000,000 3,120,000 42,120,000	39,000,000 3,120,000 42,120,000	0 0 0	0 0 0	0 42,120,000 0	22,208,188 16,791,812 43.06%	22,208,188 971,015 950,507	15,241,315 971,015 950,507	15,241,315 971,015 950,507	5,038,444 4,144 2,763	5,038,444 4,144 2,763	0 0 0
D2001002-00 101 土木部	豊頃川改修護岸 2 工区 東川建設 (株) 官庁下請工事	14/09/20 14/10/01 鈴木 慎一郎	15/06/30 15/06/20 柴田 久雄	24,000,000 1,920,000 25,920,000	24,000,000 1,920,000 25,920,000	0 0 0	0 0 0	0 25,920,000 0	461,961 23,538,039 98.08%	461,961 317,360 122,460	4,920 317,360 122,460	4,920 317,360 122,460	14,761 1,476 984	14,761 1,476 984	0 0 0
K2002001-00 1021 建築部	中央駅南新築工事 木村不動産 (株) 民間元請工事	14/09/25 14/10/01 沢井 茂喜	15/03/31 15/02/26 奥村 健	51,000,000 4,080,000 55,080,000	51,000,000 4,080,000 55,080,000	18,000,000 1,440,000 19,440,000	18,000,000 1,440,000 19,440,000	12,960,000 42,120,000 0	4,505,252 46,494,748 91.17%	4,505,252 4,491,792 2,692	4,491,792 4,491,792 2,692	4,491,792 4,491,792 2,692	8,076 808 538	8,076 808 538	0 0 0
K2002002-00 104 建築部	池田町多目的ホール工事 北秋田市土木事務所 官庁発注工事	14/10/14 14/10/22 加藤 健一	15/10/30 林 健二	100,000,000 8,000,000 108,000,000	100,000,000 8,000,000 108,000,000	0 0 0	0 0 0	0 108,000,000 0	244,539 99,755,461 99.76%	244,539 23,538,039 20,378	40,756 40,756 20,378	40,756 40,756 20,378	122,270 12,227 8,152	122,270 12,227 8,152	0 0 0
K2002003-00 107 建築部	栗田邸新築工事 栗田 吾郎 民間元請工事	14/09/22 14/10/05 林 健二	15/03/31 15/03/31 加藤 健一	25,000,000 2,000,000 27,000,000	25,000,000 2,000,000 27,000,000	17,800,000 1,424,000 19,224,000	17,800,000 1,424,000 19,224,000	13,824,000 13,176,000 0	4,575,011 20,424,989 81.70%	4,575,011 20,424,989 72,918	5,835 5,835 72,918	5,835 5,835 72,918	4,487,505 1,751 1,167	4,487,505 1,751 1,167	0 0 0
K2002004-00 1021 建築部	帝王ビル新築工事 木村不動産 (株) 民間元請工事	14/10/05 14/10/05 杉山 雅博	15/06/30 西川 謙二	20,000,000 1,600,000 21,600,000	20,000,000 1,600,000 21,600,000	0 0 0	0 0 0	0 21,600,000 0	623,207 19,376,793 96.88%	623,207 368 184	621,368 368 184	621,368 368 184	1,103 110 74	1,103 110 74	0 0 0
K2002005-00 113 建築部	吉田邸新築工事 (株) 吉田組開発 民間元請工事	14/09/26 14/10/07 後藤 清	15/01/31 杉山 雅博	24,000,000 1,920,000 25,920,000	24,000,000 1,920,000 25,920,000	12,000,000 960,000 12,960,000	12,000,000 960,000 12,960,000	12,960,000 12,960,000 0	10,773,383 13,226,617 55.11%	10,773,383 11,837 5,919	41,837 11,837 5,919	41,837 11,837 5,919	10,707,872 3,551 2,367	10,707,872 3,551 2,367	0 0 0
K2002006-00 101 建築部	前川邸新築工事 東川建設 (株) その他	14/10/07 14/10/07 山口 明夫		24,000,000 1,920,000 25,920,000	24,000,000 1,920,000 25,920,000	0 0 0	0 0 0	0 25,920,000 0	466,358 23,533,642 98.06%	466,358 393 24,196	60,393 393 24,196	60,393 393 24,196	381,179 118 79	381,179 118 79	0 0 0
K2002012-00 101 建築部	前田邸改築工事 東川建設 (株) その他	14/10/01 14/10/01 林 健二	14/11/30 14/11/30 田中 博	600,000 48,000 648,000	600,000 48,000 648,000	400,000 32,000 432,000	400,000 32,000 432,000	216,000 432,000 0	0 600,000 100.00%	0 600,000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
S2003001-00 108 設備部	第 2 工区川瀬町配管布設工事 新見市長 官庁発注工事	14/09/30 14/10/01 林 卓郎	14/12/31 14/12/27 高橋 次郎	8,000,000 640,000 8,640,000	8,000,000 640,000 8,640,000	8,000,000 640,000 8,640,000	8,000,000 640,000 8,640,000	0 8,640,000 0	3,717,470 4,282,530 53.53%	3,717,470 4,282,530 634,917	1,211,409 1,364,724 634,917	1,211,409 1,364,724 634,917	505,503 550 367	505,503 550 367	0 0 0
S2003002-00 104 設備部	第 3 工区川瀬町租地区下水道工事 北秋田市土木事務所 官庁発注工事	15/03/10 15/03/10 鈴木 慎一郎	15/09/30 林 健二	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	918,515 -918,515 245,210	918,515 662,419 245,210	2,419 662,419 245,210	2,419 662,419 245,210	7,257 726 484	7,257 726 484	0 0 0
S2003003-00 105 設備部	横浜市中区天池町維持修繕工事 (株) 横浜土木 民間下請工事	14/10/05 14/10/05 杉山 雅博	14/12/31 柴田 久雄	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
S2003003-01 105 設備部	横浜市中区天池町維持修繕工事 (株) 横浜土木 民間下請工事	14/10/02 14/10/05 杉山 雅博	14/12/14 14/12/29 柴田 久雄	8,500,000 680,000 9,180,000	8,500,000 680,000 9,180,000	8,500,000 680,000 9,180,000	8,500,000 680,000 9,180,000	0 9,180,000 0	3,616,189 4,883,811 57.46%	3,616,189 4,883,811 196,495	2,898,890 510,340 196,495	2,898,890 510,340 196,495	8,969 897 598	8,969 897 598	0 0 0
S2003003-02 105 設備部	横浜市中区天池町維持修繕工事 (追加変 (株) 横浜土木 民間下請工事	14/10/01 14/10/01 杉山 雅博	14/10/20 柴田 久雄	400,000 32,000 432,000	400,000 32,000 432,000	400,000 32,000 432,000	400,000 32,000 432,000	432,000 0 0	550 399,450 99.86%	550 399,450 46	92 92 46	92 92 46	275 27 18	275 27 18	0 0 0
	《 小 計 》			8,900,000 712,000 9,612,000	8,900,000 712,000 9,612,000	8,900,000 712,000 9,612,000	8,900,000 712,000 9,612,000	432,000 9,180,000 9,612,000	3,616,739 5,283,261 59.36%	3,616,739 5,283,261 196,541	2,898,982 510,432 196,541	2,898,982 510,432 196,541	9,244 924 616	9,244 924 616	0 0 0
V2004001-00 103 電気部	優秀大教育学部改修仮設電気工事 佐賀市役所土木課 官庁発注工事	14/10/15 14/10/15 小川 慎一郎	岩田 敦	8,000,000 640,000 8,640,000	8,000,000 640,000 8,640,000	7,000,000 560,000 7,560,000	7,000,000 560,000 7,560,000	7,560,000 1,080,000 8,640,000	223,513 7,776,487 97.21%	223,513 7,776,487 10,976	1,952 203,752 10,976	1,952 203,752 10,976	5,857 586 390	5,857 586 390	0 0 0
V2004002-00 113 電気部	第一小学校 2~3F 電灯改修工事 (株) 吉田組開発 官庁下請工事	14/10/22 14/10/25 小川 慎一郎	14/11/07 岩田 敦	750,000 60,000 810,000	750,000 60,000 810,000	750,000 60,000 810,000	750,000 60,000 810,000	810,000 0 0	397,405 352,595 47.01%	397,405 352,595 117	396,234 234 117	396,234 234 117	703 70 47	703 70 47	0 0 0
V2004003-00 112 電気部	県医師会共同ビル新築工事 ミヲ開発 (株) 民間元請工事	14/10/01 14/10/01 小川 慎一郎	岩田 敦	16,500,000 1,320,000 17,820,000	16,500,000 1,320,000 17,820,000	16,500,000 1,320,000 17,820,000	16,500,000 1,320,000 17,820,000	7,020,000 10,800,000 0	703,035 15,796,965 95.74%	703,035 15,796,965 253	506 700,506 253	506 700,506 253	1,517 152 101	1,517 152 101	0 0 0
V2004005-00 1078 電気部	HGビルテナント改装に伴う照明 (株) ハウス住建 その他	14/10/17 14/10/17 小川 慎一郎	岩田 敦	4,000,000 320,000 4,320,000	4,000,000 320,000 4,320,000	0 0 0	0 0 0	0 4,320,000 0	0 4,000,000 100.00%	0 4,000,000 100,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
V2004006-00 112 電気部	山田邸電気工事 ミヲ開発 (株) その他	14/10/01 14/10/01 柴田 久雄	岩田 敦	1,000,000 80,000 1,080,000	1,000,000 80,000 1,080,000	600,000 48,000 648,000	600,000 48,000 648,000	0 1,080,000 0	0 1,000,000 100.00%	0 1,000,000 100,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

