

原価管理システム

どっと原価 NEO

シリーズ

帳表サンプル集

Sample Collection of Ledger Report

LT / ST / EX / クラウド

【一部抜粋版】

全ページ版をご希望の方は
建設ドットウェブHP「資料請求」より
お申し込みください。

スマートフォン・
タブレットにも
連携!

サーバー不要!
クラウドにも
対応!

簡単 & 充実機能で
原価管理と働き方を
しっかりサポート!

〈対応業種〉 項目名称変更機能で 個別受注型製造業にも対応

建設業

総合建設、土木、とび、舗装、造園、建築、
内装、リフォーム、設備、電気、防水、塗装、
基礎、鉄筋、型枠、板金、さく井、その他建設業

その他

測量コンサルタント、設計コンサルタント、受託開発ソフトウェア、
広告宣伝、ビルメンテナンス、メンテナンスサービス、機械器具設置、
その他個別受注製造・施工業全般



目次

2019年5月1日現在

オプション等	メニュー	帳表名	出力形式	ページ	シリーズ			標準印字サイズ	
					LT	ST/EX	クラウド	A4	A3
見積作成		見積書	表紙明細様式	1~2	○	○	○	横	
			複合様式	3	○	○	○	縦	
		見積原価明細書		4	○	○	○	横	
		見積一覧表		4	○	○	○	横	
基本 モジュール		実行予算書		5	○	○	○	縦	
		実行予算総括表		6	○	○	○	縦	
		予算内訳書		7	○	○	○	横	
		予算一覧表		8	○	○	○	横	
発注管理	見積 予算	数量集計表	品名別	8	○	○	○	横	
			工種別	8	○	○	○	横	
		発注依頼書		9	○	○	○	縦	
		発注依頼一覧表		10	○	○	○	横	
		発注依頼明細一覧表		10	○	○	○	横	
		予算発注依頼比較表		10	○	○	○	横	
		発注依頼契約条件書		—	○	○	○	横	
		注文書	1式様式	11	○	○	○	横	
			明細様式	12	○	○	○	横/縦	
		発注契約条件書		13	○	○	○	横	
		発注一覧表		13	○	○	○	横	
		発注明細一覧表		13	○	○	○	横	
		発注業者査定表	工事別	14	○	○	○	横	
			業者別	14	○	○	○	横	
		予算発注比較表		15	○	○	○	横	
		出来高報告書		16	×	○	○	横	
基本 モジュール	仕入 日報	仕入伝票一覧表		18	○	○	○	横	
		仕入明細一覧表		18	○	○	○	横	
		仕入集計表	業者別	19	○	○	○	縦	
			工事別	19	○	○	○	横	
			要素別	19	○	○	○	横	
		仕入明細集計・分析表		20	○	○	○	フリー	
		原価日報		21	○	○	○	縦	
		日報確認表		22	○	○	○		横
		出面管理表	全社	23	○	○	○		横
			工事別	23	○	○	○		横
		出勤明細表		24	○	○	○	横	
		出面帳		24	○	○	○	横	
基本 モジュール	原価 集計	受注工事一覧表	社員別	25	○	○	○	横	
			工事別	25	○	○	○	横	
			機械稼働表	26	○	○	○	縦	
			機械管理表	26	○	○	○	横	
		工事別原価管理表	工事別	26	○	○	○	横	
				29~30	○	○	○		横
		発注者別原価管理表		31	○	○	○		横
		部門別原価管理表		31	○	○	○		横
		工事担当別原価管理表		32	○	○	○		横
		営業担当別原価管理表		32	○	○	○		横
		受注完成高推移表	受注区分別	33	○	○	○	横	
			部門別	33	○	○	○	横	
基本 モジュール		工事台帳	日付別	34	○	○	○	横	
			要素別日付順	34	○	○	○	横	

見積／予算

仕入／日報

原価集計

データ分析

請求／入金

支払／会計

導入

拡張機能

目次

2019年5月1日現在

オプション等	メニュー	帳表名	出力形式	ページ	シリーズ			標準印字サイズ	
					LT	ST/EX	クラウド	A4	A3
基本 モジュール	原価 集計	工事台帳	要素別	35	○	○	○	横	
			業者別	35	○	○	○		横
			工種別	36	○	○	○		横
		工事別原価科目集計表		36	○	○	○	フリー	
		工事原価推移表	工種別	—	○	○	○		横
			工種別(12ヶ月)	37~38	○	○	○		横
			要素別	39	○	○	○		横
			要素別(12ヶ月)	—	○	○	○		横
			業者別	39	○	○	○		横
			業者別(12ヶ月)	—	○	○	○		横
		工事経歴書		40	○	○	○	横	
		売上仕入分析表	6ヶ月	41	○	○	○	横	
			12ヶ月	—	○	○	○		横
	原価配賦	原価配賦チェックリスト		42	○	○	○	縦	
基本 モジュール	請求 入金	売上伝票一覧表		43	○	○	○	横	
		売上明細一覧表		43	○	○	○	横	
		入金伝票一覧表		44	○	○	○	横	
		入金明細一覧表		44	○	○	○	横	
		受取手形明細表		44	○	○	○	横	
		請求書	納品書形式	45	○	○	○	横	
			請求先別	46	○	○	○	横	
			工事別	46	○	○	○	横	
		請求一覧表	請求先別	47	○	○	○	横	
			工事別	47	○	○	○	横	
			回収予定日別	47	○	○	○	横	
			営業担当者別	48	○	○	○	横	
			工事別	48	○	○	○	横	
		売掛残高一覧表	発注者別	49	○	○	○	横	
			工事別	49	○	○	○	横	
			請求先別	—	○	○	○	横	
			部門別	—	○	○	○	横	
		売上元帳	発注者別	50	○	○	○	横	
			請求先別	—	○	○	○	横	
		工事回収管理表	回収予定表(6ヶ月)	51	○	○	○	横	
			回収予定表(12ヶ月)	—	○	○	○		横
			回収実績表	51	○	○	○	横	
		売上入金推移表	発注者別	52	○	○	○	横	
			工事別	52	○	○	○	横	
			請求先別	—	○	○	○		横
		売上明細集計・分析表		53	○	○	○	フリー	
	支払 会計	支払伝票一覧表		54	○	○	○	横	
		支払明細一覧表		54	○	○	○	横	
	仕入 日報	買掛残高一覧表		55	○	○	○	横	
		仕入支払推移表		55	○	○	○	横	
		仕入元帳		56	○	○	○	横	
支払管理	支払 会計	支払査定表	業者別	57	○	○	○	横	
			部門別	57	○	○	○	横	
			工事別	—	○	○	○	横	
		支払査定内訳表		58	○	○	○		横
		支払報告書		59	○	○	○	横	
		支払通知書		60	○	○	○	横	
		立替金明細書		60	○	○	○	横	
		銀行振込一覧表		61	○	○	○	横	
		銀行振込依頼書		61	○	○	○	縦	
		支払手形明細表		62	○	○	○	横	
		控除内訳表		62	○	○	○	横	
		立替明細一覧表		62	○	○	○	横	
		FBデータ作成		—	○	○	○	—	—

目次

2019年5月1日現在

オプション等		メニュー	帳表名	出力形式	ページ	シリーズ			標準印字サイズ		
						LT	ST/EX	クラウド	A4	A3	
支払管理	手形小切手発行	支払会計	支払手形発行		62	×	○	○	ー	ー	
			小切手発行		62	×	○	○	ー	ー	
会計連動		支払会計	仕訳データ確認表	(会計ソフト連携用)	63	○	○	○	横		
			仕訳データ受入リスト	(会計ソフト連携用)	63	○	○	○	横		
日報管理		仕入日報	勤怠データ確認表	(給与ソフト連携用)	63	○	○	○	横		
基本 モジュール		導入	業者一覧表	業者一覧表	64	○	○	○	横		
				業者支払情報	64	○	○	○	横		
			業者タックシール	10面／シート	64	○	○	○	縦		
			業者評価表	製品納入業者	65	○	○	○	縦		
				施工業者	65	○	○	○	縦		
			発注者一覧表	発注者一覧表	66	○	○	○	横		
				回収情報	66	○	○	○	横		
			発注者タックシール	10面／シート	ー	○	○	○	縦		
			社員情報		67	○	○	○	縦		
			社員一覧表		67	○	○	○	横		
			社員資格台帳		68	○	○	○	縦		
			資格免許一覧表		68	○	○	○	縦		
			機械一覧表		69	○	○	○	横		
			保有設備一覧表		69	○	○	○	横		
			工事一覧表		70	○	○	○	横		
			工事情報		70	○	○	○	縦		
		原価集計	収支見込管理表		71～72	×	○	○			横
			収支見込詳細表		73	×	○	○	横		
				注文番号別	73	×	○	○	横		
		工事進行基準			工事進行基準一覧表		74	×	○	○	
JV管理		拡張機能	JV出資金請求書		75	×	○	○	縦		
			JV出資金一覧表		75	×	○	○	縦		
			JV出資金請求明細表	業者別	76	×	○	○	横		
工種別	76			×	○	○	横				
要素内識別	76			×	○	○	横				
労災保険	労災保険一覧表			77	×	○	○	横			
	一括有期事業報告書			77	×	○	○	横			
	一括有期事業総括表			78	×	○	○	縦			
仮設資材管理	仮設在庫明細一覧表			79	×	○	○	横			
	仮設出庫明細一覧表			79	×	○	○	横			
	仮設出庫状況表		工事別	79	×	○	○	横			
			品名別	79	×	○	○	横			
	仮設売上集計表			80	×	○	○	横			
	仮設在庫一覧表			80	×	○	○	横			
	仮設在庫元帳		80	×	○	○	横				
基本 モジュール		データ分析	見込売上一覧表		81	○	○	○		横	
			生産性向上一覧表		81	○	○	○		横	
			生産性向上推移表		82	○	○	○		横	
			受注分析表	部門別	83	○	○	○		横	
				営業担当者別	83	○	○	○		横	
				工事担当別	83	○	○	○		横	
受注推移表		84	○	○	○		横				
アフター管理		拡張機能	引合一覧表	営業担当者別	85	×	○	○	横		
				顧客別	85	×	○	○	横		
			アフター一覧表(業者別)	業者別	86	×	○	○	横		
				顧客別	86	×	○	○	横		
				処理別	87	×	○	○	横		
			業者履歴一覧表		87	×	○	○	横		
			定期点検一覧表	顧客別	88	×	○	○	横		
				実施担当別	88	×	○	○	横		
			顧客台帳		89	×	○	○	縦		
			顧客一覧表		89	×	○	○	横		
顧客タックシール	10面／シート	ー	×	○	○	縦					

見積／予算

仕入／日報

原価集計

データ分析

請求／入金

支払／会計

導入

拡張機能

No. 20080310-01

御 見 積 書

Page. 1
XXXX年7月24日

東川建設 株式会社 御中

下記の通り御見積申し上げます。

工事件名： 前川邸新築工事

御見積金額 ¥27,648,826.-

工事場所 金沢市高島3-5-8
工事概要 木造2階建住宅
工事期限 XXXX/10/21 ~ XXXX/1/31
支払条件 工事引渡し時全額支払
有効期限 90日間有効
備 考

工事価格 ¥24,000,000.-
法定福利費 ¥1,135,296.- (=労務費総額×法定保険料率 (19.801%))
工事総額 ¥25,135,296.-
消費税額 ¥2,513,530.- 消費税率 10 %

どっと建設株式会社
〒920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400 FAX 076-225-8407

担当

内 訳 書

Page. 2
XXXX年7月24日

件名：前川邸新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1 式		16,608,550	
B	電気設備工事		1 式		1,800,000	
C	給排水衛生設備工事		1 式		1,500,000	
D	ガス設備工事		1 式		500,000	
E	空調設備工事		1 式		2,000,000	
F	屋外付帯工事		1 式		1,800,000	
G	諸経費		1 式		147,034	
	値引		1 式		-355,584	
H	法定福利費		1 式		1,135,296	
	雇用保険料	1.00	式		46,080	
	厚生年金保険料	1.00	式		518,400	
	健康保険料	1.00	式		570,816	
【 合 計 】					25,135,296	

最大6階層までの見積作成が可能です。再見積にも対応します(枝番管理対応)。法定福利費の計上は選択により非計上も可能です。Excelフリー機能により印刷レイアウトを編集でき、指定見積書などにも対応可能です。

No. 20080310-01

御 見 積 書

Page. 1
XXXX年7月24日

東川建設 株式会社 御中

下記の通り御見積り申し上げます。

工事件名	前川邸新築工事
工事場所	金沢市高島3-5-8
工事概要	木造2階建住宅
工事期限	XXXX/10/21 ~ XXXX/1/31
支払条件	工事引渡時全額支払
有効期限	90日間有効

どっと建設株式会社

〒920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
担当者：山口 明夫

担当

見積金額 ¥27,648,826.-

工事価格	¥24,000,000.-
法定福利費	¥1,135,296.-
工事総額	¥25,135,296.-
消費税等 10 %	¥2,513,530.-

名称／規格	数量	単位	単価	金額	備考
建築主体工事		1 式		16,608,550	
仮設工事		1 式		624,000	
準備費 平板及び高低測量他一式	1.00	式		50,000	
仮囲い費 シート	1.00	式		50,000	
仮設トイレ費 簡易水洗トイレリース	1.00	式		50,000	
仮設電力費(引込費共) 動力電灯 他一式	1.00	式		0	御支給お願いします
仮設水道費(引込費共) 用水 他一式	1.00	式		50,000	
揚重運搬費 4tユニック・5tクレーン	1.00	式		24,000	
発生材処分費 コンテナボックス設置	1.00	式		100,000	
墨出し 仕上げ	1.00	式		50,000	
外部足場 ビケ足場 架払	1.00	式		100,000	
内部足場 脚立	1.00	式		50,000	
警備費 通常警備	1.00	式		100,000	
基礎工事		1 式		2,133,500	
無筋布基礎 W=800	100.00	m	10,000.0	1,000,000	
基礎コンクリート 21-12-20	25.00	m3	14,000.0	350,000	

最大6階層までの見積作成が可能です。再見積にも対応します(枝番管理対応)。法定福利費の計上は選択により非計上も可能です。
Excelフリー機能により印刷レイアウトを編集でき、指定見積書などにも対応可能です。

実行予算書 (当初/変更)

税抜

Page. 1

どっと建設株式会社

XXXX/08/23

承認	確認	作成

工事	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	営業担当者	鈴木 慎一郎
工事場所	横浜市都筑区矢吹地内	現場代理人	林 健二
発注者	105 (株) 横浜土木	主任技術者	林 健二
工事設計者		監理技術者	杉山 雅博
工事概要	道路延長350m	当初	請負金額 34,000,000
			実行予算 27,514,370
			目標利益 6,485,630
			利益率 19.08%
受注日／完成日	XX/10/06 / XX/03/31	部門	土木部
契 約 工 期	XX/10/06 ~ XX/01/31	受注区分	官庁下請工事
実 施 工 期	XX/10/06 ~ XX/05/20	単価区分	自社単価

上段：当初予算
下段：変更予算

費目	税 抜 金 額	原価 構成率	工事 構成率
直接工事費	25,482,370	92.61%	74.95%
	25,617,970	92.65%	65.69%
仮設工事費	200,000	0.73%	0.59%
	200,000	0.72%	0.51%
工 事 費 計	25,682,370	93.34%	75.54%
	25,817,970	93.37%	66.20%
現場管理費	1,832,000	6.66%	5.39%
	1,832,000	6.63%	4.70%
工 事 原 価	27,514,370	100.00%	80.92%
	27,649,970	100.00%	70.90%
一般管理費	4,080,000		12.00%
	4,680,000		12.00%
工事純利益	2,405,630		7.08%
	6,670,030		17.10%
工 事 価 格	34,000,000		100.00%
	39,000,000		100.00%
消費税相当額	2,720,000		
	3,120,000		
請負工事費	36,720,000		
	42,120,000		

要 素	税 抜 金 額	原価 構成率	工事 構成率
材 料 費	15,244,220	55.40%	44.84%
	15,244,220	55.13%	39.09%
労 務 費	3,767,750	13.69%	11.08%
	3,767,750	13.63%	9.66%
仮 設 機 械	1,473,400	5.36%	4.33%
	1,609,000	5.82%	4.13%
外 注 費	4,997,000	18.16%	14.70%
	4,997,000	18.07%	12.81%
直 接 経 費	2,032,000	7.39%	5.98%
	2,032,000	7.35%	5.21%
給 与 等	0		
	0		
諸 経 費	0		
	0		
経 費	0		
	0		
工 事 原 価	27,514,370	100.00%	80.92%
	27,649,970	100.00%	70.90%
工 事 利 益	6,485,630		19.08%
	11,350,030		29.10%

特記事項

天候不良が予想されるため、工程管理を慎重に行います

注文書(1式様式) (A4横)

対応オプション

発注管理

LT

ST/EX

クラウド

集計条件

○

○

○

—

見積／予算

注文書

様式第1

XXXX年10月15日

(下請負人)

住 所 兵庫県神戸市垂水区多聞台3-1-11

氏 名 株式会社 池太組 御中

(元請負人)

住 所 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル

氏 名 どっと建設株式会社 印

下記のとおりに注文いたしますから、お引受の際は別紙注文書をご提出下さい。なお、注文内容内訳はお見積書のとおりで
下請負契約の場合、この注文書に記載のない条件については、工事下請（基本）契約約款の定めによります。ただし、立替払
などがあるときは、工事支払金と相殺することがあります。なお、金額欄の工事価格には解体工事に要する費用及び再資源化等
に要する費用がある場合にはその費用を含みます。
物品の売買契約の場合は、裏面記載のとおりで。

担当者印

コード番号		K2002002-00		見積番号		25000029-00		金 額		支 払 条 件									
注 文 内 容								請 負 代 金 額 円 1,397,000 うち 工 事 価 格 1,270,000 取引に係る消費税及び 地方消費税の額 127,000		前払金		円		部分金		出来高・納入額の %			
件 名		池田町多目的ホール建設工事								部分払 完成払		現金 50% 手形 50% サイト 120日							
										履行遅滞の 遅延利息(注)		年 3.6% 14.6%		過 払 の 返 還 利 息		年 3.6%			
場 所		池田町南川地内																	
建設リサイクル法の対象建設工事に該当の有無								■ 該当する □ 該当しない 該当する場合は別紙（Ⅰ～Ⅲ）に記入する		運 送		労 災 保 険		か し 担 保 期 間					
工 期 ・ 納 期 (自)令和 年 月 日(至)令和 年 月 日								請 求 締 切		支 払		受注者 負 担		注文者 負 担		受注者 加 入		注文者 加 入	
至急・即納		XX/10/22 ～ XX/10/30						毎 月 末 日		翌月末払い		○		—		—		○	
																		まで	

(注) 特定建設業者でない個人又は資本の額が建設業法施行令第7条の2に定める金額未満の業者との契約の完成払いにおいては、完成検査に合格した日又は引渡しの日から起算して50日を経過した日からの率は14.6%とする（建設業法第24条の5第4項）。

注文請書

様式第2

令和 年 月 日

(元請負人)

住 所 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル

氏 名 どっと建設株式会社 御中

印
紙

(下請負人)

住 所

氏 名 印

貴注文を下記条項承諾のうえお受けします。ただし、金額欄の工事価格には解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用がある場合にはその費用を含みます。

なお、この契約の履行に当たっては、工事下請（基本）、契約約款、裏面記載の物品の売買契約条件を遵守します。

担当者印

コード番号		K2002002-00		見積番号	25000029-00		金 額		支 払 条 件											
注 文 内 容							請 負 代 金 額 円 1,397,000 うち 工 事 価 格 1,270,000 取引に係る消費税及び 地方消費税の額 127,000		前払金		円	部分金	出来高・納入額の %							
件 名		池田町多目的ホール建設工事							部分払 完成払		現金 50%		手形 50%		サイト 120日					
場 所		池田町南川地内							履行遅滞の 遅延利息(注)		年		3.6% 14.6%		過 払 の 返 還 利 息		年 3.6%			
建設リサイクル法の対象建設工事に該当の有無									■ 該当する □ 該当しない 該当する場合は別紙（Ⅰ～Ⅲ）に記入する		運 送		労 災 保 険		かし 担 保 期 間					
工 期 ・ 納 期							請 求 締 切		支 払		受注者 負 担		注文者 負 担		受注者 加 入		注文者 加 入			
至急・即納		(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日 XX/10/22 ～ XX/10/30					毎 月 末 日		翌月末払い		○		—		—		○		まで	

(注) 特定建設業者でない個人又は資本の額が建設業法施行令第7条の2に定める金額未満の業者との契約の完成払いにおいては、完成検査に合格した日又は引渡しの日から起算して50日を経過した日からの率は14.6%とする（建設業法第24条の5第4項）。

発注業者への注文書です。実行予算書や発注依頼書を複写し、簡単に注文書が作成可能です。複写せず、新たに作成することも可能です。業者の支払条件は、業者登録内容を自動表示し修正も可能です。

注文内訳書

Page, 1

XXXX年11月1日

とつと建設株式会社

注文番号 : 26000019-00

業 者 Ⅱ 吉田生コンクリート(株)

工事 : D2001001-00 県道 15 号線道路改良工事

[illegible]

T 592-8346

大阪府堺市西区近寺公園町3-16

浜寺公園町ランド211

吉田生コンクリート 株式会社

御中

注文書

920-8203

石川県金沢市鞍月4丁目115番地

金沢ジーサイドビル

とっと建設株式会社

承認	承認	承認	担当

発注者支払方法に準じる

月末締切翌月25日支払 請求書翌月4日必着

現金 50% 手形 50%

支払総額100万円未満は現金100%

工事番号	D2001001-00
工事	令和X X年度地域総合整備事業 県土幹線15号線道路改良工事
発注内容	人力打設
施工/納入場所	横浜市都筑区矢吹地内
工 期	～
引 渡	

注文日付	XXXX年11月1日
注文№	26000019-00
注文金額(税込み)	16,740,900
注文金額(税抜き)	15,219,000
消費税	1,521,900

[illegible]

注文明細です。単価・金額を印刷しない形式も可能です。業者への見積依頼などに活用いただけます。縦・横の様式を選択可能です。

買掛残高一覧表/仕入支払推移表 (A4横)

対応オプション
基本モジュール

LT	ST/EX	クラウド	集計条件
○	○	○	業者締日/会社締日

仕入／日報

買掛残高一覧表

どっと建設株式会社

『表示順:業者(コード)順 昇順』 『期間:XX/05~XX/05』 『業者:111~最後』

業者	前月残高	当月支払金額	繰越残高	当月仕入金額	当月消費税	当月仕入総額	当月残高	締日	支払条件
111 吉田生コンクリート (株)	4,638,707	4,638,707	0	3,500,000	350,000	3,850,000	3,850,000	31日	1ヶ月後 31日
112 ミワ管工	260,787	260,787	0	0	0	0	0	31日	1ヶ月後 31日
113 松岡 (株)	0	0	0	24,076	1,926	26,002	26,002	31日	1ヶ月後 31日
118 金沢地区生コンクリート協同組合	9,180	0	0	0	0	0	9,180	31日	1ヶ月後 31日
210 (株) 光電気	2,860	0	0	0	0	0	2,860	31日	1ヶ月後 31日
211 中川組 (株)	178,200	178,200	0	555,000	44,400	599,400	599,400	31日	1ヶ月後 31日
212 西川道路 (株)	4,316,760	0	4,316,760	0	0	0	4,316,760	31日	1ヶ月後 31日
213 浦島鋼材 (株)	0	0	0	823,526	65,882	889,408	889,408	31日	1ヶ月後 31日
214 (株) ナカムラ	0	0	0	1,515,000	121,200	1,636,200	1,636,200	31日	1ヶ月後 31日
215 清見建設 (株)	0	0	0	1,325,000	106,000	1,431,000	1,431,000	31日	1ヶ月後 31日
218 アルミ建材工業	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	31日	1ヶ月後 31日
221 (有) 大川商店	0	0	0	5,100,000	408,000	5,508,000	5,508,000	31日	1ヶ月後 31日
223 (株) 池太組	3,800	0	3,800	0	0	0	3,800	31日	1ヶ月後 31日
224 (有) アイコーボレーション	6,800	0	6,800	0	0	0	6,800	31日	1ヶ月後 31日

仕入業者ごとの買掛残高を一覧で確認できます。業者締／社内締(決算日)2通りで作成可能です。

仕入支払推移表

どっと建設株式会社

『表示順:業者(コード)順 昇順』 『期間:XX/10~XX/09』 『業者:218~232』

業者	前月まで	XX/10	XX/11	XX/12	XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05	XX/06	XX/07	XX/08	XX/09	年間合計	累計
218 アルミ建材工業	0	0	0	1,836,000	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	2,916,000	2,916,000
221 (有) 大川商店	0	0	0	1,836,000	1,836,000	1,836,000	2,916,000	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,080,000	1,080,000
223 (株) 池太組	0	205,200	216,000	5,508,000	5,508,000	1,371,600	1,371,600	0	0	0	0	0	0	7,300,800	7,300,800
224 (有) アイコーボレーション	0	367,200	291,600	2,309,148	2,309,148	2,309,148	2,309,148	2,309,148	2,309,148	2,849,148	2,309,148	2,309,148	2,309,148	3,507,948	3,507,948
225 (株) 大野タイル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
226 アサテック (株)	0	1,474,200	129,600	572,400	572,400	572,400	572,400	572,400	572,400	1,026,000	1,026,000	572,400	572,400	3,202,200	3,202,200
228 (株) 上川建設	0	0	2,008,800	2,008,800	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	1,782,000	2,008,800	2,008,800
229	0	0	0	1,489,320	0	0	0	0	0	5,181,000	0	0	0	6,673,320	6,673,320

仕入と支払の推移を6ヶ月間の推移で確認できます。支払は実績／予定の2通りを切り替えて表示することが可能です。

どっと建設株式会社

原価日報

Page. 1

XXXX/09/13

承認	確認	作成

日付	XX/10/20 (月)	天気	曇り	気温	最高: 18.0 最低: 10.0	作成者	102 林 健二
工事	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事				発注者	105 (株) 横浜土木
契約	XX/10/06	～	XX/01/31	実施	XX/10/06	～	XX/05/20

項目名	実行予算			本日出来高			本日原価		予算－原価
	数量	単位	金額	数量	金額	出来高率	金額	消化率	金額
直接工事費		式	25,482,370	0.13	2,075,775	8.15%	1,259,200	4.94%	24,223,170
土工		式	2,070,000	0.08	44,250	2.14%	59,200	2.86%	2,010,800
バックホウ掘削積込	1.00	式	590,000	0.08	44,250	7.50%	59,200	10.03%	530,800
ブルドーザ掘削押土	1.00	式	480,000	0.00	0		0		480,000
コンクリート工		式	19,056,970	0.05	2,031,525	10.66%	1,200,000	6.30%	17,856,970
人力打設	1.00	式	8,019,000	0.05	400,950	5.00%	1,200,000	14.96%	6,819,000
コンクリートポンプ車打設	1.00	式	10,870,500	0.00	1,630,575	15.00%	0		10,870,500
《 合 計 》			27,514,370	0.13	2,075,775	7.54%	1,259,200	4.58%	25,438,595

《 工事合計 》	実行予算			累計出来高			累計原価		予算－原価
	数量	単位	金額	数量	金額	出来高率	金額	消化率	金額
			27,514,370	0.38	2,501,695	9.09%	1,508,960	5.48%	26,005,410

【原価内訳】							
品名		要素内訳	仕入先／業者	数量	単位	単価	金額
材料費		材料費	吉田生コンクリート (株)	1.00	式	100,000.0	100,000
生コンクリート(普通)		材料費	吉田生コンクリート (株)	100.00	m3	11,000.0	1,100,000
《 要素内訳計 》							1,200,000
《 合 計 》							1,200,000

【労務内訳】											
社員	開始時刻	終了時刻	作業時刻	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)	手当1 (日)	手当2 (回)	手当3 (日)
林 健二	8:00	17:00	8.00	8.0							
中村 正人	8:00	17:00	8.00	8.0							
西川 隆宏	8:00	17:00	8.00	8.0							
松嶋 七雄	8:00	17:00	8.00	8.0							
岡村 信吾	8:00	17:00	8.00	8.0							
《 合 計 》				40.0							

【機械内訳】									
機械	自社 (h)		自社 (日)		未利用 (日)		未利用 (日)		
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
バックホウ0.35m3 (7215)		0	1.00	20,000		0		0	0
バックホウ0.35m3 (9143)		0	1.00	20,000		0		0	0
《 合 計 》	0.00	0	2.00	40,000	0.00	0	0.00	0	0

【摘要】											
ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込											

工事別原価管理表(実行予算管理表) <A3横>

対応オプション
基本モジュール

LT	ST/EX	クラウド	集計条件
○	○	○	—

Page. 1
XXXX/01/10

税抜

工事別原価管理表
D2001002-00 豊岡川改修護岸2工区
101 東川建設 (株)
K2002006-00 前川邸新築工事
101 東川建設 (株)
K2002012-00 前田邸改築工事
101 東川建設 (株)
《 発注者計 》
K2002002-00 池田町多目的ホール工事
104 北秋田市土木事務所
《 発注者計 》
D2001001-00 県道15号線道路改良工事
105 (株) 横浜土木
《 発注者計 》
K2002003-00 栗田邸新築工事
107 栗田 吾郎
《 発注者計 》
K2002005-00 吉田邸新築工事

工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 実施開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益 目標利益率	目標純利益 目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
D2001002-00 豊岡川改修護岸2工区 101 東川建設 (株)	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/20	15,925,342 24,000,000	0 1,200,000	8,074,658 33.64%	6,874,658 28.64%	461,961 461,961	15,463,381 2,908	23,538,039 98.08%
K2002006-00 前川邸新築工事 101 東川建設 (株)	建築部 その他	山口 明夫	XX/10/07		20,702,810 24,000,000	0 0	3,297,190 13.74%	3,297,190 13.74%	2,358 466,358	20,236,452 2,258	23,533,642 98.08%
K2002012-00 前田邸改築工事 101 東川建設 (株)	建築部 その他	林 健二 田中 博	XX/10/01 XX/10/01	XX/11/30 XX/11/30	0 600,000	0 42,000	600,000 100.00%	558,000 93.00%	0 0	0 0	600,000 100.00%
《 発注者計 》					36,628,152 48,600,000	0 1,242,000	11,971,848 24.63%	10,729,848 22.08%	464,319 928,319	35,689,833 2,538	47,671,681 98.09%
K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	建築部 官公庁発注工事	加藤 健一 林 健二	XX/03/15 XX/10/22	XX/10/30	0 100,000,000	78,396,000 5,000,000	21,604,000 21.60%	16,604,000 16.60%	244,539 244,539	78,151,461 0.31%	99,755,461 99.76%
《 発注者計 》					78,396,000 100,000,000	0 5,000,000	21,604,000 21.60%	16,604,000 16.60%	244,539 244,539	78,151,461 0.31%	99,755,461 99.76%
D2001001-00 県道15号線道路改良工事 105 (株) 横浜土木	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 水谷 智子	XX/10/06 XX/10/06	XX/03/31 XX/05/20	0 39,000,000	27,514,370 4,680,000	11,485,630 29.45%	6,805,630 17.45%	82,888 22,208,188	5,306,182 80.71%	16,791,812 43.06%
《 発注者計 》					27,514,370 39,000,000	0 4,680,000	11,485,630 29.45%	6,805,630 17.45%	82,888 22,208,188	5,306,182 80.71%	16,791,812 43.06%
K2002003-00 栗田邸新築工事 107 栗田 吾郎	建築部 民間元請工事	林 健二 加藤 健一	XX/09/22 XX/10/05	XX/03/31	0 25,000,000	19,495,050 3,000,000	5,504,950 22.02%	2,504,950 10.02%	3,215,011 7,175,061	12,319,989 36.80%	17,824,939 71.30%
《 発注者計 》					19,495,050 25,000,000	0 3,000,000	5,504,950 22.02%	2,504,950 10.02%	3,215,011 7,175,061	12,319,989 36.80%	17,824,939 71.30%
K2002005-00 吉田邸新築工事	建築部	後藤 清	XX/09/26	XX/01/31	0 20,082,360	0	3,917,640	2,717,640	5,818,123	9,308,977	13,226,617

Page. 1
XXXX/01/10

税抜

工事別原価管理表
D2001001-00 県道15号線道路改良工事
105 (株) 横浜土木
D2001002-00 豊岡川改修護岸2工区
101 東川建設 (株)
《 部門計 》
K2002001-00 中央駅南新築工事
1021 木村不動産 (株)
K2002002-00 池田町多目的ホール工事
104 北秋田市土木事務所
K2002003-00 栗田邸新築工事
107 栗田 吾郎
K2002004-00 帝王ビル新築工事
1021 木村不動産 (株)
K2002005-00 吉田邸新築工事
113 (株) 吉田組開発
K2002006-00 前川邸改築工事
101 東川建設 (株)
K2002012-00 前田邸改築工事
101 東川建設 (株)

工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 実施開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益 目標利益率	目標純利益 目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
D2001001-00 県道15号線道路改良工事 105 (株) 横浜土木	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 水谷 智子	XX/10/06 XX/10/06	XX/03/31 XX/05/20	27,514,370 39,000,000	0 4,680,000	11,485,630 29.45%	6,805,630 17.45%	82,888 22,208,188	5,306,182 80.71%	16,791,812 43.06%
D2001002-00 豊岡川改修護岸2工区 101 東川建設 (株)	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/20	15,925,342 24,000,000	0 1,200,000	8,074,658 33.64%	6,874,658 28.64%	461,961 461,961	15,463,381 2,908	23,538,039 98.08%
《 部門計 》					43,439,712 63,000,000	0 5,880,000	19,560,288 31.05%	13,680,288 21.71%	544,849 22,670,149	20,769,563 52.19%	40,328,851 64.02%
K2002001-00 中央駅南新築工事 1021 木村不動産 (株)	建築部 民間元請工事	沢井 茂喜 奥村 健	XX/09/25 XX/10/01	XX/03/31 XX/02/26	0 51,000,000	28,414,050 6,120,000	22,585,950 44.29%	16,465,950 32.29%	16,152 4,505,252	23,908,798 16.86%	46,494,748 91.17%
K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	建築部 官公庁発注工事	加藤 健一 林 健二	XX/03/15 XX/10/22	XX/10/30	0 100,000,000	78,396,000 5,000,000	21,604,000 21.60%	16,604,000 16.60%	244,539 244,539	78,151,461 0.31%	99,755,461 99.76%
K2002003-00 栗田邸新築工事 107 栗田 吾郎	建築部 民間元請工事	林 健二 加藤 健一	XX/09/22 XX/10/05	XX/03/31 XX/03/31	0 25,000,000	19,495,050 3,000,000	5,504,950 22.02%	2,504,950 10.02%	3,215,011 7,175,061	12,319,989 36.80%	17,824,939 71.30%
K2002004-00 帝王ビル新築工事 1021 木村不動産 (株)	建築部 民間元請工事	杉山 雅博 西川 謙二	XX/10/05 XX/10/05	XX/06/30	2,000,000 20,000,000	1,426,000 2,400,000	18,574,000 92.87%	16,174,000 80.87%	2,207 623,207	802,793 43.70%	19,376,793 96.88%
K2002005-00 吉田邸新築工事 113 (株) 吉田組開発	建築部 民間元請工事	後藤 清	XX/09/26	XX/01/31	0 24,000,000	20,082,360 1,200,000	3,917,640 16.33%	2,717,640 11.32%	5,818,123 10,773,383	9,308,977 53.65%	13,226,617 55.11%
K2002006-00 前川邸改築工事 101 東川建設 (株)	建築部 その他	山口 明夫	XX/10/07		20,702,810 24,000,000	0 0	3,297,190 13.74%	3,297,190 13.74%	2,358 466,358	20,236,452 2,258	23,533,642 98.06%
K2002012-00 前田邸改築工事 101 東川建設 (株)	建築部 その他	林 健二 田中 博	XX/10/01 XX/10/01	XX/11/30 XX/11/30	0 600,000	0 42,000	600,000 100.00%	558,000 93.00%	0 0	0 0	600,000 100.00%

工事ごとに実行予算と原価・予算消化率・利益状況が確認できます。(上段:発注者順/下段:部門順)

原価集計

工事台帳(日付別・要素別日付順) <A4横>

対応オプション
基本モジュール

LT	ST/EX	クラウド	集計条件
○	○	○	—

工事台帳(日付別)									
どっと建設株式会社									
『期間:XX/11/01~XX/11/30』『全期間対象:OFF』									
工事	K2002001-00	営業担当者	沢井 茂喜	実行予算	28,414,050	受注(請負金額)			
工事場所	中央駅南新築工事	現場代理人	奥村 健	目標利益	22,585,950	日付	税抜金額	消費税額	税込金額
発注者	石川県金沢市駅西4丁目1213-5	主任技術者	奥村 健	目標利益率	44.29%	XX/09/25	50,000,000	4,000,000	54,000,000
工事概要	木村不動産(株)	監理技術者		一般管理費	6,120,000	XX/10/01	1,000,000	80,000	1,080,000
	タイプ2LDK、3LDK	部門	建築部	目標純利益	16,465,950				
	世帯数3+2世帯	工事原価	4,489,100	目標純利益率	32.29%				
受注日/完成日	XX/09/25 / XX/03/31	請負額-原価	46,510,900	入金額	5,400,000				
契約工期	XX/10/01 ~ XX/03/10	実質利益率	91.20%	未収入金	49,680,000				
実施工期	XX/10/01 ~ XX/02/26	消化率	15.80%	回収率	9.80%	合計	51,000,000	4,080,000	55,080,000
日付	品名 規格 業者	数量・単位	単価 材料費 直接経費	税抜金額 労務費 給与等	消費税 仮設機械 諸経費	区分	税率	費目 工種 種別	備考1 備考2
伝票番号	《 繰越残高 》			1,706,600	136,528				
			1,706,600	0	0		0		
XX/11/30	廃棄物処理費	10.00 個	30,000.0	300,000	24,000	外税	8.0%	建築主体工事	
	ボードコンテナ		300,000	0	0			0 直接仮設工事	
211	富資源開発	材料費	0	0	0			0 廃棄物処理費	
XX/11/30	廃棄物処理費	25.00 個	20,000.0	500,000	40,000	外税	8.0%	建築主体工事	
	ゴミコンテナ		500,000	0	0			0 直接仮設工事	
211	富資源開発	材料費	0	0	0			0 廃棄物処理費	
XX/11/30	外注経費	1.00 式	2,500.0	2,500	200	外税	8.0%	建築主体工事	
	仮囲い		2,500	0	0			0 直接仮設工事	
212	(有) シマダ工業	材料費	0	0	0			0 その他	
XX/11/30	木造基礎	1.00 式	1,560,000.0	1,560,000	124,800	外税	8.0%	建築主体工事	
	連続基礎		1,560,000	0	0			0 土工	
213	(株) 上川建設	材料費	0	0	0			0 土工一式	
XX/11/30	土工	1.00 式	300,000.0	300,000	24,000	外税	8.0%	建築主体工事	
	残土処分		300,000	0	0			0 土工	
213	(株) 上川建設	材料費	0	0	0			0 土工一式	
XX/11/30	外注経費	1.00 式	120,000.0	120,000	9,600	外税	8.0%	建築主体工事	
	根切・ゴミ処分		120,000	0	0			0 地業工事	
214	アサテック(株)	材料費	0	0	0			0 ハツリ工	
				2,782,500	222,600				
	《 月 計 》		2,782,500	0	0		0		
			0	0	0		0		
				4,489,100	359,128				
	《 総 合 計 》		4,489,100	0	0		0		

工事台帳(要素別日付順)									
どっと建設株式会社									
『期間:XX/11/01~XX/12/31』『全期間対象:OFF』									
工事	K2002005-00	営業担当者	後藤 清	実行予算	20,082,360	受注(請負金額)			
工事場所	吉田邸新築工事	現場代理人	杉山 雅博	目標利益	3,917,640	日付	税抜金額	消費税額	税込金額
発注者	金沢市高品3-5-8	主任技術者	杉山 雅博	目標利益率	16.32%	XX/09/26	24,000,000	1,920,000	25,920,000
工事概要	(株) 吉田組開発	監理技術者	柴田 久雄	一般管理費	1,200,000				
	木造2階建住宅	部門	建築部	目標純利益	2,717,640				
		工事原価	10,773,383	目標純利益率	11.32%				
受注日/完成日	XX/09/26 / XX/01/31	請負額-原価	13,226,617	入金額	12,960,000				
契約工期	XX/10/01 ~ XX/01/31	実質利益率	55.11%	未収入金	12,960,000				
実施工期	~	消化率	53.65%	回収率	50.00%	合計	24,000,000	1,920,000	25,920,000
日付 要素	品名 業者	数量 単位	単価 工種	種別 要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税	
	《 繰越残高 》							0	
								0	
XX/11/30	仮設電力費(引込費共)		建築主体工事		1.00	式	30,000.0	30,000	
	(有) アイコーポレーション		仮設工事	材料費				2,400	
XX/12/31	材料費		(省略)		1.00	式	11,837.0	11,837	
	配賦業者			材料費				947	
	《 要素内訳計 》							41,837	
								3,347	
	《 要素計 》							41,837	
XX/12/31	労務費		(省略)		1.00	式	11,837.0	11,837	
	配賦業者			労務費				947	
	《 要素内訳計 》							11,837	
								947	
	《 要素計 》							11,837	
XX/12/31	機械費		(省略)		1.00	式	5,919.0	5,919	
	仮設機械			機械費				473	
	《 要素内訳計 》							5,919	
								473	
	《 要素計 》							5,919	
XX/11/30	外部足場		建築主体工事		1.00	式	70,000.0	70,000	
	(株) 池太組		仮設工事	外注費				5,600	
XX/11/30	内部足場		建築主体工事		1.00	式	30,000.0	30,000	
	(株) 池太組		仮設工事	外注費				2,400	
XX/11/30	準備費		建築主体工事		1.00	式	30,000.0	30,000	
	(有) アイコーポレーション		仮設工事	外注費				2,400	
XX/11/30	仮囲い費		建築主体工事		1.00	式	30,000.0	30,000	
	(有) アイコーポレーション		仮設工事	外注費				2,400	

日報・仕入伝票入力した原価履歴を数量・単価・金額・利益状況で確認できます。日付順・要素別日付順での印刷に対応します。
また、受注履歴も確認できます。

工事原価推移表(要素別)

税抜

Page. 1
XXXXX/09/14

どっと建設株式会社

『期間:xx/11~xx/04』『税選択:税抜』『要素選択:要素』『業者選択:あり』

工事	K2002003-00				林 健二
工事場所	栗田邸新築工事				現場代理人 加藤 健一
発注者	金沢市徳丸町5-8-41 栗田 吾郎				主任技術者 後藤 清
工事概要				部門 建築部	
				受注日/完成日	xx/09/22 / xx/03/31
				契約工期	xx/03/31 ~
				実施工期	xx/10/05 ~ xx/03/31

	当初	増減	変更
請負金額	25,000,000	0	25,000,000
実行予算	19,495,050	29,950	19,525,000
一般経費	3,000,000	0	3,000,000
計	22,495,050	29,950	22,525,000
目標利益	2,504,950		2,475,000
利益率	10.02%		9.90%

要素 要素内訳	業者	予算金額 発注金額	取極外原価 取極内原価	原価金額	予算残高 発注残高	xx/10 迄	xx/11	xx/12	xx/01	xx/02	xx/03	xx/04
材料費												
		4,600,050	705,835		3,064,215							
		2,230,000	830,000	1,535,835	1,400,000	0		5,835	1,530,000	0	0	0
	(未定)	2,600,050	0		2,600,050							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(株) 東光	1,400,000	700,000		700,000							
		1,400,000	0	700,000	1,400,000	0		0	700,000	0	0	0
		600,000	0		-230,000							
	(株) 米山板金工業所	830,000	830,000	830,000	830,000	0	0	0	830,000	0	0	0
		0			-5,835							
	配属業者	0	5,835	5,835	0	0	0	5,835	0	0	0	0
労務費		2,460,000	5,835		2,454,165							

要素(材料費や外注費など)ごとの業者別の実行予算と発注額、原価実績との差異を確認できます。比較的長期間の工事の管理に対応し、6ヶ月間または12ヶ月間の原価発生推移が表示されます。

工事原価推移表(業者別)

脱拔

Page. 1
XXXXX/09/14

と建設株式会社

『期間: xx/11~xx/04』『税選択: 税抜』『品名選択: なし』『日付選択: 仕入日』

工事	※2009/09/30	営業担当者 加藤 健一	林 健二
工事場所	栄田町高丸町 5 - 8 - 41	実務代理人 主任技術者	加藤 健一
発注者	栗田 昌郎	部 門	技術 清
工事概要		受注日 / 完成日 契約工期	xx/09/22 / xx/10/05
		実施工期	xx/10/05
			xx/03/31

	期初	増減	変更
請負金額	25,000,000	0	25,000,000
実行予算	19,495,050	29,950	19,525,000
一般経費	3,000,000	0	3,000,000
計	22,495,050	29,950	22,525,000
利益剰余	2,504,950		2,475,000
利益率	10.02%		9.90%

業 者	子算金額 発注金額	取極外原価 取極外原価	原価金額	子算残高 発注残高	xx/10 迄	xx/11	xx/12	xx/01	xx/02	xx/03	xx/04
0 (未定)	6,755,050 0	0	0	6,755,050 0							
117 コーン建材 (株)	2,300,000 2,300,000	0 2,300,000	0 2,300,000	0 0							
210 (株) 光電気	1,190,000 1,190,000	450,000 0	740,000 450,000	0 0			2,300,000				
218 アルミ建材工業	1,000,000 1,000,000	0 1,000,000	0 1,000,000	0 0				450,000			
223 (株) 池太組	190,000 190,000	0 190,000	0 190,000	0 0						1,000,000	
224 (有) アイコーボレーション	340,000 340,000	0 340,000	0 340,000	0 0							
225 (株) 大野タイル	140,000 140,000	0 0	0 0	140,000 140,000							
230 小松工務店 (株)	830,000	0	0	0							

業者別の実行予算と発注額、原価実績との差異を確認できます。比較的長期間の工事の管理に対応し、6ヶ月間または12ヶ月間の原価発生推移が表示されます。

書
歷
經
事
工

(用紙A4)

様式第二号 (第二条、第十九条の八関係)

建設工事の種類) 土木一式工事 (○ 税込・税抜)

[illegible]

小計	計	2 件	68,040 千円	0 千円	うち 元請工事	0 千円
合計	計	0 件	0 千円	0 千円	うち 元請工事	0 千円

工事登録の工事経歴書項目に入力することで作成できます。官公庁届出用書類です。

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳			
10% 1,725,000	0	172,500			
8% 4,000,000	0	320,000			
1% 0	0	0			
今回売上額	今回調整額	消費税等	今回ご請求額		
5,725,000	0	492,500	6,217,500		

Na/日付	伝票番号	工 事 名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率	備 考
D2001001-00	1	令和XX年度地域総合整備事業 県土幹線15号線道路改良工事						
XX/10/30	1	工事代金 ※経過措置適用工事	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	8.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 4,000,000		
						(消費税) 320,000		
Z2009003-00	1064	物販売上						
XX/10/31	1064	鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	128,000.0	1,280,000	10.0%	
XX/10/31	1064	U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	89,000.0	445,000	10.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 1,725,000		

前回ご請求額

今回ご入金額

入金調整額

繰越残高

0

0

0

0

請求書(請求先別): 売上伝票入力した全ての明細が一括で表示される一括請求タイプです。

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳			
10% 1,725,000	0	172,500			
8% 4,000,000	0	320,000			
1% 0	0	0			
今回売上額	今回調整額	消費税等	今回ご請求額		
5,725,000	0	492,500	6,217,500		

Na/日付	伝票番号	工 事 名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率	備 考
D2001001-00	1	令和XX年度地域総合整備事業 県土幹線15号線道路改良工事				4,320,000		
Z2009003-00		物販売上				1,897,500		

前回ご請求額

今回ご入金額

入金調整額

繰越残高

0

0

0

0

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳			
10% 0	0	0			
8% 4,000,000	0	320,000			
1% 0	0	0			
今回売上額	今回調整額	消費税等	今回ご請求額		
4,000,000	0	320,000	4,320,000		

Na/日付	伝票番号	工 事 名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率	備 考
XX/10/30	1	工事代金 ※経過措置適用工事	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	8.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 4,000,000		
						(消費税) 320,000		

前回ご請求額

今回ご入金額

入金調整額

繰越残高

0

0

0

0

〒231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

どっと建設株式会社
〒920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳			
10% 1,725,000	0	172,500			
8% 0	0	0			
1% 0	0	0			
今回売上額	今回調整額	消費税等	今回ご請求額		
1,725,000	0	172,500	1,897,500		

Na/日付	伝票番号	工 事 名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率	備 考
XX/10/31	1064	鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	128,000.0	1,280,000	10.0%	
XX/10/31	1064	U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	89,000.0	445,000	10.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 1,725,000		
						(消費税) 172,500		

前回ご請求額

今回ご入金額

入金調整額

繰越残高

0

0

0

0

請求書(工事別): 合計請求+請求内訳(工事毎)タイプです。

支払査定内訳表 <A3横>

対応オプション
支払管理

LT	ST/EX	クラウド	集計条件
○	○	○	業者縮日

Page. 1
XXX/12/15

支払査定内訳表

どっと建設株式会社
【表示帳: 部門帳 昇帳】【対象年月: XX/11~XX/11】

業 者 区 分	業 者 名	工 事 名	営業担当者 現場代理人	伝票番号	今回支払予定額 消費税	今回支払予定額	控除内訳				差引支払額	支払内訳 手形	
							相殺	協会費	協会費2	値引			諸控除
111 材料関係 古田生コンクリート (株)	D2001001-00 県道15号線道路改良工事		鈴木 慎一郎 林 健二		15,219,000 1,217,520	16,436,520	0	0	0	0	0	16,436,520	8,210,000
			15,219,000 1,217,520		16,436,520	0	0	0	0	0	16,436,520	8,210,000	
			《 業 者 計 》										
115 材料関係 (株) 成和産業 北陸営業所	K2002004-00 帝王ビル新築工事		杉山 雅博 西川 謙二		621,000 49,680	670,680	0	5,000	0	0	0	665,680	0
			621,000 49,680		670,680	0	5,000	0	0	0	0	665,680	0
			《 業 者 計 》										
116 材料関係 (株) 金五郎商店	K2002005-00 吉田邸新築工事		後藤 清 杉山 雅博		4,282,260 342,580	4,624,840	0	5,000	0	0	0	4,619,840	4,619,840
			4,282,260 342,580		4,624,840	0	5,000	0	0	0	0	4,619,840	4,619,840
			《 業 者 計 》										
211 外注関係 中川組 (株)	K2002005-00 吉田邸新築工事		後藤 清 杉山 雅博		303,000 17,040	320,040	0	900	0	0	0	319,140	0
			303,000 17,040		320,040	0	900	0	0	0	0	319,140	0
			《 業 者 計 》										
215 外注関係 清見建設 (株)	D2001001-00 県道15号線道路改良工事		鈴木 慎一郎 林 健二		1,000,000 80,000	1,080,000	0	3,200	0	0	0	1,076,800	530,000
			1,000,000 80,000		1,080,000	0	3,200	0	0	0	0	1,076,800	530,000
			《 業 者 計 》										
216 外注関係 川端設備	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事		林 卓郎 高橋 次郎		71,175 5,694	76,869	0	0	0	0	0	76,869	0
			71,175 5,694		76,869	0	0	0	0	0	0	76,869	0
			《 業 者 計 》										
217 外注関係 西山電工 (株)	D2001001-00 県道15号線道路改良工事		鈴木 慎一郎 林 健二		310,000 24,800	334,800	0	1,000	0	0	0	333,800	0
			310,000 24,800		334,800	0	1,000	0	0	0	0	333,800	0
			《 業 者 計 》										
223 外注関係 (株) 池太組	K2002005-00 吉田邸新築工事		後藤 清 杉山 雅博		100,000 8,000	108,000	0	300	0	0	0	107,700	0
			100,000 8,000		108,000	0	300	0	0	0	0	107,700	0
			《 業 者 計 》										
223 外注関係 (株) 池太組	K2002006-00 龍川邸新築工事		山口 明夫		100,000 8,000	108,000	0	300	0	0	0	107,700	0
			100,000 8,000		108,000	0	300	0	0	0	0	107,700	0
			《 業 者 計 》										
224 外注関係 (有) アイコーポレーション	K2002005-00 吉田邸新築工事		後藤 清 杉山 雅博		200,000 16,000	216,000	0	600	0	0	0	215,400	0
			200,000 16,000		216,000	0	600	0	0	0	0	215,400	0
			《 業 者 計 》										
225 外注関係 アサテック (株)	K2002001-00 中央駅南新築工事		沢井 茂喜 奥村 健		120,000 9,600	129,600	0	300	0	0	0	129,300	100,000
			120,000 9,600		129,600	0	300	0	0	0	0	129,300	100,000
			《 業 者 計 》										
228 外注関係 (株) 上川建設	K2002001-00 中央駅南新築工事		沢井 茂喜 奥村 健		1,860,000 148,800	2,008,800	0	5,000	0	0	0	2,003,800	1,000,000
			1,860,000 148,800		2,008,800	0	5,000	0	0	0	0	2,003,800	1,000,000
			《 業 者 計 》										
232 外注関係 小松工務店 (株)	K2002003-00 栗田邸新築工事		林 健二 加藤 健一		830,000 66,400	896,400	0	2,600	0	0	0	893,800	620,000
			830,000 66,400		896,400	0	2,600	0	0	0	0	893,800	620,000
			《 業 者 計 》										
					25,086,435 1,999,714	27,086,149	0	24,400	0	0	0	27,061,749	15,279,840
《 総 合 計 》													

仕入伝票入力後に縮日・支払予定日で支払予定額を集計した上で、支払査定(業者別・工事別の査定や注文No.ことでの支払予定)が行えます。値引きや相殺、手形金額も入力可能です。(支払査定表との選択となり併用はできません。)

支払通知書/立替金明細書 (A4横)

対応オプション

支払管理

LT

○

ST/EX

○

クラウド

○

集計条件

業者締日

支払通知書

Page : 1
XXXX/01/20

〒 950-2253
新潟県新潟市西区木山3-15-8

西山電工 株式会社

御中

どっと建設株式会社
〒 920-8203
石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407

振込銀行名	三井住友銀行	預金種目	当座
振込支店名	東京営業部	口座番号	0333333

支払予定日 XXXX/01/31

支払金額	控除内訳					差引支払金額	支払内訳				
	相殺	協会費	値引	諸控除	諸控除2		現金	振込	手数料	手形	郵送料
756,000	94,160	1,900	0	0	0	659,940	0	339,076	864	320,000	0
工事番号	工事				支払繰越額	請求金額	支払金額	備考			
V2004003-00	県医師会共同ビル新築工事(電気設備工事)				0	700,000	700,000				